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Řízení zakázek ve stavební firmě 
(Contract Management in the Construction Company) 
  
Anotace 
 
Tématem diplomové práce je řízení zakázek ve stavební firmě. Teoretická část obecně 
popisuje některé části projektového řízení, zejména přípravu dodavatele staveb a popis 
tvorby časových plánů. Ve druhé části diplomové práce je uvedena stručná charakteristika 
projektu a proces řízení na konkrétní zakázce. Důraz je kladen hlavně na řízení 
poddodavatelů a tvorbu časových plánů. V závěru práce jsou rozepsány návrhy na zlepšení 
přípravy a průběhu realizace stavby. Cílem diplomové práce je zlepšit zavedené systémy 
řízení stavební zakázky ve stavební firmě 
 
 
 
 
 
 
Annotation 
 
The topic of the thesis is the contract management in a construction company. The 
theoretical part generally describes some parts of the project management, especially the 
preparation of the building contractor and the description of the creation of time plans. In 
the second part of the thesis there is a brief description of the project and the process of 
management on a specific contract. Emphasis is placed on subcontractors management and 
scheduling. At the end of the thesis are described proposals for improvement of preparation 
and realization of construction. The aim of the thesis is to improve the established systems 
of construction contract management in a construction company 
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1 Úvod 
Cílem diplomové práce je rozbor řízení projektu ve firmě a doporučení zlepšení 
zavedeného systému společnosti zvláště v oblasti koordinace zdrojů a aktualizace časových 
plánů. Kvůli neustále se zkracující době výstavby jednotlivých projektů a narůstající 
náročnosti jejich provádění je zvýšený požadavek na kvalitu řízení stavebních zakázek. 
Vzhledem k častým nedokonalostem projektu, za které jsou obecně považovány věci jako: 
nedostatečná realizační projektová dokumentace (často jsou použity dokumentace pro 
stavební povolení nebo zadávací dokumentace), nebo časté požadavky na změny ze strany 
objednatele v průběhu realizace aj. To obvykle zahrnuje fungující realizační tým a dobře 
nastavený systém administrace a zavedených postupů. Tato diplomová práce zkoumá 
některé postupy a rozhodnutí realizačního týmu za účelem zkvalitnění poskytovaných 
služeb. 
 
Teoretická část vysvětluje některé základní termíny z oblasti managementu projektu. 
Jsou zde uvedeny pojmy jako trojimperativ projektu, základní fáze nebo životní cyklus 
projektu. Dále funkce zúčastněných stran, teoretický postup přípravy dodavatele stavby a 
v neposlední řadě tvorba a funkce časových plánů projektu. 
 
Druhá část diplomové práce je zaměřena na konkrétní případ realizace stavební 
zakázky. Je zde krátce uvedena charakteristika území a technický popis projektu pro 
nastínění náročnosti provádění a smluvní ujednání, zejména konečné termíny jednotlivých 
předávacích celků. V rámci projektového řízení se na celkovou realizaci a přípravu stavby 
pohlíží jako na provádění celým realizačním týmem. To úzce souvisí s organizací výstavby 
v počátcích provádění zakázky. Kde je využito zavedených systémů společnosti a využití 
kvalit jednotlivých zaměstnanců včetně určení odpovědnosti za prováděné práce. 
Důraz je kladen na operativní řízení v případě vzniklých nenadálých událostí. 
Z počátku realizace byly chyby zejména při provádění v požadované kvalitě a při neustálém 
prodlužování prací. Jsou zde zmíněny nástroje, které pomáhají organizovat jednotlivé 
poddodavatelské činnosti 
Dalším důležitým tématem, kterým se zabývá diplomová práce, je tvorba časových 
plánů. Nedostatečná zdatnost pracovníků určit časovou náročnost jednotlivých činností, 
které na sebe navazují, akorát generuje neefektivní harmonogramy prací, které je nutno 
neustále aktualizovat jak pro potřeby vedení společnosti, tak pro informování objednatele. 
V rámci operativního řízení je zmíněna i koordinace poddodavatelů, která s tímto tématem 
souvisí. 
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Pro účely vyhotovení závěrů z projektového řízení projektu autor diplomové práce 
čerpal z vlastních zkušeností nabytých při realizaci zakázky, ale i z podkladů a dokladů 
samotné stavby. Další zdroje pro zachycení systému řízení jsou směrnice a nařízení jednoho 
z účastníků společenství generálního dodavatele. Není zde řešena otázka financí, kvůli 
nařízení společnosti, ze které byla čerpána data. V případě použití informací z finančního 
řízení by mohlo dojít k prozrazení nastavených hodnot společnosti nebo k částečnému 
prozrazení know-how.  
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2 Výstavbový projekt 
2.1  Projekt 
Projekt je pojem, který obsahuje nejenom sestavení plánu, ale i jeho realizaci. 
Definice projektu dle normy ČSN ISO 21500:  
„Projekt je tvořen jedinečným souborem procesů sestávajících z koordinovaných a 
řízených činností prováděných k dosažení cílů projektu, s termíny začátku a konce projektu. 
Dosažení cílů projektu vyžaduje zajištění výstupů vyhovujících specifickým požadavkům“ [4 
s. 10]. 
Mnoho projektů může být podobných, každý projekt je však jedinečný. Jednotlivé 
rozdíly se mohou projevit v dodávaných výstupech, rozdílných zainteresovaných stranách, 
použitých zdrojích, různých omezeních na projektu, ve způsobu řízení jednotlivých procesů 
při dodání [5, s. 10]. Je nutné práci dokončit podle omezujících vlivů, které mohou být 
součástí zadání, jako např.: termín dokončení, dostupnost rozpočtu a zdrojů, faktory 
související s dodržováním bezpečnosti, úroveň přijatelnosti vůči rizikům, sociální a 
ekonomické dopady projektu, zákony a další legislativní požadavky. Projekt je tedy 
posloupnost činností, která převádí vstupy na výstupy (zadání na očekávaný výsledek) [1, s. 
14-16]. 
2.1.1 Trojimperativ projektu 
Každý projekt obsahuje parametry dané objednatelem projektu. Ve své podstatě se 
jedná o trojimperativ projektu. Pilířem trojimperativu jsou tři základní parametry – omezení 
projektu náklady, termínem a kvalitou, případně je kvalita zastoupena rozsahem projektu a 
výsledným parametrem všech třech parametrů v tomto případě je právě kvalita. 
Pro realizaci projektu jsou tyto tři imperativy mantinely, které se snažíme udržet dle 
plánu nebo požadavků již v první fázi životního cyklu projektu. Z praxe je však jasné, že 
dochází ke kompromisům, například projekt je fixovaný na čas a náklady, proces výstavby 
ukazuje zpoždění nebo překročení nákladů, mění se tedy rozsah, případně kvalita 
prováděných činností. V opačném případě, kdy je definována kvalita projektu, může dojít 
k navýšení nákladů a/nebo času. Každá změna se promítá do zadání okrajových podmínek, 
mění tak celý projekt a musí procházet schvalovacím procesem zainteresovaných stran. 
V praxi dochází k omezením v podobě času a nákladu. Zhotovitel tedy dodává nejlepší 
možnou hodnotu projektu v daném čase a za určené peníze. [1, s. 126–128]. 
2.1.2 Základní fáze projektu  
Základní fáze projektu, nebo někdy také životní cyklus projektu, je soubor činností, 
které po sobě následují v různých fázích realizace projektu. Každý projekt má daný začátek 
a konec. Vždy obsahuje jednotlivé fáze, jako je definice nebo popis projektu, dále návrh, 
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realizaci a provoz, ukončení. V některých případech může ukončení jednoho projektu 
znamenat začátek druhého projektu. 
Projekt tedy prochází různými fázemi životního cyklu, ve kterých je možno sledovat 
údaje, které jsou zaznamenávány a vyhodnocovány v čase. Nejčastějším ukazatelem jsou 
náklady. Nelze opomenout také rizikovost, cenu změn, závazky a odpovědnosti 
zainteresovaných stran atp. Každý projekt je jedinečný a křivky těchto ukazatelů v čase jsou 
vždy jiné. Životní cyklus projektu je popsán i v kapitole 2.3 životní cyklus výstavbového 
projektu [1, s. 124–125]. 
2.2 Projektový management 
Projektový management neboli projektové řízení je proces, ve kterém jsou efektivně 
využívány zdroje k realizaci projektu. Odpovědností za celkové výsledky je pověřena osoba 
v pozici projektového manažera, který řídí celý proces realizace, ošetřuje rizika atd.  
Dle normy ISO 21500: je projektové řízení aplikací metod, nástrojů, technik a 
kompetencí na projekt. Zahrnuje integraci různých fází životního cyklu projektu, který 
pokrývá období od počátku do ukončení projektu [1, s. 14-16]. 
2.2.1 Projektový manažer 
Je odpovědný za výsledek projektu, proces převedení zadání do realizace a za 
koordinaci a vedení lidí v projektovém týmu. Každý projektový manažer má určité 
kompetence. V každé společnosti se různé kompetence liší v závislosti na počtu řídících, 
nadřízených a podřízených osob. V případě diverzifikace rizika na projektu mimo 
projektového manažera se jedná o výrazně méně kompetencí projektového manažera 
souvisejících s realizací projektu. Zbylé kompetence jsou převáděny na další osoby 
s určenou odpovědností dle vnitřního řádu společnosti. 
Dalším úkolem projektového manažera je projektové vedení. Projektové vedení je 
vlastně umění vést a rozvíjet lidi na projektu. Existují různé projektové metodologie, tedy 
kuchařky, které říkají, co a jak je třeba dělat. Jedná se například o standardy PRINCE2®, 
ICB (IPMA) PMBOK® (PMI), SCRUM) [1, s. 14-16]. 
2.2.2 Kompetence PM dle IPMA 
Obecně se od projektového manažera vyžadují vlastnosti a schopnosti jako: 
produktivita, schopnost naslouchat ostatním se správnou mírou prosazování vlastních řešení, 
schopnost být nad věcí, schopnost klást systémové otázky k věci. Lidé jsou variabilní, proto 
nelze vychovávat „univerzální“ projektové manažery [1, s. 16-18]. 
V následujících tabulkách č. 1–3 je uvedena struktura ICB4, která představuje 29 
elementů tří základních oblastí kompetencí (viz obrázek 1_Přehled kompetencí). 
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Obrázek 1_Přehled kompetencí 
 
Zdroj_[5, s. 25] 
Tři oblasti kompetencí jsou základními vlastnostmi projektového manažera při řízení 
projektu (obrázek 2_Oko kompetencí). 
Obrázek 2_Oko kompetencí 
 
Zdroj_[5, s. 26] 
Tabulka 1_Kontextové kompetence 
Kontextové kompetence Cíle a potřeby organizace 
K1 Strategie Jasné záměry a cíle, projekty k těmto záměrům 
přispívají. 
K2 Systém řízení, struktura, procesy 
Formální prostředí projektů, množství a vzájemná 
závislost projektů. Projekt související se staršími 
procesy, které sloužily jasným cílům, avšak jsou 
nevhodné pro použití v současnosti. 
K3 Shoda se standardy a předpisy 
relevantní právní normy, standardy a nástroje, 
které odrážejí priority "best practices" a 
požadavky organizace 
K4 Moc a zájem 
U lidí v organizaci má vliv na úspěšnost projektu. 
Lidé jsou ovlivňováni nejen formálními pravidly a 
cíli organizace, ale i osobními cíli a záměry 
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Kontextové kompetence Cíle a potřeby organizace 
K5 Kultura a hodnoty 
Porozumění mravům, zvykům, zvyklostem a 
praktikám organizace je zásadním předpokladem 
úspěchu projektu 
Zdroj_Vlastní podle [5, s. 27-52] 
Tabulka 2_Behaviorální kompetence 
Behaviorální kompetence osobní a sociální kompetence, kterými by měl projektový manažer disponovat 
B1 Sebereflexe a sebeřízení 
rozpoznání, vyjádření a chápání vlastních emocí, 
chování, preferencí. Schopnost nastavit si vlastní 
cíle, kontrola a ovlivnění svého rozvoje 
B2 Osobní integrita a spolehlivost 
velké osobní nasazení, soulad s morálními a 
etickými hodnotami a principy, spolehlivé jednání 
podle očekávání 
B3 Komunikační dovednost výměna těch pravých informací přesně a souvisle 
mezi všemi relevantními stranami 
B4 Zainteresovanost a vztahy 
nastavení sítě silných vztahů je výsledkem 
schopnosti vytvářet silné vztahy pomocí empatie, 
víry, důvěry a komunikační dovednosti 
B5 Vůdcovství 
znamená udávat směr a dávat vodítka 
jednotlivcům – aplikace přiměřeného stylu řízení 
v různých situacích 
B6 Týmová práce sdružování lidí takovým způsobem, aby si 
uvědomili společné cíle 
B7 Konflikty a krize 
zmírňování a řešení konfliktů a krizí tím, že PM 
sleduje prostředí, všímá si ho a navrhuje nápravná 
opatření 
B8 Kreativita, vynalézavost a důvtip 
nalézání alternativ pro řešení výzev díky 
originálnímu myšlení a vynalézavosti jednotlivců 
i kolektivní kreativity týmu 
B9 Vyjednávání dosáhnutí společné shody a závazku a zároveň 
udržení pozitivních pracovních vztahů 
B10 Orientace na výsledky 
produktivita, která je měřena jako kombinace 
účinnosti a hospodárnosti. PM plánuje a alokuje 
zdroje hospodárně, dosahuje smluvených 
výsledků a je efektivní 
Zdroj_Vlastní podle [5, s. 53-96] 
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Tabulka 3_Techniká kompetence 
Technická kompetence   
T1 Návrh projektu, programu nebo portfolia 
jak jsou nároky, přání a vlivy organizace 
interpretovány, vyváženy a převedeny do 
kvalitního návrhu projektu pro dosažení úspěchu 
T2 Požadavky a cíle, přínosy a cíle 
požadavky a cíle projektu jsou odvozeny od 
potřeb, očekávání, požadavků a strategických cílů 
organizace zainteresovaných stran. Kompetence 
umožní PM nastavit vazbu mezi tím, čeho chtějí 
dosáhnout zainteresované strany a čeho má být 
dosaženo prostřednictvím projektu 
T3 Rozsah projektu 
konkrétní zaměření nebo obsah projektu. Popisuje 
výstupy, výsledky, přínosy a práci, která je 
potřebná k dosažení cílů projektu 
T4 Čas identifikace a struktura částí projektu v čase pro 
optimalizaci realizační fáze 
T5 Organizace projektu, programu, portfolia a práce s informacemi 
stanovení potřebných rolí a odpovědnosti, 
komunikaci, řízení dočasné organizace projektu se 
strukturou 
T6 Kvalita nastavení a řízení kvality dodání služeb/produktu 
a zajištění řízení procesů 
T7 Finance 
umožnění PM zajistit finanční zdroje projektu, 
splnit cíle ve financování, monitoring a správa 
financí 
T8 Zdroje 
veškeré zdroje nezbytné k realizaci výstupu 
projektu. Úkolem PM je zajištění dostupnosti 
požadovaných zdrojů a přidělit je k příslušné práci 
T9 Obstarávání (a partnerství) proces nákupu a získání zboží, získávání co 
nejlepší možné hodnoty výstupu  
T10 Plánování a operativní řízení nastavení plánu, který je pravidelně aktualizován – 
operativní řízení projektu 
T11 Rizika a příležitosti 
řízení rizik pomáhá s rozhodováním na základě 
informací, neustálý proces během životního cyklu 
projektu 
T12 Zainteresované strany 
všechny subjekty podílející se na projektu a mohou 
jej ovlivnit. Umožní PM řídit zájmy, vliv a 
očekávání zainteresovaných stran 
T13 Transformace a organizační změny procesy společnosti, které mohou být využity na 
pomoc PM 
T14 Výběr a vyváženost   
Zdroj_Vlastní podle [5, s. 97-159] 
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2.2.3 Náročnost projektového řízení 
Každý projekt je jedinečný, to souvisí i s náročností jeho řízení. Jedná se o tyto hlavní 
komplikace, které vesměs všechny ztěžují řízení jeho manažerovi. Různá očekávání 
zainteresovaných skupin, obtížně předvídatelný vývoj projektu, napnutý časový plán, 
nedostatek kapacit a zdrojů, náročnost sledování a vyhodnocování projektu [1, s. 19-21]. 
Projekty dopadají špatně na základě těchto příčin [1, s. 19-21]: 
• Nevhodný projekt a/nebo manažer 
• Různá očekávání zainteresovaných skupin na projektu 
• Nejednoznačné zadání projektu s nevhodnou mírou úspěšnosti 
• Nezkušení a netrénovaní lidé na projektu 
• Špatné systémy, nástroje, techniky projektového řízení 
• Konflikty v týmu, nejednotnost smýšlení 
• Neřízený projekt, neošetřená rizika, špatně stanovené priority 
• Nekontrolovaný rozsah a neřízené milníky 
• Špatná komunikace účastníků projektu 
• Neadekvátní delegování pravomocí a odpovědností a nevedení lidí 
 
Ve výčtu příčin lze vidět, že jejich většina se odvíjí od určení kompetencí projektového 
manažera ve vedení lidí na projektu. Jeho výhodou je projektový tým, který má dostatek 
zkušeností s řízením projektů a je sladěn tak, že každá osoba má svou ustálenou pozici 
v týmu, kterou vykonává správně a kvalitně. Další příčiny souvisí se zadáním projektu. 
Úspěšný projekt je takový projekt, který je dokončen ve vymezeném čase, rozpočtu a 
kvalitě. Další atributy úspěšnosti jsou například spokojenost, dokončení bez vedlejších 
efektů aj… 
Úspěšnost projektu je možno ovlivnit několika způsoby [1, s. 22]: 
• Širší systémový pohled (nebrat ohled pouze na čas, náklady a výkonnost) 
• Zodpovědné plánování (dávání si SMART cíle) 
• Právo na výběr členů projektového týmu 
• Výběr správného nástroje řízení projektů 
• Správné předání informací 
• Pohotové reagování na problémy 
• Vypořádání s nejistotou, předvídání neplánovaných iterací 
• Optimálně 5 KPI – klíčových ukazatelů výkonosti 
• Systematizace a sdílení znalostí založené na zkušenostech 
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Řízení kvality 
Mnoho společností vnímá kvalitu spíše jako proces, a ne jako produkt. Ve své podstatě 
se jedná o neustále se zlepšující proces, kdy výstupy z předešlých projektů jsou použity ke 
zlepšení řízení kvality. Mnoho organizací však kvalitu nedokáže definovat. Mezi základní 
oblasti řízení kvality patří [8, s. 112-115]: 
• politika řízení kvality – směrnice organizace 
• kvalitativní cíle – firemní politika 
• zajištění kvality – definice administrativních procesů a postupů 
• kontrola kvality 
• audit kvality – nezávislé vyhodnocování kvality 
• plán řízení kvality – popis, jak bude dosaženo požadované kvality 
2.3 Životní cyklus výstavbového projektu 
Jednotlivé fáze výstavbového projektu jsou znázorněny na obrázku 2, lze zde také 
vidět křivku, která znázorňuje ovlivnitelnost, respektive velikost možné změny na projektu, 
a druhá křivka znázorňuje množství vynaložených prostředků v jednotlivých fázích 
projektu. 
Obrázek 3_Životní cyklus projektu 
 
Zdroj [7, s. 12] 
V běžné praxi se stává, že jednotlivé fáze se prolínají, nastává zkrácení celkového 
času, ale i nezkompletování jednotlivých částí. Vzniká tak prostor pro změny, které může 
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dodavatel uplatňovat na objednatele v závislosti na dodavatelský systém a/nebo podepsané 
smlouvě o dílo.  
Předinvestiční fáze 
Fáze, ve které probíhá příprava projektu samotného. Rozhoduje se na základě 
provedených studií o proveditelnosti projektu, následně vybrání optimální varianty a 
rozhodnutí o realizaci, případně pokračování projektu. [7, s. 11–12]. 
Investiční fáze 
Investiční fáze zahrnuje další etapy, přes které musí výstavbový projekt projít [7, s. 
11–12].:  
- Investiční příprava – končí zadáním dodavatelům realizace 
- Realizační příprava – končí zahájením výstavby 
- Realizace (zhotovení) – končí uvedením stavby do užívání 
Provozní fáze 
V případě výstavbového projektu se jedná o fázi po předání stavby objednateli. 
Provozní fáze začíná dobou, kdy začne platit záruční doba. Obecně platí od doby předání 
díla objednateli do vyhodnocení projektu, případně vyrovnání finančních závazků. Tím je 
životní cyklus výstavbového projektu ukončen. [7, s. 11–12]. 
Životní cyklus stavby ale pokračuje dále ve fázi užívání (běžného provozu). Další fází 
životního cyklu stavby může být likvidace. Likvidace nutně neznamená demolici stavby, 
ale například změna účelu a využití projektu, likvidace a revitalizace území. Tato fáze je 
důležitá zejména u staveb s velkým vlivem na životní prostředí, jako jsou kamenolomy atp. 
V praxi bývají velké výstavbové projekty rozdělené do různých výstavbových etap, 
avšak jsou uzavřeny pod jednou smlouvou o dílo. Může se stát, že část díla je předaná 
k užívání, ale záruční lhůta ještě nenabíhá, protože není předáno celé dílo. Nastává prolínání 
fází realizace a provozu, kde část projektu je uvedena do předběžného užívání a druhá část 
je ve výstavbě. Tato skutečnost se uvažuje jako riziko dodavatele výstavby a je nutno s ním 
počítat při sestavování návrhu smluv nebo přijmout dodatečné rizikové opatření – finanční 
ohodnocení při sestavování rozpočtu. 
2.4  Účastníci výstavby 
Účastníci výstavby jsou rozděleni na zúčastněné – přímí účastníci a dotčené – nepřímí 
účastníci. Všichni účastníci mají vliv na projekt a jeho úspěšnost [7, s. 12-14]. 
2.4.1 Přímí a nepřímí účastníci výstavby 
Přímí účastníci 
V běžné praxi při tradičním dodavatelském systému jsou hlavními účastníky výstavby 
investor, projektant a dodavatel. 
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Investor je právnická, nebo fyzická osoba, z jejíž prostředků se stavba financuje. 
Kontrolní činnost při výstavbě je smluvně zajištěna s odborně způsobilou osobou 
s autorizací – TDI – technický dozor investora (správce stavby) [7, s. 12-14]. 
Projektant je právnická, nebo fyzická osoba oprávněná k projektování a 
k vykonávání odborných činností ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. Projektovou 
činnost lze vykovávat pouze pomocí autorizovaných osob. Na stavbě též vykonává autorský 
dozor, který bývá smluvně zajištěn objednatelem (investorem) [7, s. 12-14]. 
Dodavatel stavby je opět právnická, nebo fyzická osoba určená k dodání předmětu 
díla dle smluvních podmínek. Dodavatel zajišťuje dodávku stavby jako celek a nese záruky 
za její soulad s předanou projektovou dokumentací a dodržení stanovených standardů. U 
projektů se vyskytuje generální dodavatel, který je smluvně zavázán s objednatelem, a 
subdodavatelé, poddodavatelé, kteří uzavírají smlouvu s generálním dodavatelem na 
dodávku dílčích prací. [7, s. 12-14]. 
Nepřímí účastníci 
Zájmy nepřímých účastníků mohou být realizací projektu nějakým způsobem dotčeny. 
Mezi tyto účastníky patří: dotčené orgány (DO nebo DOSS), veřejnost – vlastníci sousedních 
pozemků, sdělovací prostředky, dočasně a trvale lobující organizace – např. občanská 
sdružení a společnost jako celek [7, s. 12]. 
2.4.2 Volba dodavatelského systému 
Volba dodavatelského systému spočívá hlavně na druhu projektu a souladu 
s legislativou. Dodavatelský systém určuje objednatel zakázky. Rozlišujeme základní typy 
dodavatelských systémů [7, s. 54]: 
- Systém s více dodavateli – jedná se o systém, kde si sám investor/objednatel zajišťuje 
a řídí svou zakázku. Uzavírá jednotlivé smlouvy na dílčí práce s jednotlivými 
dodavateli. Většinou se jedná o zkušeného objednatele, nebo odborníka, který zvládne 
management stavby.  
- Systém s jedním dodavatelem – jedná se o systém, kde se uzavírá pouze jediná 
smlouva. Výhodou může být méně nedostatků projektové dokumentace nebo 
urychlení díky užití „fast tracking“ což je projektování a realizace po dílčích úsecích 
v čase. 
- Kombinace – lze kombinovat systémy v různých etapách výstavby 
 
V ČR je obvyklé použití tradičního dodavatelského systému DBB (Design-Bid-Build) 
– systém více dodavatelů nebo forma DB (Design – Build) – provedení na klíč. Tyto systémy 
se používají zejména na běžné projekty pozemního stavitelství. Dnešním trendem je 
realizace projektu formou PPP. 
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2.5  Příprava dodavatele stavby 
2.5.1 Nabídková příprava stavební zakázky 
V případě použití tradičního dodavatelského systému DBB (Design Bid Build) se 
jedná o první kontakt se zadavatelem zakázky. Nabídková příprava začíná převzetím 
podkladů od zadavatele, v případě veřejné zakázky převzetím zadávací dokumentace. Cílem 
nabídkové přípravy je vytvoření takové nabídky, která by byla úspěšná při výběru 
zhotovitele mezi ostatními konkurenty. Za ukončení nabídkové přípravy se považuje předání 
nabídky zadavateli [7, s. 102]. 
Každá inženýrská společnost má jiný způsob řízení a zpracování nabídkové přípravy. 
Prakticky v každé organizaci je tímto úkolem pověřeno obchodní oddělení, nebo vrcholové 
vedení společnosti. V rámci přípravy je určena pověřená osoba, která má veškeré 
odpovědnosti související s tvorbou nabídky. Má k dispozici vlastní tým specialistů nebo 
využívá kompetentních zaměstnanců společnosti.  
Na zpracování nabídky zadavatel obvykle nedává dostatek času.  V rámci zpracování 
nabídky je prováděna kontrola projektové dokumentace a zpracování výkazu výměr. 
Nedostatek času má příčinu v neodhalení chyb projektu. Další skutečností je, že u většiny 
projektů je kontrola prováděna nezkušenými pracovníky. To platí i v případě zpracování 
výkazů výměr a následné výrobní kalkulace. Kontrolní článek – přímý nadřízený není 
schopen objem informací překontrolovat. Výrobní kalkulace je jednou ze dvou částí 
nabídkové přípravy. Zavedené společnosti mají svůj systém oceňování stavební produkce, 
systém je průběžně aktualizován v reakci na ekonomiku odvětví a jiné makroekonomické 
skutečnosti. 
Druhou část tvoří subdodávky, což jsou práce, které společnost nedokáže pokrýt 
vlastními kapacitami. Zaměřuje se především na nosné položky kalkulací projektu. Pro 
získání nabídky se s ostatními položkami pracuje dle oceňovacího systému společnosti, 
které nemusejí odpovídat skutečnosti a nabídkovým cenám subdodavatelů. 
Součástí nabídky může být vytvořen také POV – plán organizace výstavby. Tento plán 
se zpracovává dle rozsahu nabídky a zkušeností projektového týmu, případně jedním 
z požadavků zadavatele. 
Dále se zpracovávají požadavky a podmínky zadavatele, které se zapracovávají do 
návrhu SoD – smlouvy o dílo, která bývá součástí nabídkové dokumentace pro zadavatele, 
pokud není návrh smlouvy součástí zadávací dokumentace. 
Základní parametry nabídky jsou posuzovány v souladu se strategií a cíli společnosti 
a výrobním plánem podniku. U velkých projektů bývá zvykem vytvoření samostatné 
společnosti pro projekt – konsorcium více stavebních/inženýrských firem, které společně 
zpracovávají nabídku jako celek [7, s. 103]. Důvodem bývají nedostatečné kvalitativní 
parametry jednotlivých firem pro splnění podmínek zadavatele, rozložení rizika projektu na 
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více subjektů nebo zájem o spolupráci na zajímavém projektu kvůli referencím stavby a 
marketingu společnosti. 
2.5.2 Předvýrobní příprava stavební zakázky 
Navazuje na provedenou nabídkovou přípravu v případě, že nabídka byla úspěšná a 
byla sepsána SoD s objednatelem. Obvykle bývá určen realizační tým – projektový manažer, 
který má svůj projektový tým, a začíná předvýrobní příprava. Začátkem se považuje předání 
dokumentace mezi obchodním oddělením a projektovým manažerem s ohledem na 
organizační strukturu společnosti a velikosti projektu. Projektový manažer má následně za 
úkol překontrolovat předanou dokumentaci a „rozjet“ stavbu. 
„Rozjezdem“ stavby se myslí vyřízení potřebných souhlasných stanovisek ohledně 
záborů, využívání veřejných komunikací pomocí DIO (dopravně inženýrské opatření) a 
následné DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí) a vytvoření zařízení staveniště včetně 
napojení na potřebná média s povolením a instalovaným měřícím zařízením.  
V oblasti řízení stavby se vytváří evidenční číslo zakázky, které je evidováno 
v podniku. Dále se zpracovává podrobný časový plán zakázky, ve kterém se upřesňují 
termíny provádění stavby, technologické návaznosti, nástupy subdodavatelů. Následuje 
plánování zdrojů a potřeb, obstarávání zařízení staveniště, zajištění subdodavatelů na 
zahajovací práce. Další subdodavatelé se postupně závazně objednávají podpisem SoD dle 
upřesněného časového plánu a obchodních balíčků [7, s. 107]. 
Pro správné určení obchodních balíčků se vytváří struktura hierarchie prací – WBS 
(Work Breakdown Structure), což je technika pro plánování a kontrolu velkých projektů. 
Jedná se o základní nástroj pro řízení rozsahu projektu. V současné době můžeme rozklad 
určit podle jejich způsobu tvorby: rozklad skrze procesy, rozklad skrze klíčové aktivity, 
rozklad skrze dodávky a přínosy projektu. Pro tvorbu WBS platí jednoduchá pravidla [1.1]:  
• Kód WBS – Číslování každého prvku WBS 
• Pravidlo 100 % - Jakákoliv práce nebo subdodávka v projektu musí být uvedena 
ve WBS 
• Pravidlo 8/80 – prvek na poslední úrovni WBS, obvykle aktivita projektu, by měla 
být vztažena k činnosti v rozsahu pracnosti 1 až 10 pracovních dnů zdroje 
• Pravidlo odpovědnosti – prvek WBS na poslední úrovni musí mít jednu 
odpovědnou osobu 
• Přiměřená hloubka struktury WBS – počet odpovídá velikosti projektu, ideální 
jsou 4 úrovně 
2.5.3 Výrobní příprava a realizace stavební zakázky 
Výrobní příprava plynule navazuje na předvýrobní přípravu, respektuje předanou 
dokumentaci včetně všech dosavadních závazků a dodržuje uzavřené smlouvy o dílo během 
realizace. Výrobní příprava také řeší problémy a nenadálé skutečnosti vzniklé během 
výstavby. Podkladem pro výrobní přípravu je předaná projektová dokumentace, nejlépe jako 
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dokumentace pro provádění stavby, podepsaná smlouva o dílo a předchozí přípravy 
společnosti, kdy zodpovědné osoby vyhotoví předávací protokol realizačnímu týmu se 
soupisem předané dokumentace. Ve stavební praxi jsou často sloučené předvýrobní a 
výrobní přípravy pod jedinou zodpovědnou osobou v podobě projektového manažera [7, s. 
112–113]. 
Soupis předané dokumentace pro výrobní přípravu, resp. realizační tým nebo 
projektového manažera [7, s. 112–113]: 
- Výrobní kalkulace 
- Aktuální časový plán 
- Zařízení staveniště 
- Organizace provozu výstavby 
- Zajištění subdodávek 
- Zabezpečení jakosti (kontrolní a zkušební plán) 
 
Jako nástroj pro řízení a controling stavební zakázky slouží limitky vyhotovené 
z výrobní kalkulace. Jedná se o soupis materiálů, strojů, profesí a subdodavatelů.  
Důležité pro zodpovědné osoby určené vnitřními předpisy společnosti je znalost 
projektu, uzavřených smluv, rozpočtů, plánovaných nákladů, časového plánu atp. Zároveň 
se musejí řídit předpisy na BOZP nebo respektovat směrnice bezpečnostního managementu 
stavební firmy, dodržovat zásady pro ochranu životního prostředí.  
Hlavním úkolem výrobní přípravy je tedy koordinace zdrojů a materiálu dle časového 
plánu, operativní řízení a z toho vyplývající výrobní faktury, operativní plány, výsledné 
kalkulace a vyhodnocení. Vedení společnosti získává informace od projektového manažera 
prostřednictvím vytýkacího řízení [7, s. 112–113]. 
Vedení stavby 
V průběhu realizace zakázky je stavbyvedoucí nebo projektový manažer v pozici 
představitele stavební firmy vůči ostatním zúčastněným stranám. Stavbyvedoucí je 
zodpovědný za dodržení podmínek dle podepsané smlouvy o dílo s objednatelem, a hlavně 
za konečný ekonomický výsledek stavby. Na stavbách se účastní kontrolních dnů, vede 
stavební deníky, řídí dokumentaci mezi subdodavateli a objednateli, zabezpečuje dodržování 
předpisů BOZP, PO, ŽP. Zajišťuje a zpracovává podklady pro ekonomické řízení zakázky. 
Koordinuje subdodavatelské práce, zajišťuje smlouvy u nesjednaných částí projektu. Dále 
zodpovídá za dodržování technických a technologických předpisů a dodržování požadované 
kvality prací [7, s. 116]. 
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2.6  Časové plánování projektu 
Časové plány lze rozdělit podle různých hledisek, např. z hlediska času na [3, s. 143]. 
- časové plány předrealizačních (předinvestičních) činností, 
- časové plány pro realizaci díla. 
 
Z hlediska užití lze časové plány zaměřit na [3, s. 143]. 
- odevzdání projektové, dílenské, koordinační nebo montážní dokumentace, 
- postup stavebních, technologických a montážních prací nebo dodávek materiálu, 
- součinnosti nebo požadovaná rozhodnutí objednatele, 
- stavební připravenost dodavatele, 
- financování projektu – cash flow (platby) a rozhodující milníky. 
2.6.1 Časový plán pro provádění stavby 
Časový plán slouží k určení termínů výstavby. Dnes je nutností použití časového plánu 
jako jeden z nástrojů řízení stavebního projektu. Průběžně se vyhodnocují a aktualizují 
informace v něm obsažené.  
Pro náročné projekty nebo projekty se zvláštními nároky je časový plán součástí 
projektu POV, projektové dokumentace nebo dokumentace při výběru dodavatele. Je 
zvyklostí, že tento úkol je na zpracovateli dokumentace, případně jeho praxi a zkušenostech, 
zda bude projekt POV součástí podkladů. Projekt POV však nikde není předepsaný jako 
součást projektových podkladů, proto je třeba ze strany objednatele tuto informaci zahrnout 
do smlouvy se zpracovatelem dokumentace projektu nebo s dodavatelem [3, s. 139].  
V případě, že projekt POV není součástí předaných podkladů z tendrového řízení, jeho 
vypracování přehází na stranu dodavatele. Souvisí to také se skutečností, že staveniště může 
být během výstavby několikrát přemístěno. Tato skutečnost se promítá do nákladů na POV 
a objednatel tak nechce nést náklady spojené s vícepracemi na přemístěním zařízení 
staveniště. 
Součástí smluv je jako příloha rámcový časový plán postupu přípravných a stavebních 
prací. Přílohy smlouvy jsou její součástí a je tudíž stejně závazná jako smlouva o dílo 
samotná [3, s. 139]. 
V zahraničí se uzavírají smlouvy s jednoduchou strukturou na pár stránkách s 
odkazem na přílohy, které obsahují zvláštní podmínky zadání či jiné smluvní, technické nebo 
obecné podmínky ve větším rozsahu [3, s. 139]. 
2.6.2 Použití časového plánu v praxi 
V praxi je tvorba, aktualizace a vyhodnocování časového plánu velice časově náročná, 
je na ni vyžadováno spoustu úsilí a je brána jako samostatná činnost, proto ji mnoho 
dodavatelů také velice často podceňuje. Vychází se z minulosti, kdy postihy za nedodržení 
termínů neměly takový dopad na dodavatele stavby. Dnes však sankce ze strany objednatele 
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na nedodržení termínu převyšují ziskovost na jednotlivých projektech dodavatelských 
společností [3, s. 140].   
Časové plány jsou často provázané s platebními plány, a neodpovídají skutečné časové 
náročnosti dílčích činností nebo postupu prací, někdy jsou provázány se součinností 
objednatele. Rozsah součinností je obsahem příslušných ustanovení smlouvy. Praktické je 
použít vypracovaný časový plán postupu prací dodavatele, který obsahuje informace o 
odevzdání projektové dokumentace objednatele a další údaje vycházející ze součinnosti 
objednatele jako např.: vypracování PD, rozhodování o alternativních postupech ve 
výstavbě, předložení územního rozhodnutí a stavebního povolení, schvalování vzorků, 
financování atd... Tento časový plán slouží jako podklad pro plnění závazků objednatele [3, 
s. 140–141]. 
Neplnění lhůt objednatele má dopad na návaznost jednotlivých činností, a tedy 
reálnost časových plánů. Dodavatel v tomto případě vyčísluje a zdokumentuje prodlení prací 
z těchto důvodů, což je součástí claimové agendy. V mnoha případech tento claim není 
předložen z důvodu narušení obchodních vztahů [3, s. 141]. 
V mnoha případech se stává, že objednatel provádí změny v projektu, případně 
doplňuje některé informace/specifikace dodatečně, to má za následek změnu během 
výstavby. Pro claimovou agendu tak vzniká požadavek na zpracování změny, 
zdokumentování požadavku nebo v případě dalších požadavků objednatele značný rozsah 
prací. Změna se promítá do časového plánu, může obsahovat i změnu materiálu nebo prací 
[3, s. 145]. 
S ohledem na potřebný čas pro objednání a dodání materiálu/prací je třeba započítat i 
časovou rezervu pro případ odsouhlasení potřebné dílenské či montážní dokumentace nebo 
upřesnění specifikací výrobku [3, s. 145]. 
Za účelem prověření časového plánu jsou uvedeny základní činnosti, které mohou být 
také použity při kontrole podkladů subdodavatelem, kdy časový plán kontroluje generální 
dodavatel. Tabulka je použita na konkrétním projektu v kapitole 3.3.6 Události vzniklé při 
řízení projektu – tabulka 6. 
Existují v zásadě dva přístupy ke zpracování časových plánů, jedny reprezentované 
investorem a druhé dodavatelem. V případě tvorby časového plánu dodavatelem jsou 
návaznosti činností nejčastěji tvořeny zásadou finish-start, dochází k 
minimálnímu překrývání jednotlivých činností a jednotlivé termíny dokončení činností 
odpovídají pracovním kapacitám dodavatele a požadavkům objednatele. Platí to i v případě 
tvorby rezerv a technologických přestávek. Časové plány tvořené objednatelem zkracují 
ideální (nepřiměřeně dlouhou) dobu dodavatele, zahrnují překrývání činností, kde je to 
technologicky možné. Vyplývá však otázka: které stavební práce mohou probíhat 
současně, a které naopak nesmějí [3, s. 147]? 
V praxi jsou použity rámcové termíny se střednědobým časovým plánem a postupem 
prací základních činností, které jsou během nabídkového řízení upřesňovány. Používá se 
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horizontální nebo vertikální členění časových plánů. Vertikální členění je užíváno na základě 
technologických celků, etap výstavby, provozních nebo výrobních celků. V případě 
horizontálního členění se jedná o etapy stavebních činností (přípravné práce, realizace, 
uvedení do provozu aj.) nebo posloupnost stavebních prací (bednění, armování, betonáž, 
odbednění). 
 Základní milníky pro určení rámcových lhůt [3, s. 148]: 
- Získání stavebního povolení 
- Začátek stavebních prací 
- Začátek prací hrubé výstavby 
- Začátek dokončovacích prací 
- Délka trvání rozhodujících profesí 
- Dodávky prací nebo materiálu, zabezpečených objednatelem 
Chyby při tvorbě časových plánů [3, s. 148]: 
- Lhůty pro získání různých povolení 
- Rozhodující činnosti nemají odpovídající délku trvání 
- Nejsou dodrženy základní, logické a technologické návaznosti 
- Není zohledněna sezónnost a jiná zimní/letní opatření 
- Nejsou dodrženy technologické přestávky 
- Nejsou zohledněna specifika projektu – délka činností při dodržení požadovaných 
norem 
 
I přes dostupnost počítačů na pracovištích nebo ve staveništních buňkách je používání 
a tvorba harmonogramu prací druhořadou činností. V procesu realizace není zavedený 
systém tvorby harmonogramu, mnoho pracovníků tak nemá představu o tom, jak 
harmonogram vytvářet a co tvoří nosné položky. Dle složitosti zakázky se jednotlivé činnosti 
agregují tak, aby nevznikal dlouhý dokument s mnoha položkami a zbytečnými složitými 
vazbami.  
Tvorba časového plánu je ucelený proces s danou posloupností činností, viz obrázek 
4_Tvorba časového plánu 
 
Obrázek 4_Tvorba časového plánu 
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2.7  Úspěšnost projektu 
Jako úspěšný projekt si mnoho lidí představí splnění základních požadavků 
trojimperativu. Nicméně procesní řízení, kterým bylo splnění cíle dosaženo, nemusí být 
použitelné, původní cíle projektu tedy nemusely být splněny, neznamená to však neúspěch 
projektu. Kritéria úspěchu projektu jsou zavedena v každých společnostech, i když o tom 
ani samy nemusejí vědět. Hlavním požadavkem všech kritérií je jejich srozumitelnost, 
jednoznačnost a měřitelnost. Existuje základní rozdělení kritérií: kritéria vlastníků projektu 
či zadávající firmy, tradiční kritéria konečného provozovatele, zisková kritéria financujících 
subjektů a dodavatelů [8, s.34].  
2.7.1 Příklady kritérií 
Obecně lze projekt považovat za úspěšný v případě, že splnil „tvrdá kritéria 
úspěchu“ [8, s. 36]: 
- Funkčnost projektu 
- splnění základních požadavků zákazníka 
- uspokojení očekávání zúčastněných stran 
- včasnost projektu 
- splnění požadované jakosti a ceny 
- dosahování požadované návratnosti vložených prostředků 
- vliv na životní prostředí a okolí je obecně v normě 
 
„měkká kritéria“ [8, s. 36]: 
- vyřešení konfliktů s okolím 
- kvalifikační připravenost obsluhy 
- motivace projektového týmu 
kritéria neúspěšnosti: 
- překročení plánovaných nákladů a termínů 
- nedosažení požadované kvality 
- nepředpokládané vlivy na ŽP 
- neuspokojení zainteresovaných stran 
- produkt projektu nelze umístit na trhu 
Finanční kritéria 
Oproti doposud zmíněným kritériím, která se obvykle vyhodnocují až po dokončení 
projektu, lze finanční kritéria měřit v předprojektové fázi. Pro stavební společnost mohou 
sloužit k vytvoření podkladů pro rozhodnutí, zda přijmout projekt. To je úzce provázáno 
s výběrem poddodavatelů a vnitřními nastaveními míry ziskovosti a míry ostatních nákladů 
mimo přímé náklady dle kalkulačního vzorce [8, s. 36-38]. 
Tato kritéria jsou vhodná spíše pro dlouhodobé projekty a pro investory projektů. 
V rámci stavební společnosti se bere ohled na ziskovost zakázek. 
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3 Řízení projektu ve stavební firmě 
K vypracování praktické části diplomové práce byly použity informace převzaté od 
společnosti Geosan Group a.s., která byla jedním ze společníků generálního dodavatele. 
Úvodem je popsán projekt a jeho náležitosti a smluvní podmínky související s dokončením 
díla. Dále je popsán průběh řízení zakázky podle interních směrnic společnosti Geosan 
Group a.s.  
V části organizace výstavby je proveden rozbor průběhu výběru poddodavatelů, 
včetně vyhodnocení úspěšnosti poptávek (viz graf 1_tendrování poddodavatelů). Jsou zde 
vyzdvihnuty požadavky objednatele na kvalifikaci, které v případě nesplnění generálním 
dodavatelem jsou přeneseny na poddodavatele. 
V kapitole 3 jsou také řešeny problémy týkající se řízení projektu od procesu kontroly 
a převzetí zakázky realizačním týmem přes řízení realizace včetně změn a evidence dokladů, 
po dokončení a předání díla objednateli. Některé problémy ovlivnily průběh výstavby, proto 
byla vytvořena tabulka s popisem vzniklých událostí a návrhem opatření včetně 
vyhodnocení. Opatření zahrnují oblasti řízení rizik, kvality, změn a poddodavatelů. 
Časový průběh výstavby určité části projektu byl zaznamenán do harmonogramu prací 
dle skutečného stavu s popisem, kde bylo možné některé nedostatky odstranit a vyhnout se 
tak problémům s dodržením termínu.  
3.1  Charakteristika projektu 
Charakteristika projektu je rozdělena na popis území, technickou a stavební část a 
smluvní podmínky související s výstavbou včetně rozdělení výstavbových etap na oddíly 
s uvedenými termíny dokončení. 
3.1.1 Popis území 
Pozemky, které slouží k účelu vystavění základní školy v obci, jsou ve vlastnictví 
investora. Pozemky nejsou v oblasti památkově chráněného území, avšak jsou značně 
omezovány sousedními pozemky, kde se nachází ze severní strany dálnice oddělená polem, 
na jihu areál sportoviště, na východě zastavění solitérními RD a na západě pole a zámecká 
obora [2.1].  
Lokalita se nenachází v záplavovém území. Na pozemku nebyly řešeny odtoky 
srážkových vod ani jiné opatření. Byl zpracován hydrogeologický posudek zaměřený na 
možnosti vsaku dešťové vody do podloží. Na základě výsledku byla navržena nádrž, 
zpomalovací jímka. Ve vsakovací a akumulační nádrži budou vody částečně vsakovat a 
přebytek odtékat do dešťové kanalizace [2.1].  
Byl zpracován radonový průzkum, na jehož základě byl stavební pozemek zatříděn do 
kategorie se středním radonovým indexem. Bylo nutné přijmout opatření proti pronikání 
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radonu z podloží do stavby. Řešením bylo navržení modifikovaného asfaltového pásu 
s výztužnou Al vložkou celoplošně lepeného k podkladní betonové desce [2.1]. 
Ochranná pásma zůstala zachována. Jedná se zejména o podzemní inženýrské sítě a 
řady [2.1]. 
Pro zajištění ochrany okolí je navržena akustická plná stěna oddělující prostory 
parkoviště od uliční strany s RD. Na opačné straně bude zřízen zemní val částečně 
ochraňující areál školy od hluku z provozu na dálnici [2.1]. 
V rámci toho, že původně byl pozemek klasifikován jako orná půda, byl v rámci DUR 
(červen 2016) zpracován elaborát na vynětí ze ZPF. Požadavkem PČR a DUR bylo oddělit 
toky pěších a aut, proto je navržen přístup pro pěší dvěma vstupy oddělenými od ploch 
parkoviště [2.1]. 
Umístění stavby je v klidné oblasti obce pro vytvoření klidného prostředí budoucího 
provozu areálu školy [2.1]. 
3.1.2 Údaje o stavbě 
Projekt řeší novostavbu objektu školy, objektu pro ubytování, objektu retenční nádrže, 
komunikační a zpevněné plochy a oplocení. Vlastní realizace je navržena provést v několika 
oddílech a ve 2 etapových výstavbách. Důvodem je zajištění finančních prostředků pro 
financování ze strany investora. Celková koncepce návrhu je jednoduchá a účelná 
s dominantním prvkem vstupního prostoru s rekreačním a odpočinkovým využitím, 
vnitřního atria s možnostmi pro alternativní výuku a specializovaných učeben a zařízení pro 
zázemí jídelny [2.1].  
První etapa výstavby zahrnovala zbudování kompletní spodní stavby pro objekt školy, 
zprovoznění vstupního zázemí (vstupní hala s vrátnicí, velín, šatny), křídla pro 2. stupeň, 
zázemí učitelů, technického zázemí, tělocvičny, venkovní parkovací plochy a objektu 
retenční nádrže. Po dokončení 1. etapy byla provedena kontrola úřady hotových částí areálu 
a bylo povoleno předčasné užívání objektu před kolaudací. To obnášelo kompletní oddělení 
staveniště od užívaných prostor veřejností a zvýšení bezpečnosti celého areálu. 
Druhá etapa výstavby zahrnuje výstavbu křídla pro první stupeň, školní jídelnu 
s gastrovýrobou, družinu, knihovnu a nezávislý objekt pro ubytování, dokončení oplocení, 
komunikací a přípojek. 
Objekt je navržen jako bezbariérový – bylo uvažováno se stanovisky NIPI [2.1].  
Pro bližší pochopení rozdělení stavby je uvedena tabulka v následující kapitole: 3.1.3 
Základní charakteristika objektů. 
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3.1.3 Základní charakteristika objektů 
Základní rozdělení 
Dle předmětu smlouvy o dílo je realizace novostavby členěna na 6 oddílů ve 2 
výstavbových etapách (viz tabulka 4). Jednotlivé oddíly zahrnují rozdělení technologie od 
stavební části pro snadnější způsob vytvoření cenových nabídek [2.1]. 
Obrázek 3_Situace projektu 
 
Zdroj_[2.1] Dokumentace zakázky ZŠ Jirny 
Tabulka 4_Rozdělení oddílů dle SoD a PD 
Rozdělení oddílů dle SoD a PD 
VÝSTAVBA ODDÍL NÁZEV 
I. 
ET
A
PA
 
V
Ý
ST
A
V
BY
 
od
dí
l 1
_v
en
ko
vn
í 
ob
je
kt
y  
komunikace + zpevněné plochy 
protihluková stěna 
přístřešky pro popelnice 
spodní stavba  
venkovní a vnitřní kanalizace včetně retenční nádrže 
venkovní vodovod 
venkovní plynovod 
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Rozdělení oddílů dle SoD a PD 
VÝSTAVBA ODDÍL NÁZEV 
venkovní El 
od
dí
l 2
_A
BC
1 
stavební část 
ZOKT 
MaR 
Zdravotechnika 
plynovod 
ústřední vytápění 
vzduchotechnika 
elektroinstalace – silnoproud 
elektroinstalace – slaboproud 
ostatní 
od
dí
l 3
_C
2 stavební část 
ústřední vytápění 
elektroinstalace – silnoproud 
elektroinstalace – slaboproud 
ostatní 
II.
 E
TA
PA
 V
Ý
ST
A
V
BY
 
od
dí
l 4
_D
 
stavební část 
Zdravotechnika 
ústřední vytápění 
vzduchotechnika 
elektroinstalace – silnoproud 
elektroinstalace – slaboproud 
ostatní 
od
dí
l 5
_E
 
stavební část 
Zdravotechnika 
plynovod 
ústřední vytápění 
vzduchotechnika 
elektroinstalace – silnoproud 
elektroinstalace – slaboproud 
ostatní 
gastrotechnika 
od
dí
l 6
_F
 
stavební část 
Zdravotechnika 
ústřední vytápění 
vzduchotechnika 
elektroinstalace – silnoproud 
elektroinstalace – slaboproud 
ostatní 
exteriérové úpravy + oplocení 
Zdroj_Vlastní podle [2.1] Dokumentace zakázky ZŠ Jirny 
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Stavební řešení hlavního objektu školy a objektu pro bydlení 
Dvoupodlažní objekt je navržen jako zděný lokálně s vynášejícími sloupy, 
nepodsklepený, s plochou střechou. Objekt pro ubytování je samostatně stojící v blízkosti 
školy. Základové konstrukce ve vazbě na málo únosné podloží je tvořeno liniovými pasy 
z armovaného betonu. V místě sloupů pak betonové patky. Obvodové zdivo tvoří 
velkoformátové cihelné bloky s výplní z minerální vlny. Konstrukce tělocvičny je tvořena 
rámem z dřevěných lepených nosníků a sloupů. Výplňové zdivo mezi vynášecí konstrukcí 
tvoří opět tvárnice s výplní. Pro dosažení požadovaných akustických parametrů je mezi 
kmenovými učebnami provedena zdvojená akustická příčka z keramických tvárnic. 
Vodorovné konstrukce stropů byly původně navrženy jako systémové keramické stropy 
s MIAKO vložkami. Na doporučení provádějící společnosti však byl konstrukční systém 
zaměněn za monolitický strop. Prostorovou tuhost objektu zajišťují monolitický věnec, který 
je součástí stropní desky, a monolitické schodiště, vše ve vazbě na stěnové konstrukce. 
Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová, spády jsou tvořeny spádovými klíny 
z polystyrenu. Krytina je tvořena živičnými pásy s krycí vrstvou z kačírku. Střechu 
tělocvičny tvoří lehké sendvičové panely s IPN pěnou s fólií. Výplně otvorů jsou kombinací 
hliníkových a plastových oken a dveří ve vazbě na akustickou zátěž SV strany, jsou zaskleny 
sestavami s vylepšenými akustickými vlastnostmi dle požárních požadavků požárního 
provedení a dále dle předpokladu intenzivního používání otevíraných oken [2.1]. 
Technické a technologické řešení 
V objektu je zřízena kotelna III. Kategorie – výkon od 50 kW do 0,5 MW, strojovny 
vzduchotechniky s celkem 6 vzduchotechnickými jednotkami: pro tělocvičnu, pro každý 
stupeň školy, další pro šatny a gastrovýrobu. V rámci gastrovýroby je uvažováno s chladícím 
zařízením umístěným na střeše v úrovni 2 NP [2.1]. 
3.1.4 Milníky a důležitá data projektu [2.1] 
Územní rozhodnutí vydáno:     3. 10. 2016 
Stavební povolení:     26. 1. 2017 
Zahájení zadávacího řízení:     5. 5. 2017 
Datum uveřejnění:     5. 5. 2017 
Lhůta pro podání nabídek na profilu:   26. 7. 2017 
Datum uzavření smlouvy:    11. 9. 2017 
Předání staveniště:     27. 9. 2017 
 
Doba a místo plnění dle SoD [2.1] 
Zahájení stavebních prací: 
Oddíl 1 – Oddíl 3   bezprostředně po předání staveniště 
Oddíl 4 – Oddíl 6 do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele 
k zahájení stavebních prací zhotovitele. 
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Výzva investora na realizaci II. Etapy byla zaslána objednatelem 6. 11. 2018 
s upřesňujícími daty zahájení výstavby jednotlivých oddílů: 
Oddíl 4:      zahájení od 1. 4. 2019 
Oddíl 6:      zahájení od 1. 6. 2019 
Oddíl 5:      zahájení od 1. 9. 2019 
Termíny dokončení jednotlivých oddílů: 
Oddíl 1 – Oddíl 3:  do 11 měsíců od zahájení stavebních prací (tj. 27. 8. 2018) 
Oddíl 4:   do 12 měsíců od zahájení stavebních prací (tj. 1.4. 2020) 
Oddíl 5:   do 6 měsíců od zahájení stavebních prací (tj. 1. 3. 2020) 
Oddíl 6:   do 9 měsíců od zahájení stavebních prací (tj. 1. 3. 2020) 
Termín ukončení stavebních prací: 31. prosince 2020 
 
Realizace stavby dle původní technické zprávy (TZ) [2.1] 
Zahájení výstavby oddílu 1, 2 a 3    5/2017 
Ukončení stavby oddílu 1, 2 a 3    8/2018 
Ostatní oddíly jsou závislé na získání finančních prostředků, v ideálním případě se 
uvažuje navázat s prováděním prací na navazujících oddílech II. etapy. 
 
Plán kontrolních prohlídek výstavby 1. – 3. oddílu: 
1. Před zahájením výkopových prací 
2. Po dokončení hrubé stavby 
3. Před ukončením dokončovacích prací 
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr provést kontrolní prohlídku. 
3.2  Organizace výstavby 
3.2.1 Přidělení odpovědnosti za realizaci 
Dílčí odpovědnosti za přípravu a realizaci stavby v rámci realizačního závodu 
přiděluje ředitel závodu, určuje teda zejména vedoucího střediska, přípraváře a 
stavbyvedoucí. Identifikace zakázky je zabezpečena vlastním číslem zakázky, pod kterým 
se vynakládají náklady spojené se zakázkou. Veškeré dokumenty jsou tímto číslem označeny 
[2.2]. 
3.2.2 Příprava stavby 
Veškeré podklady jsou přebírány od objednatele písemnou formou. Za zajištění, resp. 
zpracování přípravy stavby odpovídá přípravář/řešitel zakázky, v úzké spolupráci 
s vedoucím střediska a stavbyvedoucím. Rozsah přípravy stavby vyplývá z požadavků 
objednatele a složitosti zakázky. U zakázky ZŠ nebyly přílišné nároky na přípravu stavby 
[2.2]. 
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Realizační projektová dokumentace je kontrolována řešitelem 
zakázky/přípravářem, kontroluje zejména úplnost, formální správnosti a identifikace 
jednotlivých výkresů. Po kontrole je dokumentace označena razítkem společnosti nebo 
podpisem. Veškeré dokumenty jsou odsouhlaseny objednatelem. Dokumentace je v průběhu 
stavby k dispozici stavbyvedoucím a přípraváři. V případě změn v projektové dokumentaci 
a dalších dokumentací zakázky je stavbyvedoucí odpovědný za její aktualizaci a odpovídá 
za její předání subdodavatelům. Stejně tak odpovídá za vyznačení drobných změn do 
stavebního deníku. Vždy jsou uváděna data, jména a podpisy osob, které změnu provádějí. 
Veškeré změny v dokumentaci jsou následně poslány nebo předloženy k odsouhlasení 
zpracovateli dokumentace [2.2].  
3.2.3 Výběr subdodavatelů do realizace 
Výběrové řízení organizuje vedoucí střediska nebo přípravář. Při poptání subdodávky 
se vyžadují písemné nabídky. Při poptávání subdodavatelů se také vychází z vlastní databáze 
subdodavatelů nebo se vychází z výběru v rámci nabídkového řízení stavby a dodavatelů 
v blízkém okolí stavby. Poptávání subdodavatelů má svůj zavedený proces řízení. Vnitřní 
směrnice společnosti určuje také počty jednotlivých subdodavatelů podle objemu plnění, 
obyčejně postačuje doložit více než 3 nabídky k porovnání při výběru subdodavatele a jeho 
cenové nabídky. Nabídky jsou hodnoceny na základě těchto kritérií [2.2]: 
- Cena a způsob financování 
- Zajišťování ochrany životního prostředí 
- Termíny plnění a záruky 
- Plnění legislativních požadavků BOZP a PO subdodavatelem 
- Další kritéria: spolehlivost, předchozí spolupráce, reference, certifikáty SMJ, EMS 
a BOZP  
3.2.4 Uzavírání smluvního vztahu 
Podmínky uzavírání smluvního vztahu se subdodavateli vypracovává pověřený 
zaměstnanec, obyčejně přípravář zakázky nebo vedoucí projektového týmu dle velikosti 
zakázky. Každá smlouva se obvykle odchyluje od vzorové smlouvy. V takovém případě je 
nutné, aby proběhlo posouzení a parafování na právním a finančním oddělení společnosti. 
Zavedené procesy společnosti bývají zdlouhavé a je nutné předčasně vybírat a uzavírat 
smluvní vztahy s vybranými subdodavateli [2.2].  
V rámci přípravy stavby je povinností vedoucího střediska také zpracovat 
harmonogram stavby a harmonogram poptávání subdodavatelů [2.2]. 
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3.2.5 Obchodní celky k tendrování ve společnosti 
Ve stavební praxi je struktura WBS určena nejčastěji z položek 
nabídkového/smluvního rozpočtu zadavatele. Vůbec se však neřídí podle techniky zmíněné 
v teoretické části diplomové práce. Pro rozpočet stavby je běžně používána cenová soustava 
ÚRS, kde jsou jednotlivé práce roztříděny do celků, které se dají při sestavování WBS 
použít. Z praxe však je časté, že položky z těchto celků jsou odňaty z jednotného obchodního 
balíčku, i když jsou v logické a technologické souvislosti. Pro organizaci a realizaci stavby 
je mnohdy problematické skloubit práce jednotlivých poddodavatelů do technologicky 
správných postupů jen proto, že některé položky nejsou součástí jejich smluvních položek 
jedné poddodavatelské společnosti.  
Přidělený realizační tým spolu s přípravou zakázky rozdělil položky rozpočtu na 
základní obchodní celky pro jednotlivé poddodavatele. Obchodní celky jsou rozděleny do 
základních činností, které budou prováděny na projektu. V rámci společenství se obchodní 
celky rozdělí mezi společníky a jsou poptávány poměrově dle rozdělení a zodpovědností 
v uzavřené společenské smlouvě (viz tabulka 5). Takto vytvořené základní činnosti jsou 
dobrým podkladem pro vytvoření časového plánu, protože zastupují všechny podstatné 
obchodní položky – smluvené poddodavatele [2.3]. 
Tabulka 5_Obchodní balíčky k tendrování 
Obchodní balíčky pro tendrování 
ostatní práce práce HSV práce PSV 
buňkoviště dodávka a uložení kameniva čisticí rohože 
geodetické práce dřevostavby dřevěný obklad tělocvičny 
jeřáb monolity dveře vnitřní 
lešení hliníková okna, dveře a dělicí stěny exteriérové žaluzie 
oplocení ocelové sloupky gastro 
ostraha omítky vnitřní HI spodní stavby 
pomocné práce plastová okna a dveře klempířské konstrukce 
protihluková stěna podlahy a podlahové konstrukce klimatizace 
stavební výtah povlakové podlahy madla + obklad 
úklid sdk + akustika malby a nátěry 
venkovní kanalizace schodiště MaR 
venkovní plynovod střecha obklady a dlažby 
venkovní vodovod střešní panely TV protipožární ucpávky 
  světlíky sanitární příčky 
  syntetické podlahy SIL + SLP 
  vložky do dilatačních spar sítě do oken 
  komunikace sportovní podlaha 
  zárubně tepelné izolace 
  zdění ZTI 
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Obchodní balíčky pro tendrování 
ostatní práce práce HSV práce PSV 
  zemní práce výtahy 
  ŽB Prefa VZT 
    zámečnické konstrukce 
    ZOKT 
Zdroj_Vlastní podle [2.3] 
Jak je již zmíněno v předchozích odstavcích: některé položky nejsou přiděleny 
poddodavatelům. Tyto položky však mohou způsobit katastrofální dopad projektu. Je nutné 
je evidovat, a doplnit poddodavatelům jako vícepráci nebo provést jako práci generálního 
dodavatele. V případě provedení dosud nezamluvených prací generálním dodavatelem je 
nutné zapracovat činnosti do harmonogramu a poptat potřebné zdroje včetně dodání na 
stavbu.  
Při výstavbě zakázky vznikla například situace, kdy žádný poddodavatel hrubých 
podlah neměl v dodávce dilatační lišty, tento nedostatek byl opomenut realizačním týmem. 
Požadované podlahové dilatační lišty však byly vyráběny v Německu a doba dodání od 
objednání byla 6 týdnů. Na tento fakt se přišlo až při provádění přípravných prací hrubých 
podlah objektu B. Situace byla vyřešena takovým způsobem, že v místě dilatace byla 
přerušena hrubá podlaha a dodělána po montáži lišty pracovníky generálního dodavatele. Po 
dobu přerušení hrubé podlahy však bylo nutné učinit takové opatření, aby nedošlo 
k poškození skladby s rozvody instalací a mimo jiné i opatření BOZP. Dalším vícenákladem 
bylo provedení napojení v místě pracovní spáry. 
Graf 1_Tendrování poddodavatelů 
 
Zdroj_Vlastní podle [2.3] 
 
65%
25%
10%
Tendrování poddodavatelů
odmítnuto obdržená nabídka 1. kolo nabídka 2 kolo
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Pro úspěšné tendrování je důležité mít dobré vztahy s poddodavateli. V případě této 
zakázky z grafu č. 1_Tendrování poddodavatelů lze vyčíst, že 65 % sledovaných vzorků 
odmítlo nabídku. 25 % poddodavatelů odpovědělo na výzvu včetně přiložení cenové 
nabídky. V 10 % případů se konalo 2. kolo pro redukování mnoha zájemců o zakázku. Jedná 
se však o celkový přehled tendrování poddodavatelů dané zakázky.  
Problémy při tendrování u jednotlivých dodávek stavby nastaly zejména u poptávání 
monolitických prací, nabídku poslaly pouze 2 společnosti z celkových 33 poptávaných. 
V případě poptávky dodání venkovního plynovodu byl výsledek ještě horší, 2 nabídky z 
celkem 62 poptaných firem. V případě dodávky klempířských konstrukcí pro neúspěšný 
tendr, kde žádná z oslovených firem nepodala nabídku bylo nutné tendr dořešit v průběhu 
realizace [2.3].  
Domnívám se, že hlavním důvodem vysokého procenta odmítnutí tendrů byly 
nedostatečné kapacity poddodavatelů. Je to také nejčastější forma, jak slušně odmítnout 
tendr. Dalšími důvody mohou být odlehlá lokalita stavby, špatné zkušenosti z předešlé akce, 
nezajímavost zakázky nebo doba trvání projektu. Společnost by měla vytvořit jednoduchý 
dotazník pro poddodavatele, kteří odmítli poptávku, zahrnující vyjmenované aspekty.  
3.2.6 Kvalifikace dodavatelů 
Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci bývají v tomto základním rozsahu: 
základní, profesní, technické, a nakonec finanční a ekonomická způsobilost [2.1]. 
Ekonomická způsobilost  
Obecně zadavatel požaduje pouze prokázání výše obratu, např.: zadavatel za poslední 
tři předcházející uzavřená účetní období požaduje, aby neklesl roční obrat dodavatele pod 
limit stanovené výše hodnoty projektu [2.1]. 
Technická kvalifikace  
Týká se předložení požadovaných dokumentů, viz níže. Dále zadavatel upřesní počty 
realizací u jednotlivých bodů [2.1]. 
- Realizace veřejných staveb obdobného charakteru v podobné cenové relaci, ne jako 
poddodavatel 
- Realizace zdiva z broušených cihel s vloženou minerální izolací 
- Realizace dodávky a montáže technologie velkokapacitní kuchyně 
- Realizace plynové kotelny III. stupně 
Profesní kvalifikace 
Seznam osob provádějících zejména kontrolu provádění a kontrolu kvality. Seznam 
bývá reprezentován jako realizační tým s určením odpovědností a pracovní náplně 
jednotlivých osob. Zadavatel může určit kvalifikační předpoklad, např. pokud disponuje 
alespoň 4 pracovníky dle specifikace, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky: 
hlavní stavbyvedoucí, zástupce hlavního stavbyvedoucího, specialista odpovědný za 
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dodávku a montáž gastrotechnologie, specialista odpovědný za dodávku a montáž plynové 
kotelny. Dále zadavatel obvykle určuje praxi v oboru a provádění obdobných staveb [2.1] 
Základní kvalifikace [2.1] 
- podmínky překročení nabídkové ceny – dle uzavřené SoD 
- závazek zajištění plnění veřejné zakázky – Dodavatel je povinen v rámci nabídky 
předložit dále popsaný příslib banky. Zadavatel vyžaduje při plnění veřejné zakázky 
vybraným účastníkem zadávacího řízení bankovní záruku za řádné plnění uchazeče, a 
to zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů plnění veřejné 
zakázky. 
Obvykle v dnešních poměrech vítězí nejnižší cena nabídky. Kritéria požadovaná 
zadavatelem pro zadání řešené veřejné zakázky jsou uvedena v tabulce 6: 
 
Tabulka 6_Dílčí hodnoty kritérií 
dílčí hodnota kritéria váha v % 
nabídková cena bez DPH 90 % 
kvalita realizačního týmu 10 % 
Zdroj_[2.1] 
3.3  Operativní řízení projektu 
3.3.1 Dodavatelský systém  
Pro účast tendrového řízení je možné předem vytvořit společnost pro budoucí možnost 
realizace zakázky. Tato zakázka je dodávána formou DBB (Design-Bid-Build) kap. 2.4.2. 
Vznik společnosti pro řízení zakázky je vytvořena díky sdružení jednotlivých společníků za 
účelem vypracování a předložení společné nabídky do zadávacího řízení ve věštníku 
veřejných zakázek. V případě úspěchu pak vlastní provedení díla. Společníci o všech 
zásadních záležitostech rozhodují společně a jednomyslně. Společnost vzniká podpisem 
oprávněnými zástupci společníků a tvá po celou dobu existence závazků [2.3].   
3.3.2 Projektová příprava 
Často opomíjeným tématem při realizaci zakázek je projektová příprava. Firemní 
příprava a přípraváři jsou odkázáni na to uzavřít v co nejkratším čase co nejvíce smluv se 
subdodavateli dílčích úseků konstrukcí a činností spolu s dodávkou materiálu za co 
nejlepšího poměru trojimperativu (kvalita – čas – cena). Základním pilířem úspěšnosti 
zakázky je znalost předané dokumentace a navazující zpracované kalkulace.  
Tato diplomová práce se zaměřuje na proces operativního řízení výstavby projektů, 
podstatné dokumentace pro výstavbu projektů jsou projektová dokumentace realizační, 
výrobní/dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb a pro všechny 
jmenované je výchozí dokumentací zadávací/tendrová dokumentace.  
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Tendrová dokumentace  
Tendrová dokumentace vychází z dokumentace pro provedení stavby. Dle rozsahu 
jednotlivých projektů je provedeno různé detailní zpracování. Je doplněna o výkaz výměr 
pro účely posouzení konstrukčních prvků a zvolených konstrukčních materiálů a také pro 
účely ocenění. Tendrová dokumentace také obsahuje popis standardů, obchodní a smluvní 
podmínky a případné další podmínky objednatele, za kterých bude projekt dodán [7, s.94]. 
Realizační dokumentace stavby 
Je dokumentace zpracovaná dodavatelem stavby. Tato dokumentace slouží k realizaci 
stavby. Za zpracování dokumentace je většinou zodpovědný příslušný subdodavatel, který 
zde použije know-how své technologie. Hlavní projektant není zodpovědný za provedení, 
může však být pověřen dohledem nad jejím zpracováním. Obvykle je tato činnosti spojována 
s výkonem autorského dozoru. Výsledkem činnosti je výrobní/dílenská dokumentace, která 
musí být odsouhlasena hlavními účastníky výstavby. Jedná se o TDI/TDS, generálního 
zhotovitele projektu, hlavního projektanta a objednatele.  
Operativní řízení projektové dokumentace 
Často jsou projekty neúplné, ne však vinou hlavního projektanta, ale vinou 
objednatele. Objednatel je vyzýván k neustálému odsouhlasení vzorků konstrukčních a 
montážních prvků, zejména těch, které se dotýkají celkového vizuálního vzhledu. 
Nerozhodnost objednatelů a neustálé změny mají za následek nepřipravenost realizačního 
týmu. Se změnami na projektu bývá obeznámen pouze stavbyvedoucí odpovědný za tu část 
stavby nebo za daného poddodavatele. Informování celého realizačního týmu je 
problematické. V praxi je běžné posílat dokumentaci a informaci o změně pouze pomocí e-
mailové zprávy na kolegy. Nicméně v době, kdy jsou určené odpovědnosti stavbyvedoucích 
za jednotlivé subdodavatele nebo podle oddílu objektu, je brána zpráva pouze jako 
informativní. 
3.3.3 Předání a převzetí staveniště 
Staveniště přebírá od objednatele stavbyvedoucí nebo vedoucí střediska. Obeznamuje 
se se všemi riziky vyplývajícími ze staveniště a zabezpečením potřeb. O předání a převzetí 
staveniště je proveden zápis spolu se zápisem do stavebního deníku. Dokument Zápis o 
předání a převzetí staveniště uvádí mimo jiné i okolnosti o životním prostředí a BOZP [2.2].  
Při využití poddodavatelské společnosti je proveden zápis o předání pracoviště 
poddodavateli spolu se vzájemným předáním rizik BOZP. Spolu s dokumentem předání 
pracoviště je nutné provést školení BOZP a PO stavby pro zaměstnance poddodavatele, které 
provádí určený stavbyvedoucí na základě dokumentů vedoucího společníka společnosti. 
Stavbyvedoucí je dále odpovědný za prokazatelné proškolení zaměstnanců a provádí 
kontroly legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO u subdodavatelů a výsledky kontrol 
zapisuje do stavebního deníku, do zápisu z KD nebo knihy BOZP [2.2]. 
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3.3.4 Příprava staveniště 
Při organizaci výstavby by se mělo uvažovat s několika důležitými aspekty a učinit 
určitá opatření pro relativně klidný průběh realizace projektu. V následujícím výčtu je 
vypsáno pár základních aspektů ovlivňujících organizaci výstavby, které jsou zároveň řešené 
pro daný projekt [2.1]: 
a) Potřeba a spotřeby médií – potřeba a spotřeba stanovena v cenové nabídce 
dodavatele 
b) Odvodnění staveniště – realizováno zasakováním, plocha spádována do 
přirozeného sklonu terénu, zřízení zasakovací jámy  
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – zřízen 
staveništní rozvaděč NN, napojen na již hotovou TFS, přívod vody z předem 
realizované vodovodní přípojky, sestava staveništních buněk, určí dodavatel 
stavby.  
d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky – staveniště nesmí být zatíženo 
hlukem nad limit, veškeré práce prováděny s důrazem na ŽP 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace – bez požadavku 
f) Demolice, kácení dřevin – bez požadavku 
g) Maximální zábory pro staveniště – zařízení staveniště na pozemcích investora 
h) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
– dle zákona č. 185/2001 Sb. 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – v rámci 
přípravy staveniště bude sejmuta ornice z plochy pozemku o objemu 11500 m3, 
zemina vykopaná ze základů bude zpětně použita pro terénní úpravy, zbytek ornice 
bude odvezen na zemědělský pozemek a účelně použit. 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – bude zpracován plán 
BOZP, kde jsou popsány rizika a případné další opatření při vzniklých situacích. 
l) Posouzení potřeby koordinátora BOZP – bude zajištěn koordinátor BOZP 
investorem. 
m) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – nevyskytují se.  
n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření – bude nutné řešit až v případě provozu 
I. etapy výstavby jako dočasné řešení před kolaudací areálu, do té doby není nutno 
řešit dopravně inženýrská opatření. 
o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 
Pro navazující části II. etapy výstavby budou určité omezující podmínky – hluk, pohyb 
pracovníků stavby po staveništi, doprava nadměrných nákladů, přesun hmot ve výškách, 
oplocení staveniště, zvýšená míra dodržování bezpečnosti při práci i mimo staveniště, 
zajištění strojů a skladovacích prostor před přístupem nepovolaných osob, zajištění hotové 
stavby a navazujících částí stavby před povětrnostními vlivy atd [2.1].  
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3.3.5 Vedení záznamů a dokladů stavby 
Při převzetí staveniště automaticky vzniká povinnost vést stavební deník, za který 
odpovídá stavbyvedoucí. Ostatní záznamy a dokumenty stavby shromažďuje také 
stavbyvedoucí a při předání stavby je odevzdává. Jedná se o [2.2]: 
- Záznamy o přejímce materiálu 
- Prohlášení o shodě materiálu a navazující doklady a certifikace o jakosti použitého 
materiálu 
- Samostatné zápisy z kontrolních dnů 
- Protokoly o provedených zkouškách, revizích atp.  
- Dokumentace k subdodávkám prací – protokoly o převzetí díla, revizní zprávy, 
prohlášení o shodě apod.  
Interním dokumentem dodavatele se stává dodací list z přejímky materiálu. Dodací 
listy se evidují s náležitými informacemi k přidělení zodpovědnosti za převzatý materiál a 
přidělení nákladů k související stavbě. Při zabudování materiálů probíhá kontrola správného 
zabudování do stavby a také kontrola spotřebovaného množství. Kontrola se provádí 
výkazem výměr a prací nebo pomocí rozpočtu stavby a souhlasí s dodacím listem materiálu. 
V případě zabudování do stavby dříve, než je k dispozici výsledek ověření, jako například u 
zpracování monolitických směsí, je vždy uvedeno jeho místo použití ve stavebním deníku 
[2.2].  
Elektronický stavební deník – EDS 
Cílem stavebnictví je digitalizace odvětví, vedle formy BIM, elektronického podávání 
nabídek a žádosti o povolení, elektronické fakturace. Proto je vhodné zavést do praxe i 
elektronický deník. Legislativní požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou 
č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. splňuje mnoho firem poskytujících službu na vedení 
elektronického stavebního deníku. Jedná se zejména o softwarové společnosti specializující 
se na oblast stavebnictví. Vyvíjejí aplikace použitelné v praxi. Přednosti elektronického 
vedení stavebního deníku je [1.2]: 
• Přístup online 24 hodin denně – práce s daty kdekoli ze zařízení připojených 
k internetu 
• Usnadnění práce díky funkcím jako: kopírování dat, stažení informací o počasí, 
integrovaný docházkový systém pro evidenci pracovníků jednotlivých 
poddodavatelských společností, vytvoření šablon pro opakovaně používané 
výrazy 
• Převod řeči na text – zadávání dat pomocí implementované funkce v mobilní 
aplikaci 
• Sdílení dat o stavbě s celým realizačním týmem v online prostředí – reakce 
oprávněných osob bez vzájemného omezování 
• Soulad s právními předpisy 
• Fulltextové vyhledávání – rychlá funkce vyhledávání včetně vyhledávání 
v exportovaných souborech 
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• Přehledy a reporty pro oprávněné osoby 
• Možnost vkládat náčrty a skici k denním záznamům 
 
Nevýhody: 
• Zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu 
• Zřízení elektronické verze autorizačního razítka – autorizovaná konverze 
• Ztráta možnosti dopsat zpětně záznam do deníku při prvním podepsání 
oprávněné osoby  
Vedení elektronického deníku je účelné zejména při řízení a kontrole provádění prací 
u poddodavatelů, zároveň vzniká povinnost vkládat záznamy pravidelně a přístup 
generálního dodavatele je zajištěn díky oprávnění a lze vidět záznamy online. Další výhodou 
ESD je možnost vkládání harmonogramu přímo do stavebního deníku a vyžadovat expresně 
souhlasy s prováděním nebo jinými výzvami pro poddodavatele. 
Jedná se o centralizovaný systém řízení a zaznamenávání informací o vedení stavby, 
které můžou oprávněné osoby ihned připomínkovat.  
3.3.6 Události vzniklé při realizaci projektu 
Při řízení stavební zakázky obecně nejprve identifikujeme událost, která vznikla, poté 
realizační tým přirovná událost s položkami v analýze rizik projektu. Pokud tým nalezne 
shodu, je zde určeno opatření, jak s rizikem pracovat a ošetřit jej, aby mělo co nejmenší 
dopad na projekt. V mnoha případech je riziko nové a je třeba provést analýzu dopadu na 
projekt. U konkrétní zakázky vyvstaly problémy jako například: 
Vliv počasí 
Na podzim (listopad 2017), kdy probíhaly výkopy jam a rýh pro realizaci základových 
konstrukcí, často pršelo a pracovníci byli nuceni opětovně upravovat výkopy pro betonáž.  
Problém nastal také u dopravy betonových směsí, kdy bylo nutné zřídit provizorní 
„staveništní“ cestu z kameniva pro domíchávače, aby se dostaly co nejblíže výkopům. 
V období zimy (únor 2018) v době výstavby zděných konstrukcí 1 a 2 NP objektu A, 
B a C se teplota vzduchu pohybovala i pod -5 °C dlouhodobě 3 týdny. Krátkodobým 
opatřením bylo použití příměsí do maltových směsí, které bylo možné použít do 0 °C na 
zakládací šár zdiva. Na zdění obvodových stěn byla použita systémová zdicí pěna, kterou 
bylo možné použít až do -5 °C. Problém vznikl u kapacit poddodavatele, kdy většina 
onemocněla vlivem počasí a chřipkového období, také se kvůli nízkým teplotám snížila 
produktivita práce. Zednické práce byly pozastaveny na 2-3 týdny. Vznikl tak organizační 
problém s technologickou návazností monolitických konstrukcí. Pochopitelným řešením 
realizačního týmu bylo skloubit práce zednické a monolitické a dodržet tak plánovaný 
harmonogram, který již v tuto dobu měl zhruba dvoutýdenní zpoždění. Skloubení prací však 
zkomplikovalo připravenost stavby pro jednotlivá řemesla. 
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V tomto období bylo nerealizovatelné dokončit zemní práce – výkopy pro základové 
konstrukce. Celý proces se tak musel posunout a tyto práce probíhaly až do března 2018. 
Vzniklo třítýdenní zpoždění, které se nakonec projevilo na prodloužení dokončení I. etapy. 
Kvalita provedení dokumentace 
Při provádění monolitických prací vzniklo mnoho problémů na straně projektové 
dokumentace. Při změně konstrukce stropu ze systémového keramického stropu (s nosníky 
POT a keramickými vložkami) na monolitický nebyla navržena většina prostupů přes 
monolitické konstrukce, které by vyplývaly ze realizační výkresové dokumentace. 
V průběhu realizace se dodatečně budovaly prostupy pro rozvod potrubí ZTI a VZT pomocí 
jádrového vrtání nebo vysekáním. 
Konkrétní nedostatky při řízení projektu 
Následující tabulka č. 7 poukazuje na některé nedostatky, které byly objeveny 
v průběhu realizace stavby (úplná tabulka je uvedena v příloze č. 1). Jsou zde vyobrazeny 
situace vzniklé pouze na realizaci oddílu 1-3 patřící do I. výstavbové etapy. Jsou zde také 
uvedeny odpovědnosti a kdo má řešit vzniklou událost, případně koordinaci více účastníků: 
I (investor/objednatel), GP (generální projektant), GD (generální dodavatel). Jednotlivé 
události jsou zatříděny do celků pro analýzu dopadu na projekt. 
Tabulka 7_Operativní řízení vzniklých událostí projektu –  
Operativní řízení některých vzniklých událostí na projektu 
  ZATŘÍDĚNÍ KDO POPIS UDÁLOSTI A ŘEŠENÍ DOPAD 
2
0
1
7
/
1
0
 
ostatní I 
Investor je nucen dořešit způsoby napojení na přípojky a 
přístup na sousední pozemky – věcná břemena 
prodloužení termínu, 
navýšení ceny, 
nedostatky 
PD I 
provedení hromosvodů není součástí zadávací 
dokumentace, je nutné vyhotovit projektovou dokumentaci 
a zahrnout do dodatku SoD 
navýšení ceny, koordinace 
s poddodavatelem 
nedostatky 
PD 
I, GP, 
GD 
vyhotovená dokumentace monolitických konstrukcí, tj. 
výkres tvaru a výkaz výztuže neodpovídá stavebnímu řešení 
a původní projektové dokumentaci, je nutné doplnit 
dokumentaci např. o prostupy přes konstrukce pro vedení 
jednotlivých rozvodů, informování poddodavatele o 
proběhlých změnách na projektu 
oprava již realizovaných 
částí – vícenáklady, 
prodloužení termínu 
nedostatky 
PD GP 
Doplnění projektové dokumentace o požadované tabulky 
specifikací materiálů 
poptání subdodavatelů 
proběhlo bez kompletních 
informací o dodání díla  
ostatní I 
Investor je žádán o povolení rozdělení provedení 
komunikace na 2 části kvůli následné výstavbě II. etapy 
snaha vyhnout se 
poškození případně 
zhotovené komunikace na 
části staveniště II. etapy 
nedostatky 
PD GP, GD 
doplnění a koordinace výkresů kvůli napojení mezipodest a 
schodišťových ramen na svislé nosné konstrukce, 
informování poddodavatele o proběhlých změnách na 
projektu,  
koordinace provádění 
prací s pomocnými dělníky 
a nezamluvenými 
činnostmi mimo rozpočet 
– vícenáklady 
kvalita prací GP 
kontrola použití materiálů na skladby podlah, zda jsou 
v souladu s technologickými předpisy a požadavky na 
betonové směti hrubé podlahy časová náročnost kontroly 
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Operativní řízení některých vzniklých událostí na projektu 
  ZATŘÍDĚNÍ KDO POPIS UDÁLOSTI A ŘEŠENÍ DOPAD 
2
0
1
7
/
1
1
 
nedostatky 
PD GP, GD 
provedení detailu napojení hydroizolace podle vyhotovení 
dokumentace 
kontrola prováděných 
prací 
nedostatky 
PD I Návrh provedení retenční nádrže navýšení smluvní ceny 
nedostatky 
PD 
I, GP, 
GD 
V projektu chybí smykové trny mezi dilatačními celky, je 
nutné doplnit PD a v již zhotovených konstrukcích vyvrtat 
požadované díry pro osazení trnů na chemickou kotvu navýšení smluvní ceny 
nedostatky 
PD I 
Některé z nevyslovených požadavků investora nebyly 
zpracovány projektantem, objednatel je žádán o doplnění 
některých z požadavků na projekt a případně zjistit nutné 
potřeby pro zajištění provozu a kolaudace 
případné navýšení 
smluvní ceny, zajištění 
poddodavatele  
kvalita prací GD 
nepříznivé počasí a nízká stabilita zemin ovlivnila plynulý 
průběh realizace základových konstrukcí, bylo nutné opatřit 
stěny výkopů bedněním a ručně vyčistit části výkopů, které 
byly zapadané zeminou ze stěn výkopu 
navýšení ceny vlivem vyšší 
moci, nedodržení termínu 
ostatní GD 
předávání pracoviště se řídí dle zavedeného systému 
vedoucího společníka žádné 
Zdroj_Vlastní podle [2.3] 
Pro lepší přehlednost jsou dále uvedeny sumarizační grafy (graf č. 2–7) s popisy 
dopadů na projekt. V grafech jsou jednotlivé události z Přílohy č. 1 zatříděny do kategorií 
ovlivňujících projekt, události mají ale různý dopad na projekt: 
Počet – jedná se o množství událostí v jednotlivých kategoriích 
Termín – některé události mají dopad na konečný termín dokončení díla 
Časová náročnost – rozdíl mezi termínem a časovou náročností je vliv působení, 
časová náročnost znamená větší nároky na samotné pracovníky (zúčastněné strany), 
zahrnuje práci přesčas, větší pracovní vytížení a zvýšení stresu pracovníků tak aby nebyl 
ohrožen konečný termín dokončení. 
Cena – dopad událostí na projekt, kde je nutné vytvořit změnový list na základě změn 
projektu nebo provedené vícepráce u poddodavatelů. 
Reorganizace – některé události si vyžadují zvýšenou pozornost pracovníků, často 
souvisí i s časovou náročností. Je zde kladen důraz na lepší vedení lidí za účelem zlepšení 
kvalit nebo pokrytí technických kontrol projektu navýšením počtu pracovníků. 
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Graf 2_Vliv vzniklých událostí na řízení projektu 
 
Zdroj_Vlastní podle [2.3]. 
V grafu č. 2_Vliv vzniklých událostí na projektu jsou uvedeny výskyty vybraných 
událostí u jednotlivých dopadů na projekt. Nedostatky projektové dokumentace mají 
podstatný vliv na dopad celé zakázky. Dle rozdělení figurují u každého dopadu buď na první, 
nebo druhé pozici. Souvisí to mimo jiné i s počtem výskytů sledovaného vzorku. 
 
Následující grafy 3 až 7 detailněji popisují, jak a čím jsou ovlivněny projekty: 
 
Graf 3_Ovlivnění projektu nedostatky PD 
 
Zdroj_Vlastní podle [2.3] 
Ovlivnění řízení projektu vlivem nedostatků projektové dokumentace dle grafu č. 3 
má největší dopad na cenu se 42 % výskytu. Ostatní vlivy se dělí téměř rovným podílem na 
časovou náročnost, reorganizaci pracovníků a termín. Nedostatky PD jsou způsobeny 
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zejména kvůli nedostatečné kontrole předané dokumentace, koordinaci jednotlivých výkresů 
technologií a v neposlední řadě vliv objednatele.  
Graf 4_Ovlivnění projektu kvalitou provedených prací 
 
Zdroj_Vlastní podle [2.3] 
Tento graf č. 4 ukazuje dopady na řízení projektu vzniklé při snaze dodržet 
požadovanou kvalitu objednatele. Ve 32 % je možné problém s nekvalitním prováděním 
prací vyřešit pomocí reorganizace pracovníků tzn. navýšení kapacit, ale spíše výměna za 
hodnotnější pracovníky. Požadovaná kvalita však musí být pochopitelně a srozumitelně 
určena. V krajním případě je nutné vybrat nového poddodavatele, který splní požadované 
závazky. Kvalita prací však souvisí s prováděním pravidelných kontrol příslušných 
techniků. Ve 28 % případů by stačilo cílené zaměření techniků GD na problematické 
poddodavatele, kteří budou vystaveni častější kontrole. To však zvýší vytíženost 
jednotlivých pracovníků GD a je vhodné opět uvažovat nad reorganizací pracovníků a 
posílením kapacit techniků. 
Graf 5_Ovlivnění projektu kvůli termínu 
 
Zdroj_Vlastní podle [2.3] 
Události s vlivem na termín, respektive na nedodržení termínu jednotlivých oddílů dle 
grafu č. 5, je nutné řešit přímo s jednotlivými poddodavateli na základě aktualizovaného 
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reálného harmonogramu. U stavbyvedoucích jsou „velké oči“ ve smyslu tvoření 
harmonogramu s nereálnými termíny průběhu stavebních prací a návazností činností 
problémem při tvorbě aktualizace HMG, který se těžko řeší. Vytvořit harmonogram tak, aby 
navazoval na všechny činnosti s nereálnými termíny, nakonec způsobí špatnou koordinaci a 
nepřipravenost stavby při předávání další poddodavatelům. To má za následek konečné 
prodloužení realizace a nekvalitu prováděných prací. Řešením může být navýšení kapacit a 
lepší koordinace pracovníků. 
Graf 6_Ovlivnění projektu vlivem ostatních událostí 
 
Zdroj_Vlastní podle dat Geosan Group a.s. 
Ve vytvořené tabulce (příloha č. 1) souvisejí ostatní události s administrativními 
záležitostmi, tj. vyřízení potřebných dodatečných povolení a souhlasů, dále pak prvky vyšší 
moci a zavedení systematických prvků evidencí a kontrol. Tyto události (graf č. 6), 
v zastoupení shodně se 43 %, ovlivňují konečný termín a cenu. Zbylých 14 % poukazuje na 
zvýšení vytížení všech pracovníků realizačního týmu. 
Graf 7_Ovlivnění projektu vlivem upozornění objednatele/m 
 
Zdroj_Vlastní podle dat Geosan Group a.s. 
Položky upozornění (graf č. 7) vznikají kvůli tomu, že objednateli dochází trpělivost 
s tím, jak je zavedený systém řízení zakázky. Nejčastěji to souvisí s prodlužováním termínů 
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a nedostatečnou kvalitou prováděných prací. Objednatel proto vyžaduje posílení kapacit 
generálního dodavatele i jeho poddodavatelů. 
 
Vzniklé události jsou úzce spjaty s řízením rizik. 
3.3.7 Řízení rizik 
Řízení rizik není pouze činnost, která zaujímá své postavení před začátkem samotné 
výstavby, kdy je úkolem předem určit, ohodnotit a navrhnout možná opatření pro regulaci a 
snížení rizika, buď s dopadem na ekonomiku projektu, nebo na jiné aspekty projektu. 
Navržená opatření snižují pravděpodobnost výskytu rizika nebo již zmíněný dopad na 
projekt. Při řízení výstavby se vždy stanou nenadálé události, které nebyly součástí výčtu 
rizikové analýzy projektu v předvýrobní přípravě. U velkých stavebních společností se 
vychází ze zkušeností. Rizika a příležitosti projektu jsou již vytvořeny z předešlých let, jsou 
pouze doplňovány a aktualizovány o nové poznatky. Takový podklad je upraven na 
konkrétní projekt s ohodnocením pravděpodobnosti a dopadu na projekt. Reálně vzniká 
kniha, která má někdy i přes 100 stran specifikovaných rizik s návrhem opatření. 
Odpovědností projektového manažera i jeho realizačního týmu je být připraven 
proaktivně řešit události, ke kterým dochází, a případně zahrnout do řešení i ostatní 
zainteresované strany. To znamená být obeznámen s riziky a vědět, jak s událostmi pracovat 
a řešit je.  
3.3.8 Řízení kvality 
Tato diplomová práce je zaměřena na řízení výstavbového projektu, a proto řízení 
kvality není myšleno z pohledu organizace jako proces, ale z pohledu realizace jako 
výsledný produkt provedené práce. Organizací vytvořený proces řízení kvality plně 
podporuje projektového manažera při řízení stavební zakázky. 
Při provádění zakázky ve větším rozsahu je vždy nutné provádět kontroly provedených 
prací a mít zavedený systém kontrol a přejímek dílčích konstrukcí. Za tento úkol by měl být 
odpovědný zástupce poddodavatelské společnosti a měl by pouze předat dílo v termínu a 
v takové kvalitě, aby bylo možné pokračovat s navazujícími pracemi. Stavbyvedoucí za 
generálního dodavatele kontroluje probíhající práce a jedná s poddodavateli o termínech 
prováděných pracích a navazujících činností. Při splnění podmínek je dílčí část přebírána se 
zápisem do stavebního deníku.  
Riziko spočívá v tom, že poddodavatel nemá kapacity nebo není schopen zajistit 
průběžnou kontrolu a řízení svých pracovníků při provádění zakázky a tento úkol pak 
automaticky spadá na odpovědného stavbyvedoucího generálního dodavatele.  
V průběhu provádění monolitických prací I. etapy výstavby došlo v několika 
případech k nekvalitnímu provedení monolitických konstrukcí, zejména v rovinatosti 
výsledné konstrukce, nedodržení požadovaného krytí výztuže a správných konstrukčních 
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výšek. Kontroly stavbyvedoucího poddodavatelské společnosti nebyly konány 
v požadovaných intervalech a nebylo možné doplnit dalšího technika za generálního 
dodavatele z důvodu nízkých kapacit a dokončování více zakázek společnosti v daném 
období. Částečně byl problém vyřešen technickým dozorem investora, který prováděl svou 
práci nad očekávání a upozorňoval na nedostatečné provádění a připravenost dílčích 
konstrukcí. 
Při provádění zednických prací v I. etapě se stavbyvedoucí potýkali s nekvalitním 
provedením zděných stěn. Některé stěny bylo nutné předělat. Pracovníci subdodavatele 
neuměli český jazyk a vznikl problém při předávání informací a požadavků na provádění 
díla. Odpovědný stavbyvedoucí poddodavatele byl zaneprázdněn a nebylo možné zajistit 
jeho neustálou přítomnost na pracovišti. Pracovníci dotyčného subdodavatele také nebyli 
obeznámeni s technologickými postupy výrobce použitého materiálu. Dalším problémem 
byla přílišná fluktuace pracovníků poddodavatele a neschopnost čtení výkresové 
dokumentace. Byla tak nutná neustálá kontrola provedených prací a „školení“ pracovníků, 
jak provádět požadované konstrukce. Proces „školení“ se díky fluktuaci opakoval s každým 
příchozím pracovníkem.  
Problémy byly při realizaci II. etapy výstavby odstraněny tak, že u poddodavatele 
monolitických konstrukcí byl vyměněn realizační tým spolu s novým a zodpovědným 
stavbyvedoucím. Byla mimo jiné částečně vyřešena dokumentace pro provádění 
monolitických konstrukcí. Problém s poddodavatelem zednických prací byl eliminován tak, 
že poddodavatel nebyl smluvně zavázán na provádění II. etapy a bylo možné provést nové 
výběrové řízení. Následně byl vybrán subdodavatel, který měl u daných společností nějaké 
reference a na kvalitu provedení prací se dalo spolehnout. K výběru poddodavatele také 
nahrál fakt, že byl vybrán pro realizaci jiných položek z rozpočtu stavby a realizační tým 
měl usnadněnou práci se školícím procesem a tvorbou smluvních dokladů. 
Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán slouží k ověřování kvality realizovaných prací a vlastností 
díla. V rámci přípravy stavby je zpracován její kontrolní a zkušební plán, který v příslušných 
etapách stavby stanovuje kontroly a zkoušky. Úspěšné provedení kontrol a zkoušek a jejich 
doložení je nezbytné pro přijetí jednotlivých prací a následně celé stavby ze strany 
objednatele a kolaudace. 
3.3.9 Řízení změn – claimová agenda 
Claim management nebo claimová agenda je dnes již běžnou součástí prací dodavatele 
v rámci řízení stavebního projektu. U dodavatele je vedení claimové agendy zásadní pro 
uplatňování víceprací a dalších požadavků během výstavby. Základním pilířem uplatnění 
změn je znalost podepsané smlouvy o dílo, smluvních podmínek a předepsané nebo jinak 
definované oceňování dodatečných změn. V případě, že claimy nebudou v souladu se 
smlouvou, nemusí být akceptovány a uhrazeny objednatelem.  
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Proces řízení změn za dodavatele stavby by měl obsahovat tyto hlavní kroky (obrázek 
č. 4): 
Obrázek 4_ Proces řízení změn dodavatele stavby 
 
Zdroj_Vlastní 
Ve stavebnictví, zejména u velkých zakázek, bývá zvykem změny nutné a 
nevyhnutelné provést ihned po dojednání s objednatelem o provedení změny, aniž by byla 
odsouhlasena cenová nabídka za provedení změny. Stává se tak zejména kvůli velkému 
zdržení zakázky, které je nevyhnutelné u změn, které souvisejí s činnostmi na kritické cestě 
realizace projektu.  
U dané zakázky vzniklo více než 60 změnových listů na provedení různých konstrukcí, 
prací a systémů ať už změn vyvolaných objednatelem nebo vyplývajících z nedostatečného 
systému řízení na stavbě. Podstatné změny projektu bylo nutné koordinovat s projektantem 
a nastavit ceny pro objednatele za ty položky, které nejsou součástí v již uzavřené smlouvě. 
Změnové listy vznikly například na změnu stropní technologie, ZOKT oddílu 3, 
elektroinstalace, prostorové lešení, doplnění větrání objektu C1, přístřešky pro kola, 
omyvatelné nátěry aj.  
3.3.10 Řízení poddodavatelů 
Plánování pracovních zdrojů projektu se odvíjí od identifikace potřeby zdrojů na 
jednotlivé činnosti. K tomuto účelu je nutné znát rozsah projektu doplněný o časový 
harmonogram a rozsah prací.  
Teoretický proces plánování zdrojů využívá dat například z rozpočtového softwaru, 
který na základě výkazu výměr automaticky určí časovou náročnost v normohodinách. 
Realizační tým obvykle nemá přístup k rozpočtovému softwaru a nemůže tak teoreticky určit 
NÁVRH NEBO NUTNOST ZMĚNY 
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časovou náročnost jednotlivých činností. Další možností určení časové náročnosti je 
simulace výstavby projektu nebo použití různých matematických modelů.  
Ve stavební praxi má realizační tým k dispozici pouze smluvní ujednání, dokumentaci 
zakázky a seznam vybraných poddodavatelů. Zkušení stavbyvedoucí a projektoví manažeři 
pro určení časové náročnosti vycházejí nejčastěji z historické zkušenosti nebo z 
kvalifikovaného odhadu.  
Časový harmonogram obvykle určuje zadavatel prostřednictvím smluvního 
harmonogramu, který zhotovitel upraví s dostatečnou rezervou pro poddodavatele. Pro 
zjištění počtu pracovníků ke zhotovení jednotlivých činností je nutné získat informace od 
zástupce poddodavatelské společnosti. Rozsah prací určují položky v rozpočtu stavby nebo 
výkazy výměr, kde je uvedeno množství práce v daných jednotkách, například v jednotkách 
délky, plochy, kubících, kusech nebo jako agregovaná položka. Zástupce poddodavatelské 
společnosti na základě výkazu výměr odhadne přibližnou dobu trvání provádění prací při 
nějakém počtu pracovníků. Zadavatel pouze určuje technologické návaznosti jednotlivých 
činností, termín dokončení a navzájem koordinuje ostatní poddodavatele. 
Vyrovnání počtu pracovníků 
Řešením vzniklé situace, kdy hrozí nedodržení provedení činnosti v požadovaném 
termínu, je využití časové rezervy nebo navýšení pracovních kapacit. Realita je o něco 
složitější, avšak jako primární řešení zůstává využití časové rezervy. Kromě využití 
časových rezerv nebo navýšení pracovních kapacit lze využít přesčasovou práci, kdy se 
zvýší kapacita zdroje v podobě prodloužení pracovní doby. Tento způsob je velice efektivní 
v krátkodobém horizontu. Další možností je výměna neproduktivního pracovníka nebo celé 
pracovní čety. Optimalizace pracovních zdrojů se dá také řešit pomocí dalšího 
poddodavatele nebo využití efektivnějších nástrojů. 
Kontrola a přejímka subdodávek 
Prováděné práce kontroluje realizační tým tak, aby bylo dosaženo požadované kvality 
v termínu, v souladu s aktuální projektovou dokumentací a za odpovídající náklady. Jedná 
se tady o dodržování trojimperativu. Uzavřené dohody a záznamy o jednání jsou zapisovány 
ve stavebním deníku subdodavatele nebo na kontrolních dnech řemesel.   
U větších zakázek bývá pravidlem mimo kontrolní dny investora dojednat se 
subdodavateli kontrolní dny řemesel/poddodavatelů. Zde jsou svoláváni zástupci a 
stavbyvedoucí společností podílejících se na realizaci zakázky.  
Provedené práce a související dokumenty přejímá vedoucí zakázky formou 
dokumentu Zjišťovací protokol k faktuře a na základě soupisu provedených prací.  
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3.4 Harmonogram výstavby projektu 
3.4.1 Smluvní harmonogram 
Tvorba harmonogramu vychází hlavně z termínů dokončení jednotlivých etap 
zakázky. Harmonogram obyčejně vytváří projektant dokumentace, nebo určená osoba 
objednatele. Časový plán je dále předložen k zadávací dokumentaci a jsou zde zapracovány 
připomínky účastníků zadávacího řízení. 
Kontrola a úprava technologických návazností v zadavatelském harmonogramu je 
nutná pro úspěšné dokončení zakázky v termínu. Proto by se vždy při kontrolování zakázky 
mělo provést také její teoretické provádění. Při projektování se však mnohdy zapomíná na 
provedení návrhu takovým způsobem, aby jej bylo možné realizovat. Nemá to však 
podstatný vliv při tvorbě smluvního harmonogramu. Výherce zakázky by měl s projektem a 
jeho riziky počítat již při tvorbě nabídkové ceny. Neznamená to však, že by neměl zhotovitel 
provést patřičnou kontrolu smluvního harmonogramu. Pro kontrolu smluvního 
harmonogramu lze použít následující soupis činností v tabulce č. 8: 
Tabulka 8_Prověření časových plánů 
Prověření časových plánů 
popis činností ano ne kontrola 
Jsou v časovém plánu uvedeny všechny činnosti, práce a 
dodávky?   x   
Odpovídají dílčí lhůty objednatelem požadovanému rozsahu 
prací? x     
Jsou zohledněny technologické přestávky prací?   x   
Odpovídají časové plány projektových prací realizaci?     x 
Jsou uvedeny všechny činnosti objednatele a jsou časově 
ohraničeny?   x   
Jsou stanoveny odpovídající lhůty mezi závazkem 
(součinností) objednatele a provedením prací dodavatele? x     
Jsou součástí časového plánu lhůty dodávek materiálu 
zabezpečených objednatelem?   x   
Jsou jiná omezení pro zahájení prací dodavatele (stavební 
povolení, financování stavby, projektová dokumentace atd.)? x     
Je překrytí dílčích činností odpovídající?   x   
Je uvedeno schvalovací řízení pro dokumentaci nebo 
předkládání vzorků dodavatelem na odsouhlasení?   x   
Jsou uvedeny lhůty dílčích zkoušek zařízení a komplexních 
zkoušek?   x   
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Prověření časových plánů 
popis činností ano ne kontrola 
Jsou uvedeny rovněž lhůty a dílčí lhůty pro technologické 
práce a montáže zařízení?   x   
Jsou v celkovém časovém plánu zohledněny lhůty pro 
odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace?   x   
Jsou uvedeny rezervy pro každou činnost dodavatele nebo 
rezerva pro všechny práce a dodávky?   x   
Je zohledněna logická návaznost a souslednost všech 
činností?   x   
Jsou zohledněna specifika projektu s ohledem na časové 
plánování (použití jiných norem, vyšší pracnost, zimní 
období, extrémní klimatické podmínky atd.)? 
  x   
Zdroj [3, s. 142] 
U konkrétní zakázky nastává mj. problém v provedení ve 2 etapách. Je nutné uzpůsobit 
potřeby zadavatele, který požaduje předčasné užívání stavby. Předčasné užívání stavby se 
týká I. etapy výstavby. Některé činnosti je tedy nutné provádět také ve 2 etapách, zejména 
položky z 1. oddílu. Vše se promítá do uzavřených smluv s poddodavateli, zejména ujednání 
o záruce dokončeného díla, kdy je vhodné při realizaci zakázky po dobu 3 let toto období 
neuvažovat jako uplynutí záruky. Záruční doba totiž začíná v den předání kompletního díla, 
aniž by se uvažovalo s dokončenou I. Etapou [2.1]. 
V příloze č. 2 je vytvořen harmonogram dle požadavků termínů objednatele na 
jednotlivé činnosti. Jedná se o smluvní harmonogram, kde směrný plán tvoří dílčí termíny 
činností na jednotlivé oddíly objektu. Do zpracování harmonogramu byly vloženy základní 
technologické postupy a návaznosti činností, které reálně posunuly dobu trvání provedení 
díla. 
Na obrázku č. 5 lze vyčíst posunutí termínu již z kraje výstavby na rozdíl od 
plánovaného smluvního harmonogramu kdy zahájení bylo 7.8. 2017, což jsou téměř 2 
měsíce. 
Obrázek 5_HMG smluvní (1) 
 
Zdroj_Vlastní dle [2.3] 
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Obrázek 6_HMG Smluvní (2) 
 
Zdroj_Vlastní dle [2.3] 
Obrázek 7_HMG Smluvní (3) 
 
Zdroj_Vlastní dle [2.3] 
Po doplnění základních technologických vazeb na obrázku 5-7 lze vidět postupné 
prodloužení termínu 1. etapy zhruba o 5 měsíců (obrázky 5-7), nejsou zde však uvažovány 
možnosti překrytí činností díky rozdělení výstavby do jednotlivých dilatačních celků stavby 
nebo jednotlivých objektů. Ostatní časové plány 2. etapy výstavby jsou součástí (přílohy č. 
2). 
3.4.2 Operativní zapracování změn do HMG 
V průběhu realizace je nutné veškeré změny oproti plánovaným činnostem zahrnout 
do harmonogramu. Důležité je pravidelně kontrolovat průběh celé zakázky s plánovaným 
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harmonogramem a činit nutná opatření k jeho dodržení. Objednatel obvykle chce znát 
aktuální termíny jednotlivých prací z harmonogramu. K tomuto účelu slouží aktualizace 
harmonogramu.  
K vytvoření jednotlivých časových plánů byla použita data zaměstnanců podílejících 
se na realizaci I. etapy, fotodokumentace stavby, zápisy z KD a vlastní poznatky 
zpracovatele diplomové práce. 
Harmonogram I. etapy 
V příloze 3 této diplomové práce je vytvořen harmonogram prací základních činností, 
které jsou vázané následnými. Harmonogram je vytvořen dle skutečného provádění prací 
s mírnými odchylkami kvůli úrovni, z jaké je na harmonogram pohlíženo. Na následujících 
obrázcích 8-14 jsou vidět ukázky z harmonogramu prací a popis, jak by se dalo využít 
nepříznivé situace. 
Obrázek 8_hmg realizace 1. etapy – objekt A 
 
Zdroj_Vlastní 
Na obrázcích (8, 10, 12 a 13) je červeně značena kritická cesta, která se line celou 
výstavbou objektu C1 a navazujícího objektu C2 (obr. 14 a 15), který je dále řešen 
samostatně.  
Významnou časovou položkou harmonogramu je zdění (obr. 8, 10, 12), doporučením 
je zajistit u poddodavatele více pracovních kapacit a rozdělit je do 3-4 pracovních čet po 6 
lidech nejméně po dobu výstavby objektu A, B a C1 na zdění obvodových nosných stěn pro 
navazující monolitické práce. Takto posilněná skupina lidí by však vyžadovala stálou 
kontrolu při provádění prací – posílení technikem od vedení společnosti na žádost hlavního 
stavbyvedoucího, který by také částečně vyřešil problém s kvalitou provedených prací.  
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Zejména na objektu C1 (obr. 12) došlo ke zdržení zdění kvůli nedostatku pracovních 
kapacit. Nekvalitní pracovníci museli být nahrazeni a vznikla tak časová prodleva při 
provádění těchto prací.   
Obrázek 9_hmg realizace 1. etapy – objekt A – řemesla 
 
Zdroj_Vlastní 
Posila při zdění obvodových stěn se projeví u následných činností. Probíhalo zaměření 
stavebních otvorů, kvůli vytvoření výrobní dokumentace výplní otvorů, schvalovací proces 
výrobní dokumentace trval v průměru 2 týdny, a samotná výroba 4 týdny. Dodání a montáž 
byla otázka koordinace a trvala průměrně 5-7 dní. V případě včasného osazení výplní lze 
kompletně dokončit omítací práce, a zahájit provádění hrubých podlah, což jsou další 
podstatné činnosti harmonogramu, které se vážou na kritickou cestu jednotlivých objektů 
(obr. 9, 11, 13, 15). 
Obrázek 10_hmg realizace 1. etapy – objekt B 
 
Zdroj_Vlastní 
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Obrázek 11_hmg realizace 1. etapy – objekt B – řemesla 
 
Zdroj_Vlastní 
Dle harmonogramu jsou práce na objektu B zahrnují práce na části B1 a B2 (obr. 10 a 
11) zahájeny nejdříve kvůli organizaci prací na staveništi.  
Obrázek 12_hmg realizace 1. etapy – objekt C1 
 
Zdroj_Vlastní 
Největší zdržení pak vzniklo při výkopových pracích objektu C1 (obr. 12), kdy 
poddodavatel zemních prací neměl dostatečné kapacity k dokončení podstatných částí 
výkopů pro základy a byl zde problém s nepříznivým počasím, který dokončení výkopů 
zdržel na 3 týdny. V té době se však ještě zdálo reálné stavbu dokončit v termínu. 
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Obrázek 13_hmg realizace 1. etapy – objekt C1 – řemesla 
 
Zdroj_Vlastní 
Na objektu C1 (obr. 13) vznikl největší propad času průběhu řemeslných prací 
v poměru k velikosti realizovaného objektu zejména kvůli opravám a nedostatkům 
provedených prací na ostatních objektech. 
Obrázek 14_hmg realizace 1. etapy – objekt C2 
 
Zdroj_Vlastní 
Z praxe lze říct, že je výhodnější tvořit harmonogram ne podle činností, ale podle 
jednotlivých poddodavatelů tak, aby byly jednotlivé činnosti provázány časem v návaznosti 
na přípravu stavby a navazující práce ostatních poddodavatelů.  Zlepší se tak přehlednost 
prováděných činností jednotlivých poddodavatelů a koordinace prací. Takový harmonogram 
je vytvořen na oddílu 3 objektu C2 (obrázek 15 a příloha č. 4,). 
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Obrázek 15_hmg realizace 1. etapy – objekt C2 – řemesla 
 
 
Zdroj_Vlastní 
Tvorba probíhala tak, že byli svoláni zástupci jednotlivých poddodavatelů na jednání 
při KD řemesel. Předem vytvořená tabulka s názvy poddodavatelů dodávky prací byla 
předložena a doplňovaly se závazné termíny provádění prací, případně se doplňovaly 
činnosti, které byly opomenuty při tvorbě předlohy. Smluvené termíny byly všemi 
zúčastněnými podepsány se zápisem do stavebního deníku.  
Na tomto objektu C2 však vzniklo nedodržení původního smluvního termínu kvůli 
dodatečným změnám na projektu a ujasnění představ o Předání díla proběhlo v březnu 2018.  
Harmonogram II. Etapy  
V příloze 5–8 je vytvořen harmonogram v programu MS Excel jako otevřená forma 
pro nahlížení a úpravy více účastníků výstavby. Tento harmonogram byl předložen vedení 
společnosti i investorům (objednateli) před zahájením výstavby. Takový harmonogram je 
podobný harmonogramu z realizace 2 oddílu. 
V průběhu realizace byl harmonogram upravován a doplňován o další činnosti. Při 
realizaci také vznikly posuny v čase, nicméně na konečný termín provedení 2. etapy nemá 
vliv. V současné době probíhají dokončovací práce a venkovní úpravy spolu s objektem F. 
Pro ukázku je zde vytvořen sled aktualizací harmonogramu na objektu D obrázky jsou 
vytvořeny z přílohy č. 5 (obrázek č 16–19). 
 51 
Obrázek 16_aktualizace hmg 2 etapa (1) - objekt D 
 
Zdroj_Vlastní 
Z obr. 16 lze vidět plánování řemeslných prací na následující období realizace. 
Důležité je navazování prací poddodavatelů na 2. NP. 
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Obrázek 17_aktualizace hmg 2 etapa (2) - objekt D 
 
Zdroj_Vlastní 
Obrázek 18_aktualizace hmg 2 etapa (3) - objekt D 
 
Zdroj_Vlastní 
Významná aktualizace harmonogramu proběhla 5.8. Aktualizovaly se činnosti 
rozvodů instalací a montáže výplní otvorů bylo zhruba 14 dní z důvodu kompletnosti a 
přípravy stavby pro řemeslníky a začínajícím problémům s nedostatkem kapacit. 
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Obrázek 19_aktualizace hmg 2 etapa (4) - objekt D 
 
Zdroj_Vlastní 
Při aktualizaci posledního harmonogramu (obr. 19) došlo opět k prodloužení rozvodů 
instalací z důvodu nedostatku kapacit poddodavatelů, nebylo možné dokončit plánování 
ostatních prací z důvodu nedostatků informací poddodavatelů o dostavení pracovníků. 
3.5 Úspěšnost stavební zakázky 
Při vedení stavební zakázky jsou hodnoty a míry zisku stanoveny z nabídkové přípravy 
s předem určujícími hodnotami diskontních sazeb, míry zisku atd. Pro realizační tým je 
důležité zbývající poddodavatele, kteří nejsou smluvně zavázáni, poptávat tak, aby bylo 
dosaženo cílů dodavatelské stavební společnosti, tj. dodržení mezní hodnoty a dosažení 
minimálně požadovaného zisku.  
Cílem akciových společností je vytvořit dostatečný zisk na vyplácení dividend. Tento 
úkol spadá na ředitele jednotlivých odvětví ve společnosti. Mnoho takových ředitelů však 
sleduje pouze finanční hodnoty výběrových tabulek poddodavatelů a neposuzuje vhodnosti 
výběru poddodavatele.  
Lze vybírat takové poddodavatele, se kterými má dodavatelská společnost již nějaké 
kladné zkušenosti a kladné reference.  
3.5.1 Úspěšné řízení projektu – systém řízení projektu 
Dokončit úspěšně zakázku ještě neznamená mít dobré řízení projektu. V mnoha 
případech je důvodem úspěšného projektu improvizace, nadměrné úsilí a „šťastné“ 
rozhodnutí manažerů stavby v kritických chvílích výstavby projektu. Jedná se spíše o 
zkušenosti a kvalitu realizačního týmu než o patřičně zavedený systém společnosti. [8, s. 
34–36] 
Avšak úspěšné řízení projektu se odvíjí od zavedeného systému řízení projektů a není 
ponecháno náhodě. Většina středních a velkých podniků má zřízen intranet společnosti, 
který je přístupný všem jejím zaměstnancům. V intranetu společnosti jsou uvedeny 
podstatné náležitosti a základní informace o společnosti. Jsou zde k nalezení jednotlivé 
kompetentní osoby a přiřazené odpovědnosti osobám na daných pozicích v organizačním 
řádu firmy. 
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Cílem intranetu je usnadnění orientace v zavedených dokumentech společnosti. 
Činnosti a procesy v rámci společnosti jsou řízeny řídícími dokumenty, které jsou součástí 
projektového manuálu řízení stavebních zakázek. K úspěšnému řízení stavební zakázky je 
potřeba kvalitní dokumentace a zavedený správný systém řízení – procesy. 
3.5.2 Komunikace mezi společníky projektu 
V dnešní době je více než polovina zakázek prováděna v rámci společenství kvůli 
rozložení rizik, získání referencí a také splnění kvalifikačních podmínek zadavatele zakázky. 
Pro úspěšné vedení takovéto stavební zakázky ve společenství více firem je nutné mít 
předem určený komunikační kanál pro předávání informací. Je však nutné znát hranici 
sdílení kvůli ztrátě/předání know-how druhé společnosti. Pro takovýto účel se mj. uzavírá 
společenská smlouva.  
Jako komunikační kanál realizačního týmu obvykle bývá zabezpečené sdílené 
úložiště. V praxi je však málokdy používané zaměstnanci a vzniká tak informační šum. 
Informační šum se negativně projevuje na řízení projektu. Předávání informací je klíčové 
pro úspěšné řízení realizace. 
Dalším problémem může být předávání informací mezi přípravou stavby a realizací. 
Příprava obeznamuje schválené poddodavatele s problematikou zakázky a připravuje pro ně 
podklady, které často nejsou přeneseny na odpovědného stavbyvedoucího. Tyto podklady 
například detailněji definují nesrozumitelné položky rozpočtu nebo rozsah prací. Špatná 
komunikace je způsobena velkým pracovním vytížením přípravářů nebo jejich 
nedostatečným počtem. Na 7-9 stavbyvedoucích obyčejně připadají 2 přípraváři. 
Stavbyvedoucí jsou tak nuceni vyžadovat informace po přípravářích a tím je zdržují od další 
práce.  
3.5.3 Směrnice realizace 
Ve směrnici bývají uvedeny podstatné dokumenty k vedení projektu. Jedná se 
především o dokumenty potřebné k evidenci zakázek a zajištění právních úkonů [2.2].  
- Manuál k užívání stavby 
- Příkaz ředitele závodu k realizaci 
- Protokol předání a převzetí díla 
- Průběžné hodnocení zakázky 
- Seznam subdodavatelů veřejné zakázky 
- Zápis dodavatele o předání/převzetí pracoviště 
- Zápis investora o předání/převzetí staveniště 
- Zápis o odstranění vad 
- Zjišťovací protokol k faktuře 
- Změnový list  
Jedná se o běžné dokumenty, které jsou evidovány na každé stavbě. Mají proto 
vytvořený jednotný formát společnosti se všemi náležitostmi. 
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Problém může nastat u realizace zakázky pomocí vzniklé společnosti s více 
společníky. Obvykle se používají dokumenty vedoucího společníka zakázky. Veškeré 
informace tak musejí být filtrovány a v souladu se společenskou smlouvou. 
3.5.4 Předání díla 
Za úspěšný projekt lze také považovat jeho zdárné předání objednateli. Předání stavby 
je definováno ve smlouvě o dílo se všemi náležitými doklady a dokumentacemi. Standardní 
požadavky zadavatelů jsou vyhodnocovány a následně přeneseny do směrnic řízení projektu 
dané společnosti.  
Součástí procesu předání díla obvykle bývá provedení výstupní kontroly 
(předpřejímky) požadovaných objektů. Kontrola spočívá v prohlídce dokončenosti stavby, 
kvality provedených prací a kompletaci dokumentace k předání. Provést kontrolu je dobré i 
pro dodavatele stavby. Ještě před zahájením předpřejímacího řízení se tak lze vyhnout 
nátlaku objednatele z kontroly a při zachycení nedostatků stavby je lze včas odstranit.  
 
Podklady definované smlouvou o dílo dle oddílu dokončení a akceptace stavby [2.1] 
• předávat stavbu postupně po jednotlivých oddílech, přičemž stavba nemůže být 
dokončena dříve, než dojde k řádnému předání a převzetí všech realizovaných 
oddílů 
• provést stavební práce a dokončit je ve lhůtě pro dokončení dle SoD 
• předpřejímací řízení – výzva objednatele k předpřejímacímu řízení, jehož cílem 
pro účely vydání protokolu o dokončení stavby je zajistit možnost odstranění vad 
a nedodělků a posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných 
pro kolaudační řízení 
• vydat protokol o převzetí, ve kterém budou uvedeny i případné vady a nedodělky 
 
Ve smlouvě jsou mimo jiné uvedeny formáty dokladů, jazykové provedení a počty 
kopií, ve kterých je nutné dokumenty předat [2.1]. 
Dokumenty k předání stavby 
Dokumenty jsou pro objednatele nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí 
stavebního úřadu [2.1]: 
• Dokumentace skutečného provedení stavby 
• Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích 
• Geodetické zaměření díla, včetně geometrického plánu 
• Průkaz energetické náročnosti stavby 
• Ostatní doklady potřebné pro řádné provozování stavby 
• Originál stavebního deníku a montážního deníku 
• Nezbytná dokumentace pro zprovoznění stavby (záruční listy, návody 
k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy 
provozního řádu celého objektu včetně technologických zařízení) 
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Protokol o dokončení stavby 
Doklad pro zhotovitele stavby, který obsahuje zejména [2.1]: 
• Údaje o stavbě dle katastru nemovitostí 
• Soupis provedených změn a odchylek od stavebního povolení 
• Prohlášení objednatele, že je stavba pro účely smlouvy o dílo považována za 
dokončenou, včetně data dokončení 
• Seznam předaných dokumentů 
• Soupis příloh 
Vyhodnocení stavby, archivace 
Ředitel závodu odpovídá za vyhodnocení stavby (zakázky). Způsob vyhodnocení 
stavby popisuje aktuální směrnice společnosti. Zde jsou také popsány postupy pro archivaci 
jako označení zakázky a vytřídění dokumentace stavby včetně předání do spisovny závodu. 
Obsahuje minimálně stavební deníky, zápisy z KD, předávací protokoly stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně protokolů. 
Složka stavby je ve spisovně závodu uložena do konce záruční doby. Po skončení 
záruční doby je složka předána do archivu. 
3.5.5 Důvody selhání projektu 
Fluktuace zaměstnanců 
Pod pojmem fluktuace zaměstnanců si lze představit obrat pracovníků v organizaci 
nebo společnosti. Míra fluktuace je určena poměrem rozvázaných pracovních smluv 
k průměrnému počtu zaměstnanců za jednotku času v % [1.3]. Podle míry fluktuace se 
definují pozitivní a negativní jevy. Podle některých zdrojů je nízká míra fluktuace <10 %. 
Do 20 % však obrat pracovníků pozitivně ovlivňuje organizaci. Dle informací společnosti 
Geosan Group a.s. je míra fluktuace 15 %. Obrat pracovníků je tak pozitivně využit v rámci 
organizace. Přínosy nových zaměstnanců jsou [1.3]: 
• nové zkušenosti, názory a ředění stereotypů 
• redukce neefektivních pracovníků nebo lidí nezapadající do kultury 
společnosti 
• vytvoření vnitřní konkurence 
 
V případě realizace uvedené zakázky však míra fluktuace vzrostla a měla tak spíše 
negativní dopad. Z pohledu zakázky však nejde o fluktuaci v pravém slova smyslu, ale o 
operativní řízení pracovníků organizace. Dosavadní počet lidí (včetně výrobní přípravy), 
kteří se účastnili realizace zakázky za dobu od předání 8/2017 do současnosti: 13. Počet lidí, 
kteří byli ze zakázky odvoláni na jinou: 2. Počet osob, které ukončily pracovní poměr a 
musely tak být nahrazeny je: 4. 
 
 57 
!í#$	&'()*($+, = 	 ./0.'$1é	.3.456úč$3*11ě1é	.3.45 = 	 613 	=	100	% ≐ 46	% 
 
Dle výpočtu je míra fluktuace na zakázce 46 %. Tyto organizační změny probíhaly 
v průběhu realizace I. Etapy (viz tabulka č. 9) a v 83 % (5 ze 6) případů odvolání pracovníků 
měla negativní dopad na řízení. Zlepšení se projevilo pouze u reorganizace stavbyvedoucích 
v období 2018/6, kdy byl na stavbu přidělen technik s bohatými zkušenostmi a oživil tak 
situaci s nedodržováním termínů a váznoucí koordinace poddodavatelů. 
 
V průběhu začátku realizace I. Etapy byl počet lidí tvořící realizační tým následující: 
Tabulka 9_Fluktuace zaměstnanců při realizaci 
Fluktuace zaměstnanců při realizaci 
období realizace do 
ustálení fluktuace 
projektoví 
manažeři přípraváři 
stavbyvedoucí 
a technici 
2017/8 2 3 2 
2017/9 2 3 2 
2017/10 2 3 2 
2017/11 2(+1) 3 2 
2017/12 3 3(+1) 2 
2018/1 3 4 2 
2018/2 3 4 2(+1) 
2018/3 3 (-1, +1) 4(-1) 3 
2018/4 3 3 3(+1) 
2018/5 3 3(-1) 4 
2018/6 3 2 4(+1, -1) 
2018/7 3 (-1, +1) 2 4 
2018/8 3 2 4 
2018/9 3 2 4(-1, +1) 
2018/10 3 2 4 
Ideál 3 3 3(4) 
Zdroj_Vlastní 
Z tabulky je vidět nedostatek pracovníků na začátku výstavby první etapy. Pro celou 
zakázku je lepší mít ustálený realizační tým, který bude spolupracovat s ostatními týmy 
v rámci společenství. Takto zahájená stavba s nedostatkem zaměstnanců je vystavena 
zatížení jednotlivých pracovníků. Ideální počet zaměstnanců pro danou zakázku je 
3+3+3(4). Pro oživení stereotypu, nebo v případě začínajících problémů je vhodné využít 
pozitiv fluktuace a vyměnit 1–2 pracovníky. Výhodou zahájení stavby s kompletním 
realizačním týmem je ošetření rizik a dostatečná příprava realizace zakázky. 
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Nedostatečná aktualizace harmonogramu stavebních prací 
Nedostatečná aktualizace harmonogramu má za následek špatné informování vedení 
společnosti a objednatele o reálném průběhu výstavby. Nesprávné informace si poté 
objednatel může vyložit jako lhaní generálního dodavatele nebo můžou způsobit začátek 
špatných vztahů. Neaktualizace harmonogramu se následně projeví při plánování a 
koordinaci prací zejména přípravných prací a tvorby výrobních dokumentací jednotlivých 
dodávek. 
Špatné vedení poddodavatelů 
Častým důvodem nedokončení zakázky v termínu je nedostatek pracovních kapacit 
poddodavatelů. Úlohou projektového manažera zakázky je ovlivnit poddodavatele takovým 
způsobem, aby poskytl potřebné kapacity na projektu v daném termínu. Základem úspěchu 
projektového manažera v této úloze je mít dobré vztahy s poddodavateli. 
Mezi špatné vedení poddodavatelů patří nečestné jednání, špatná koordinace prací pro 
pracovníky poddodavatele, komunikační zatížení (časté telefonické hovory a emailová 
korespondence), časté přikazování aj. Tyto příklady způsobí nechuť pracovníků účastnit se 
na zakázce a poddodavatel dává přednosti jiné zakázce, kde uvolní potřebné kapacity. 
3.6  Návrh na zlepšení přípravy a realizace zakázky 
3.6.1 Návrh na zlepšení přípravy stavby 
Při tendrování poddodavatelů zkoumat příčiny odmítnutí zakázky a pracovat na 
zlepšení úspěšnosti přijetí nabídek poddodavatelů. K tomuto účelu může být vytvořena 
jednoduchá tabulka např. tabulka č. 10. Tabulka může být doplněna o další důvody, nicméně 
je důležitá její jednoduchost, aby příliš časově nezatěžovala poddodavatele. 
Tabulka 10_Důvody odmítnutí poptávky 
Důvody odmítnutí poptávky 
Důvod odmítnutí ano ne 
nedostatek kapacit     
špatné zkušenosti z předešlé zakázky     
doba trvání projektu     
odlehlá lokalita stavby     
nezajímavost zakázky     
Zdroj_Vlastní 
Snahou společnosti je mít více zájemců s větší možností výběru na základě finální 
ceny a kvality poddodavatele. V případě úspěšného poptání poddodavatelů následuje jeho 
výběr. Společnost má zavedený systém hodnocení subdodavatelů a vedení by mělo využívat 
výsledků hodnocení při rozhodování. Přípraváři by měli připojit provedené firemní 
hodnocení ke společnostem ve výběrové tabulce. Hodnocení je vytvořeno způsobem 
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známkování 1-3, kde 1 je nejlepší.  Veškeré postupy, jak hodnotit jsou uvedeny v příslušné 
směrnici společnosti. U subdodavatelů se známkuje péče o životní prostředí, péče o BOZP, 
dodržení termínu, samostatnost, kvalita a vzájemná spolupráce. Toto hodnocení je 
dostatečné pro účely výběru. Měla by se však zavést povinnost ohodnocení pro každého 
projektového manažera, který tento úkol má vykonávat.  
Dalším návrhem ke zlepšení je zkoumat vzájemné vztahy s poddodavateli v průběhu 
výstavby. Společnost může využít například systému hodnocení subdodavatelů, který upraví 
na sebe nebo může vytvořit jednoduchý dotazník, který bude posílán zástupcům 
poddodavatelů a bude poskytovat zpětnou vazbu zadavateli. Dotazník by měl obsahovat 
základní údaje o zakázce včetně všech zúčastněných osob a například bodovou škálu celkové 
spokojenosti, kvality komunikace (reakční doba, předání informací), doby splatnosti faktur, 
schopnosti řízení a koordinace aj. 
Dalším potřebným krokem je vyčlenit nákladové položky při sestavování rozpočtu, 
například jako součást VRN, na výdaje týkající se zajištění dodržování zásad BOZP 
samostatnou položkou. Tyto práce se obvykle přenášejí na pomocné pracovníky generálního 
dodavatele, a jsou čerpány z položky VRN. Pro určení výše nákladů je nutné sledovat a 
evidovat dobu potřebnou pro zajištění BOZP po dobu výstavby.  
Dalším návrhem je zlepšení kontrolního procesu dokumentace při přebírání zadávací 
dokumentace. Cílem je vyhledat nedostatky v projektové dokumentaci a učinit taková 
opatření, aby byly tyto nedostatky odstraněny již v předávané zadávací dokumentaci. Tento 
proces již je součástí zavedeného systému řízení zakázky, nicméně je neefektivní kvůli 
kontrole méně zkušenými osobami nebo začínajícími přípraváři a studenty. Kvalitnější 
kontrolu provede spíše osoba z realizace projektových zakázek nebo zkušený přípravář. 
3.6.2 Návrh na zlepšení realizace stavby 
Komunikace mezi společníky 
Pro zajištění správného předávání informací mezi společníky je nutné nastavit systém 
komunikace a obeznámit přípraváře zakázky a realizační tým v rámci uzavřené společnosti 
(sdružení). Doporučením je určit formu komunikace a předávání informací tak, aby byly 
srozumitelné všem zúčastněným. Informace budou k dostání na určeném místě a nebude 
nutné zatěžovat vyhledáváním a předáváním další zaměstnance. 
Jednou z možností je vytvořit společné úložiště, ve kterém budou rozděleny jednotlivé 
části projektového řízení do složek, např.: Objednatel, realizace projektu, subdodavatel, 
společnost, ostatní. Pro stavbyvedoucího jsou zejména důležité složky:  
Subdodavatel 
Ve složce jsou uvedeny výběry poddodavatelů, smlouvy a jejich změny, součástí jsou 
také akceptační dopisy. Jsou zde nahrávány zápisy z KD řemesel a knihy nároků aj. 
Realizace 
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Složka realizace je poněkud obsáhlejší. Měla by obsahovat minimálně aktuální 
projektovou dokumentaci, časové plány, dokladovou část, hospodaření projektu. 
Jednotliví společníci pak můžou data sdílet ve svých interních systémech a doplnit 
pouze interní dokumenty. 
Řízení zdrojů a dokladů stavby 
Jako kvalitní nástroj řízení poddodavatelských prací včetně vykonávání častých 
kontrol kvality je vedení elektronického stavebního deníku (ESD). Problémem při řízení 
poddodavatelů je neschopnost vedení kvalitního záznamu ve stavebních denících. Tento 
problém by se tak mohl vyřešit. Možnost kontroly zápisů online je v době digitalizace velice 
žádoucí. Tento způsob navíc umožňuje rychlejší komunikaci s nutností odpovídat na 
jednotlivé výzvy. Pro vedení EDS je však nutné zajistit oprávněným osobám elektronický 
podpis a smluvně ošetřit jeho zavedení včetně podmínek zápisu provedených prací. 
Dále je nutná průběžná evidence a kontrola důležitých dokladů, které budou třeba pro 
předání stavby objednateli a ke kolaudačnímu řízení. Potřebné doklady je nutné včasně 
vyžadovat od poddodavatelů. K tomuto účelu je důležité znát veškeré dokumenty potřebné 
pro úspěšnou kolaudaci a předání celkového díla objednateli. K jednotlivým dokladům se 
přidělí termíny plnění a případné sankce za nedodržení. Kvůli zavedení společného úložiště 
pro sdílení dokumentů zodpovědnost za předané doklady jednotlivých poddodavatelů spadá 
na stavbyvedoucí GD, kteří je mají přidělené. Evidence dokladů bude podobná seznamu 
předávaných dokladů objednateli. Doklady budou mít zavedenou strukturu, kde u každého 
poddodavatele bude výčet dokladů, které má předložit, dále termín předání a kolonka pro 
odsouhlasení. V součinnosti s ESD je pak jednoduché sledovat plnění předávání 
v elektronickém seznamu dokladů definovaném např. při soupisu SoD nebo při vyjádření 
DOSS. 
Je také nutné zabránit nadměrné fluktuaci zaměstnanců na jedné zakázce a využít spíše 
jejích pozitiv. Snížit tak počet odvolaných techniků a zaměřit se na výpomoc techniky jinou 
formo například přidělením studenta jako pomocné pracovní síly ke každé zakázce, kde bude 
vykonávat požadované práce. 
Operativní řízení 
Zlepšit operativní řízení zajištěním kratších schvalovacích procesů pro provádění 
změn. Dle hodnoty změnového listu nebo hodnoty konečného dodatku ke smlouvě by 
odsouhlasení mohl provádět projektový manažer zakázky. Nastavení hodnot je již v rámci 
nastavení společnosti dle úrovní zodpovědnosti. Při překročení této hodnoty je možné zkrátit 
schvalovací cykly jednotlivých osob finančního manažera, právníka a výrobního ředitele. 
V případě účasti více společníků při vedení stavební zakázky by měl schvalovací proces 
probíhat zároveň u všech společníků a dokládat více stran s jednotlivými podpisy 
oprávněných osob společníka. 
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Dalším návrhem na zlepšení procesu realizace stavební zakázky je pravidelná 
aktualizace harmonogramu, která bude kontrolována na jednáních s vedením společnosti při 
vytýkacím řízení a vytvoření směrnice pro vytváření harmonogramu zakázky se vzorovými 
předlohami. Řídící dokument by měl také obsahovat definici nosných činností zakázky a 
způsoby aktualizace harmonogramu. Tvorba technologických návazností musí podléhat 
konzultaci poddodavatelů pro vytvoření vzájemných připraveností pracoviště pro provádění 
prací. 
Smluvní opatření 
Smluvně ošetřit průběžné vedení a kontroly prováděných prací zodpovědnou osobou 
daného poddodavatele. Zajistit tak osobu, se kterou je stavbyvedoucí generálního dodavatele 
oprávněn jednat o termínech prováděných prací, kvalitě provedených prací aj. Zejména při 
provádění změn je vhodné mít určenou zodpovědnou osobu. 
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4 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout zlepšení zavedeného systému řízení stavební 
zakázky.  V dnešní době je vhodné mít kvalitně nastavený proces řízení zakázky zejména 
kvůli náročnosti výstavby, kvůli neustále rostoucím požadavkům objednatele a zvyšujícím 
se standardům staveb. 
 
V teoretické části je především popsána náročnost projektového řízení a určení 
kompetencí projektového manažera, které však lze vztahovat na celý realizační tým. Je zde 
také popsán postup přípravy dodavatele zakázky, problematika časového plánování 
v průběhu realizace a úspěšnost projektu. 
 
Zjištěné problémy při řízení projektu se vyskytují v každé zakázce společnosti. 
Doporučení pro zlepšení systému řízení zakázky pro společnosti jsou rozdělena na oblast 
přípravy a realizace. V přípravě stavby je vhodné začít zkoumat vztahy s poddodavateli, 
příčiny odmítnutí poptávky a spokojenost při vzájemné spolupráci. Dalším návrhem je 
optimalizace kontrolního procesu projektové dokumentace v zadávací fázi soutěže a při 
přebírání realizačním týmem. 
V části realizace je nutné začít předávat informace v rámci celého realizačního týmu. 
Zejména jde o realizace formou sdružení více subjektů. Návrhem na zlepšení je určit si 
systém předávání informací a plně jej využívat.  
Pro úspěšné vedení poddodavatelů a řízení dokumentace je vhodné začít používat 
elektronický stavební deník, který usnadní zaznamenávání denních záznamů a koordinaci 
poddodavatelů. Zlepší se i odezva zástupců objednatele a projektanta při odsouhlasování 
změn.  
Dalším návrhem pro úspěšnější řízení projektu je vyhnout se nadměrnému přesouvání 
techniků z jednotlivých zakázek a využít pouze pozitiv fluktuace zaměstnanců. 
V oblasti operativního řízení projektu je nutné zavést systém aktualizace a tvorby 
časových plánů obzvláště v době, kdy stoupá náročnost provádění staveb. Další možností 
zlepšení je zrychlení schvalovacích procesů změn převedením zodpovědnosti na 
projektového manažera zakázky. 
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Příloha č. 1_Události vzniklé na projektu 
Operativní řízení některých vzniklých událostí na projektu 
  ZATŘÍDĚNÍ KDO POPIS UDÁLOSTI A ŘEŠENÍ DOPAD 
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ostatní I 
Investor je nucen dořešit způsoby napojení na přípojky a 
přístup na sousední pozemky – věcná břemena 
prodloužení termínu, 
navýšení ceny, 
nedostatky 
PD I 
provedení hromosvodů není součástí zadávací 
dokumentace, je nutné vyhotovit projektovou dokumentaci 
a zahrnout do dodatku SoD 
navýšení ceny, koordinace 
s poddodavatelem 
nedostatky 
PD 
I, GP, 
GD 
vyhotovená dokumentace monolitických konstrukcí, tj. 
výkres tvaru a výkaz výztuže neodpovídá stavebnímu řešení 
a původní projektové dokumentaci, je nutné doplnit 
dokumentaci např. o prostupy přes konstrukce pro vedení 
jednotlivých rozvodů, informování poddodavatele o 
proběhlých změnách na projektu 
oprava již realizovaných 
částí – vícenáklady, 
prodloužení termínu 
nedostatky 
PD GP 
Doplnění projektové dokumentace o požadované tabulky 
specifikací materiálů 
poptání subdodavatelů 
proběhlo bez kompletních 
informací o dodání díla  
ostatní I 
Investor je žádán o povolení rozdělení provedení 
komunikace na 2 části kvůli následné výstavbě II. etapy 
snaha vyhnout se 
poškození případně 
zhotovené komunikace na 
části staveniště II. etapy 
nedostatky 
PD GP, GD 
doplnění a koordinace výkresů kvůli napojení mezipodest a 
schodišťových ramen na svislé nosné konstrukce, 
informování poddodavatele o proběhlých změnách na 
projektu,  
koordinace provádění 
prací s pomocnými dělníky 
a nezamluvenými 
činnostmi mimo rozpočet 
– vícenáklady 
kvalita prací GP 
kontrola použití materiálů na skladby podlah, zda jsou 
v souladu s technologickými předpisy a požadavky na 
betonové směti hrubé podlahy časová náročnost kontroly 
2
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1
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/
1
1
 
nedostatky 
PD GP, GD 
provedení detailu napojení hydroizolace podle vyhotovení 
dokumentace 
kontrola prováděných 
prací 
nedostatky 
PD I Návrh provedení retenční nádrže navýšení smluvní ceny 
nedostatky 
PD 
I, GP, 
GD 
V projektu chybí smykové trny mezi dilatačními celky, je 
nutné doplnit PD a v již zhotovených konstrukcích vyvrtat 
požadované díry pro osazení trnů na chemickou kotvu navýšení smluvní ceny 
nedostatky 
PD I 
Některé z nevyslovených požadavků investora nebyly 
zpracovány projektantem, objednatel je žádán o doplnění 
některých z požadavků na projekt a případně zjistit nutné 
potřeby pro zajištění provozu a kolaudace 
případné navýšení 
smluvní ceny, zajištění 
poddodavatele  
kvalita prací GD 
nepříznivé počasí a nízká stabilita zemin ovlivnila plynulý 
průběh realizace základových konstrukcí, bylo nutné opatřit 
stěny výkopů bedněním a ručně vyčistit části výkopů, které 
byly zapadané zeminou ze stěn výkopu 
navýšení ceny vlivem vyšší 
moci, nedodržení termínu 
ostatní GD 
předávání pracoviště se řídí dle zavedeného systému 
vedoucího společníka žádné 
nedostatky 
PD GD 
kontrola dokumentace monolitických konstrukcí, doplnění 
chybějících částí časová náročnost kontroly 
kvalita prací GD 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků subdodavatele a 
techniků GD způsobuje nedostatečnou kontrolu při 
provádění základových konstrukcí. Projevuje se zhoršením 
kvality díla. Řešením je větší zaměření stávajících techniků 
na provádění 
reorganizace pracovníků, 
kontrola poddodavatelské 
činnosti 
Operativní řízení některých vzniklých událostí na projektu 
  ZATŘÍDĚNÍ KDO POPIS UDÁLOSTI A ŘEŠENÍ DOPAD 
ostatní GD, I 
Příprava dodatků již v počátcích výstavby na základě změny 
podstatné části dokumentace – změna POT stropu za 
monolitický 
snížení smluvní ceny, 
dosažení požadovaných 
parametrů projektu 
kvalita prací GD 
Reakce reorganizace pracovníků kvůli kontrole provádění 
monolitických konstrukcí – dopad na kvalitu provádění 
zdiva. Nutno navýšit počet techniků GD. 
reorganizace pracovníků v 
rámci společnosti – 
přidělení technika k této 
zakázce 
ostatní GD 
vzorkování materiálů použitých při výstavbě dle požadavků 
objednatele a specifikací projektu 
průběžné odsouhlasení 
materiálů má dopad na 
termín v případě 
dlouhého schvalovacího 
procesu a delší objednací 
a dodací doby  
nedostatky 
PD GP, GD 
Mnoho detailů není vyřešeno při předávání zadávací 
dokumentace. Například způsob napojení hydroizolace na 
stoupací potrubí. Detail je navržen, odsouhlasen a přenesen 
na dodavatele hydroizolačních prací 
Minimální prodloužení 
prováděcích prací, 
zejména kvůli 
schvalovacím procesům 
zvolených 
technologických postupů 
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UPOZORNĚNÍ GD 
upozornění na kvalitu zdění, dodržování zásad BOZP, úklid 
pracoviště, dodržování technologických postupů zdění 
výrobce; objednatel se odvolává na smluvní ujednání – 
vzniklé situace je ideální řešit výměnou pracovníků a 
zajištění soustavných kontrol provedených prací technikem 
časová náročnost kontroly 
má dopad na ostatní práce 
techniků realizačního 
týmu 
TERMÍN GD 
skluz prováděných prací – měl by se řešit reorganizací prací, 
aktualizací HMG a navýšení kapacit zdrojů nedodržení termínu 
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ostatní 
I, GP, 
GD 
GD vyžaduje rozdělení komunikace v souvislosti výstavby II. 
etapy, kdy budou potřeba příjezdové komunikace na 
staveniště a navrhovaná komunikace není dimenzována na 
zatížení stavební mechanizace.  
Provedení komunikace ke 
konci realizace do období 
zimy – vliv počasí 
nedostatky 
PD GD 
Každý poddodavatel by měl vytvořit dílenskou dokumentaci 
kvůli používání zavedených materiálů a postupů a také kvůli 
rozdílům oproti projektové dokumentace 
Zvyklosti poddodavatele 
nemusí zahrnovat tvorbu 
výrobní dokumentace 
(nejčastěji živnostníci) - 
externí vytvoření 
dokumentace GD. 
kvalita prací GD 
zavedení systému evidence vad a způsob dokládání jejich 
odstranění časová náročnost 
TERMÍN GD 
skluz na objektech A, C1, C2 – nedostatek pracovníků 
poddodavatelů, nepříznivost počasí nedodržení termínu 
TERMÍN GD Kvůli narůstajícímu zpoždění je GD vyzván k aktualizaci HMG časová náročnost 
nedostatky 
PD GP 
Není odsouhlasena projektová dokumentace dřevostavby – 
nutno upravit a navrhnout konstrukci s potřebnými detaily 
pro realizaci 
časová náročnost, 
nedodržení termínu 
kvalita prací GD 
rovinatost zdiva a betonových konstrukcí, úpravy výztuže, 
vyplňování spár zdiva, vlhkost zdiva, ochrana potrubí – 
vzniklé situace je ideální řešit výměnou pracovníků a 
zajištění soustavných kontrol provedených prací technikem 
reorganizace pracovníků 
v rámci společnosti – 
přidělení technika k této 
zakázce 
ostatní GD 
zaplavení nedokončených a nezasypaných základových 
patek objektu C – prověření únosnosti, opětovný výkop, 
očistění armatury, zajištění stability 
vícenáklady, nedodržení 
termínu 
Operativní řízení některých vzniklých událostí na projektu 
  ZATŘÍDĚNÍ KDO POPIS UDÁLOSTI A ŘEŠENÍ DOPAD 
nedostatky 
PD GP 
dodatečné izolování monolitických překladů v místech 
umístění předokenní žaluzie, odsouhlasení návrhu 
vícenáklady na materiál a 
provedení prací, malý vliv 
na nedodržení termínu 
ostatní I 
nutno znát předem veškeré položky k vzorkování pro řízení 
projektu, jednotlivé materiály je nutné objednat. Proces 
objednávání je složitý a zdlouhavý a podléhá několika 
schvalovacím procesům nedodržení termínu 
TERMÍN GD 
Prohlášení, že hrubá stavba A, B, C bude dokončena 28. 2. 
2018, termín garantuje zajištění smluvního termínu – výzva 
k posílení kapacit nedodržení termínu 
2
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nedostatky 
PD GP, I srovnání standardu VZT a MaR navýšení smluvní ceny 
nedostatky 
PD GP, I 
doplnění koncových prvků elektro, SLP, PC, aj., dořešit 
akustické provedení obkladů stěn a stropů 
navýšení smluvní ceny, 
nedodržení termínu 
kvalita prací GD 
Kompletní provedení atiky objektu B3 – bourání 
nekvalitního provedení monolitických konstrukcí nedodržení termínu 
TERMÍN GD 
GD avizuje posunutí termínu provedení hrubé stavby 
objektu A, B, C do poloviny března 2018 nedodržení termínu 
ostatní GD 
nedostatky při dodržování BOZP. Vynaložit náklady a 
pomocné pracovníky k zajištění kolektivní ochrany. Výzva 
poddodavatelů k dodržování BOZP s výhružkou sankce dle 
SoD 
časová náročnost, 
vícenáklady 
kvalita prací GD 
Vybočující monolitické věnce a překlady (křivost zdiva, 
vyhnutí bednění tlakem betonu). Vyrovnání omítkou/ 
izolační deskou. 
vícenáklady, vícepráce 
převod na zodpovědné 
poddodavatele, zhoršení 
vzájemných vztahů na 
pracovišti 
kvalita prací GD důsledné přebírání dílčích prací poddodavatelů časová náročnost 
2
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nedostatky 
PD GP, I 
Doplnění projektu strukturované kabeláže, dořešení 
koncových prvků, přívod pevného internetu do objektu navýšení smluvní ceny 
TERMÍN GD 
skluz prací 3 týdny – navýšení kapacit pracovníků 
poddodavatelů nedodržení termínu 
kvalita prací GD 
Špatné výškové umístění monolitického překladu na 
objektu B1 – technologický postup vyzvednutí 
vícenáklady, vícepráce, 
nedodržení termínu 
kvalita prací GD 
poměr evidovaných a odstraněných vad 28/4, nutno začít 
odstraňovat vady přidělením zodpovědnosti 
reorganizace pracovníků 
GD 
kvalita prací GD 
Plastová okna – nedostatečná kvalita osazení oken – 
kotvení, rovinatost ostění, velikosti stavebního otvoru vůči 
oknům, nalepení okenních pásek, aj.  
nedodržení termínu – 
opravy a příprava stavby 
pro navazující práce 
2
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 TERMÍN GD 
skluz prací 3 týdny – navýšení kapacit pracovníků 
poddodavatelů nedodržení termínu 
kvalita prací GD 
poměr evidovaných a odstraněných vad 38/11, nutno začít 
odstraňovat vady přidělením zodpovědnosti 
reorganizace pracovníků 
GD 
nedostatky 
PD GP, I, 
Dořešit barevnosti veškerých povrchů konstrukcí (fasády, 
klempířské výrobky, povlakové krytiny, obklady, dveře). 
Objednatel určuje na základě vzorků použitý materiál časová náročnost,  
Operativní řízení některých vzniklých událostí na projektu 
  ZATŘÍDĚNÍ KDO POPIS UDÁLOSTI A ŘEŠENÍ DOPAD 
nedostatky 
PD I 
Provedení hromosvodů není součástí zadávací 
dokumentace, je nutné vyhotovit projektovou dokumentaci 
a zahrnout do dodatku SoD. Dosud nebyla provedena 
dokumentace. Je nutné vyvíjet neustálý tlak na 
poddodavatele, který zajišťuje projektovou dokumentaci. 
navýšení ceny, koordinace 
s poddodavatelem 
2
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kvalita prací GD 
koordinace jednotlivých poddodavatelů v rámci profesí a 
připravenosti stavby – svolání KD řemesel časová náročnost 
nedostatky 
PD GD 
Dořešit kotvení požárních žebříků pomocí závitových tyčí a 
roznášecích ploten, nutné provedení izolace – tepelný most vícenáklady, vícepráce 
nedostatky 
PD GD 
Dořešit kotvení dělící stěny v objektu C2 – návrh detailu 
kotvení k dřevěné rámové konstrukci  
časová náročnost, 
vícepráce, vícenáklady 
nedostatky 
PD GP rozšíření stavebních otvorů pro montáž ZOKT 
časová náročnost, 
vícepráce, vícenáklady 
nedostatky 
PD GD 
Upozornění na dobu zrání jádra omítky 1 mm/den – nutnost 
technologické přestávky před prováděním fasád v místech 
velké tloušťky omítkové směsi 
nedodržení termínu, 
vícenáklady 
TERMÍN GD 
vytvoření HMG úprav a oprav poškozených nebo nekvalitně 
provedených betonových a zděných konstrukcí  
nedodržení termínu, 
vícenáklady 
UPOZORNĚNÍ I 
upozornění objednatele na špatný stav kanalizačního řadu v 
komunikaci – nutno zajistit pročištění žádné 
kvalita prací GD 
Oprava sedacího schodiště – vyrovnání schodiště a montáž 
povrchové úpravy z dlažby 
nedodržení termínu, 
vícenáklady 
kvalita prací GD 
zajištění odvodu srážkových vod ze střech jednotlivých 
objektů – protažení potrubí chrliče mimo nosné konstrukce časová náročnost 
nedostatky 
PD GP 
úprava všech zábradlí z hlediska statického posouzení 
únosnosti – nutné vyztužení nosnými sloupky a zhuštění 
výplňových příčlí 
nedodržení termínu, 
vícenáklady 
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TERMÍN GD 
narůstající skluz prací – navýšení kapacit pracovníků 
poddodavatelů nedodržení termínu 
nedostatky 
PD GP nutné dořešit návrh dilatací atik 
nedodržení termínu, 
vícenáklady 
nedostatky 
PD I Návrh ploch atria – není součástí zadávací dokumentace 
časová náročnost, 
vícepráce, vícenáklady 
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TERMÍN GD 
10. 8. plán revize rozvaděčů – napojení stále na staveništní 
přípojku nedodržení termínu 
kvalita prací GD 
viditelné estetické vady provedení fasádní strukturované 
omítky v místech pater lešení, nekvalitně provedené 
napojení – řešení nové provedení fasádní omítky, 
dostatečný počet pracovníků vzhledem k rozsahu plochy  vícenáklady 
TERMÍN GD 
12. 8. dohodnut termín před-přejímacího řízení – 
předpoklad užívání 3. 9., smluvní termín 27. 8. 2018 
s výjimkou C2 Žádné 
Vysvětlivky: I – investor/objednatel, GD – generální dodavatel stavby, GP – generální projektant 
Zdroj_[2.1] 
  
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2_Smluvní harmonogram 
 
  
ID
N
ázev úkolu
D
oba trvání
Zahájení
D
okončení
1
Příloha č͘ Ϯ Ͳ sm
lƵǀní harm
onogram
ϭϲϱ ƚǉdnǇ
ϭϭ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
Ϭϲ͘ϭϭ͘ ϮϬ
2
podpis sm
louvy o dílo
0 týdny
11.09. 17
11.09. 17
3
předání staveniště
0 týdny
27.09. 17
27.09. 17
4
oddíl ϭ
ϭϬϴ͕ϴ ƚǉdnǇ
Ϯϳ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
Ϯϴ͘ϭϬ͘ ϭϵ
5
proƚihlƵkoǀá sƚěna
ϭϭ ƚǉdnǇ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ ϭϴ
ϭϲ͘Ϭϯ͘ ϭϴ
6
spodní stavba
25 dny
01.01. 18
02.02. 18
7
vrchní stavba
30 dny
05.02. 18
16.03. 18
8
venkovní osvětlení
10 týdny
20.08. 19
28.10. 19
9
přípojka a roǌǀodǇ plǇnƵ
ϮϬ ƚǉdnǇ
Ϯϳ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
ϭϯ͘ϬϮ͘ ϭϴ
10
přípojka plynu
6 týdny
27.09. 17
07.11. 17
11
areálové rozvody
14 týdny
08.11. 17
13.02. 18
12
přípojka a roǌǀodǇ dešƛoǀé kanaliǌace
ϭϵ ƚǉdnǇ
Ϯϳ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
Ϭϲ͘ϬϮ͘ ϭϴ
13
areálové rozvody
19 týdny
27.09. 17
06.02. 18
14
retenční nádrž
6 týdny
27.09. 17
07.11. 17
15
přípojka a roǌǀodǇ splaškoǀé kanaliǌaceϭϵ ƚǉdnǇ
Ϯϳ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
Ϭϲ͘ϬϮ͘ ϭϴ
16
přípojka
6 týdny
27.09. 17
07.11. 17
17
areálové rozvody
13 týdny
08.11. 17
06.02. 18
18
přípojka a roǌǀodǇ ǀodǇ
ϭϵ ƚǉdnǇ
Ϯϳ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
Ϭϲ͘ϬϮ͘ ϭϴ
19
přípojka
6 týdny
27.09. 17
07.11. 17
20
areálové rozvody
13 týdny
08.11. 17
06.02. 18
21
kom
Ƶnikace
ϴϬ͕Ϯ ƚǉdnǇ
Ϭϱ͘ϬϮ͘ ϭϴ
ϭϵ͘Ϭϴ͘ ϭϵ
22
spodní vrstvy
14 týdny
05.02. 18
11.05. 18
23
vrchní vrstvy
8 týdny
16.04. 18
08.06. 18
24
kom
unikace 2. etapa
10 týdny
11.06. 19
19.08. 19
25
oddíl Ϯ Ͳ ϱ Ͳ ǌákladǇ
ϭϬ ƚǉdnǇ
Ϯϳ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
Ϭϱ͘ϭϮ͘ ϭϳ
26
příprava územ
í
4 týdny
27.09. 17
24.10. 17
27
zem
ní práce
4 týdny
11.10. 17
07.11. 17
28
základové pasy + patky
4 týdny
25.10. 17
21.11. 17
29
železobetonová základová deska
4 týdny
08.11. 17
05.12. 17
30
oddíl Ϯ
ϱϲ ƚǉdnǇ
Ϭϴ͘ϭϭ͘ ϭϳ
Ϭϰ͘ϭϮ͘ ϭϴ
31
vodotěsné izolace vč. O
chrany
9 týdny
08.11. 17
09.01. 18
32
svislé kce 1N
P
8 týdny
13.12. 17
06.02. 18
33
zastropení 1N
P
6 týdny
17.01. 18
27.02. 18
34
svislé kce 2N
P
4 týdny
07.02. 18
06.03. 18
35
zastropení 2N
P
5 týdny
28.02. 18
03.04. 18
36
schodiště
11 týdny
31.01. 18
17.04. 18
37
kce střechy
10 týdny
28.03. 18
05.06. 18
38
venkovní výplně otvorů
5 týdny
07.03. 18
10.04. 18
39
vnitřní rozvody ZTI, Ú
T, V
ZT, el.
11 týdny
07.02. 18
24.04. 18
ϭϭ͘Ϭϵ͘
Ϯϳ͘Ϭϵ͘
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
7
15
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 1
Projekt: Příloha č. 2_sm
luvni harm
D
atum
: 05.01. 20
ID
N
ázev úkolu
D
oba trvání
Zahájení
D
okončení
40
hrubé podlahy
11 týdny
06.06. 18
21.08. 18
41
vnitřní om
ítky
13 týdny
21.03. 18
19.06. 18
42
obklady + dlažby
8 týdny
08.08. 18
02.10. 18
43
podhledy
6 týdny
12.09. 18
23.10. 18
44
kom
pletace ZTI, Ú
T, V
ZT, el. 
6 týdny
24.10. 18
04.12. 18
45
vnitřní dveře
3 týdny
31.10. 18
20.11. 18
46
povlakové krytiny
7 týdny
12.09. 18
30.10. 18
47
m
alby a nátěry
8 týdny
20.06. 18
14.08. 18
48
venkovní fasády
13 týdny
11.04. 18
10.07. 18
49
ostatní práce
20 týdny
18.04. 18
04.09. 18
50
dokončující práce
5 týdny
15.08. 18
18.09. 18
51
oddíl ϯ Ͳ TV
ϱϵ ƚǉdnǇ
Ϭϲ͘ϭϮ͘ ϭϳ
ϮϮ͘Ϭϭ͘ ϭϵ
52
vodotěsné izolace vč. O
chrany
3 týdny
06.12. 17
26.12. 17
53
svislé zdivo
8 týdny
11.04. 18
05.06. 18
54
dřevěné kce vazníků
15 týdny
27.12. 17
10.04. 18
55
venkovní výplně otvorů
3 týdny
06.06. 18
26.06. 18
56
vnitřní rozvody ZTI, Ú
T, V
ZT, el.
7 týdny
06.06. 18
24.07. 18
57
hrubé podlahy
3 týdny
12.09. 18
02.10. 18
58
vnitřní om
ítky
7 týdny
25.07. 18
11.09. 18
59
podhledy
3 týdny
03.10. 18
23.10. 18
60
sportovní podlaha
4 týdny
24.10. 18
20.11. 18
61
kom
pletace ZTI, Ú
T, V
ZT, el. 
5 týdny
19.12. 18
22.01. 19
62
obklad stěn
4 týdny
21.11. 18
18.12. 18
63
venkovní fasády
10 týdny
11.07. 18
18.09. 18
64
vnitřní dveře
3 týdny
21.11. 18
11.12. 18
65
vnitřní vybavení
3 týdny
21.11. 18
11.12. 18
66
ostatní práce
10 týdny
15.08. 18
23.10. 18
67
střešní plášť
10 týdny
06.06. 18
14.08. 18
68
oddíl ϰ Ͳ ϭ͘ sƚƵpeň
ϱϭ ƚǉdnǇ
Ϭϭ͘Ϭϰ͘ ϭϵ
ϮϬ͘Ϭϯ͘ ϮϬ
69
vodotěsné izolace vč. O
chrany
4 týdny
03.09. 18
28.09. 18
70
svislé kce 1N
P
7 týdny
24.09. 18
09.11. 18
71
zastropení 1N
P
6 týdny
09.11. 18
21.12. 18
72
svislé kce 2N
P
7 týdny
17.12. 18
01.02. 19
73
zastropení 2N
P
5 týdny
04.02. 19
08.03. 19
74
schodiště
11 týdny
04.12. 18
18.02. 19
75
kce střechy
10 týdny
04.03. 19
10.05. 19
76
venkovní výplně otvorů
7 týdny
04.02. 19
22.03. 19
77
vnitřní rozvody ZTI, Ú
T, V
ZT, el.
13 týdny
17.12. 18
15.03. 19
78
hrubé podlahy
10 týdny
22.04. 19
28.06. 19
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
7
15
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 2
Projekt: Příloha č. 2_sm
luvni harm
D
atum
: 05.01. 20
ID
N
ázev úkolu
D
oba trvání
Zahájení
D
okončení
79
vnitřní om
ítky
12 týdny
11.02. 19
03.05. 19
80
obklady + dlažby
10 týdny
17.06. 19
23.08. 19
81
podhledy
6 týdny
22.07. 19
30.08. 19
82
kom
pletace ZTI, Ú
T, V
ZT, el. 
6 týdny
26.08. 19
04.10. 19
83
vnitřní dveře
3 týdny
26.08. 19
13.09. 19
84
povlakové krytiny
7 týdny
22.07. 19
06.09. 19
85
m
alby a nátěry
11 týdny
27.05. 19
09.08. 19
86
venkovní fasády
11 týdny
20.05. 19
02.08. 19
87
ostatní práce
17 týdny
01.04. 19
26.07. 19
88
dokončující práce
6 týdny
12.08. 19
20.09. 19
89
oddíl ϱ Ͳ G
asƚro
ϯϵ ƚǉdnǇ
Ϭϭ͘Ϭϳ͘ ϭϵ
Ϯϳ͘Ϭϯ͘ ϮϬ
90
vodotěsné izolace vč. O
chrany
3 týdny
01.07. 19
19.07. 19
91
svislé kce 1N
P
4 týdny
22.07. 19
16.08. 19
92
zastropení 1N
P
4 týdny
19.08. 19
13.09. 19
93
svislé kce 2N
P
4 týdny
16.09. 19
11.10. 19
94
zastropení 2N
P
4 týdny
14.10. 19
08.11. 19
95
schodiště
6 týdny
16.09. 19
25.10. 19
96
kce střechy
5 týdny
11.11. 19
13.12. 19
97
venkovní výplně otvorů
5 týdny
14.10. 19
15.11. 19
98
vnitřní rozvody ZTI, Ú
T, V
ZT, el.
8 týdny
19.08. 19
11.10. 19
99
hrubé podlahy
7 týdny
14.10. 19
29.11. 19
100
vnitřní om
ítky
6 týdny
14.10. 19
22.11. 19
101
obklady + dlažby
7 týdny
02.12. 19
17.01. 20
102
podhledy
5 týdny
02.12. 19
03.01. 20
103
kom
pletace ZTI, Ú
T, V
ZT, el. 
10 týdny
20.01. 20
27.03. 20
104
vnitřní dveře
3 týdny
13.01. 20
31.01. 20
105
povlakové krytiny
6 týdny
02.12. 19
10.01. 20
106
gastro
6 týdny
02.12. 19
10.01. 20
107
výtah
4 týdny
20.01. 20
14.02. 20
108
m
alby a nátěry
11 týdny
25.11. 19
07.02. 20
109
venkovní fasády
8 týdny
18.11. 19
10.01. 20
110
ostatní práce
11 týdny
18.11. 19
31.01. 20
111
dokončující práce
6 týdny
10.02. 20
20.03. 20
112
oddíl ϲ Ͳ SO
 ϬϮ B
ǇƚǇ
ϯϵ ƚǉdnǇ
Ϭϲ͘Ϭϭ͘ ϮϬ
ϬϮ͘ϭϬ͘ ϮϬ
113
zem
ní práce
4 týdny
06.01. 20
31.01. 20
114
základy 
4 týdny
03.02. 20
28.02. 20
115
vodotěsné izolace vč. O
chrany
2,95 týdny
02.03. 20
20.03. 20
116
svislé kce 1N
P
4 týdny
16.03. 20
10.04. 20
117
zastropení 1N
P
4 týdny
13.04. 20
08.05. 20
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
7
15
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 3
Projekt: Příloha č. 2_sm
luvni harm
D
atum
: 05.01. 20
ID
N
ázev úkolu
D
oba trvání
Zahájení
D
okončení
118
svislé kce 2N
P
4 týdny
04.05. 20
29.05. 20
119
zastropení 2N
P
4 týdny
25.05. 20
19.06. 20
120
schodiště
4 týdny
25.05. 20
19.06. 20
121
kce střechy
6 týdny
01.06. 20
10.07. 20
122
venkovní výplně otvorů
4 týdny
04.05. 20
29.05. 20
123
vnitřní rozvody ZTI, Ú
T, V
ZT, el.
8 týdny
04.05. 20
26.06. 20
124
hrubé podlahy
8 týdny
01.06. 20
24.07. 20
125
vnitřní om
ítky
8 týdny
18.05. 20
10.07. 20
126
obklady + dlažby
6 týdny
06.07. 20
14.08. 20
127
kom
pletace ZTI, Ú
T, V
ZT, el. 
6 týdny
03.08. 20
11.09. 20
128
vnitřní dveře
4 týdny
07.09. 20
02.10. 20
129
povlakové krytiny
7 týdny
03.08. 20
18.09. 20
130
m
alby a nátěry
9 týdny
03.08. 20
02.10. 20
131
venkovní fasády
10 týdny
22.06. 20
28.08. 20
132
venkovní kom
unikace
10 týdny
06.07. 20
11.09. 20
133
ostatní práce
11 týdny
06.07. 20
18.09. 20
134
dokončující práce
7 týdny
03.08. 20
18.09. 20
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
7
15
23
31
39
47
3
11
19
27
35
43
51
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
01. květen
01. září
01. leden
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 4
Projekt: Příloha č. 2_sm
luvni harm
D
atum
: 05.01. 20
  
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3_HMG realizace 1. etapy 
 
  
ID
N
ázev úkolu
D
oba 
trvání
Zahájení
D
okončení
1
předání staveniště
1 den
27.0ϵ. 17
27.0ϵ. 17
2
ǀǉstaǀba I͘ etapǇ
1 den
27.0ϵ. 17
27.0ϵ. 17
3
buňkoviště
1 den
28.0ϵ. 17
28.0ϵ. 17
4
skrývka ornice
1 den
28.0ϵ. 17
28.0ϵ. 17
5
vnitrostaveništní kom
unikace
1 den
27.0ϵ. 17
27.0ϵ. 17
6
O
bjekt A
Ϯϯϰ dnǇ
ϭϯ͘ϭϬ͘ ϭϳ
Ϭϱ͘Ϭϵ͘ ϭϴ
7
ǌákladǇ
ϰϳ dnǇ
ϭϯ͘ϭϬ͘ ϭϳ
ϭϴ͘ϭϮ͘ ϭϳ
8
výkop pro základové kce
6 dny
13.10. 17
20.10. 17
ϵ
arm
atura
8 dny
17.10. 17
26.10. 17
10
betonáž pasu
4 dny
23.10. 17
26.10. 17
11
šalovací tvárnice
8 dny
27.10. 17
07.11. 17
12
betonáž tvárnic
8 dny
03.11. 17
14.11. 17
13
kontrola výšek
2 dny
10.11. 17
14.11. 17
14
podkladové konstrukce ZD
14 dny
22.11. 17
11.12. 17
15
arm
atura ZD
3 dny
12.12. 17
14.12. 17
16
betonáž
2 dny
15.12. 17
18.12. 17
17
konstrukce A
ϳϴ dnǇ
ϮϮ͘ϭϮ͘ ϭϳ
ϭϬ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
18
hydroizolace
1 den
22.12. 17
22.12. 17
1ϵ
nosné zdivo 1N
P
20 dny
22.12. 17
18.01. 18
20
strop ϭN
P
ϭϲ dnǇ
ϭϳ͘Ϭϭ͘ ϭϴ
Ϭϳ͘ϬϮ͘ ϭϴ
21
bednění
8 dny
17.01. 18
26.01. 18
22
arm
atura
6 dny
24.01. 18
31.01. 18
23
betonáž
2 dny
01.02. 18
02.02. 18
24
odbednění
5 dny
01.02. 18
07.02. 18
25
nosné zdivo 2N
P
20 dny
08.02. 18
07.03. 18
26
strop ϮN
P
ϭϵ dnǇ
Ϭϴ͘Ϭϯ͘ ϭϴ
Ϭϯ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
27
bednění
8 dny
08.03. 18
1ϵ.03. 18
28
arm
atura
8 dny
15.03. 18
26.03. 18
2ϵ
betonáž
3 dny
27.03. 18
2ϵ.03. 18
30
odbednění
5 dny
28.03. 18
03.04. 18
31
atika
ϱ dnǇ
Ϭϰ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
ϭϬ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
32
zdivo
3 dny
04.04. 18
06.04. 18
33
věnec
2 dny
0ϵ.04. 18
10.04. 18
34
Ř
EM
ESLA
ϭϭϯ dnǇ
ϬϮ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
Ϭϱ͘Ϭϵ͘ ϭϴ
35
výplně otvorů
30 dny
02.04. 18
11.05. 18
36
páteřní rozvody
14 dny
02.04. 18
1ϵ.04. 18
37
rozvody větví
14 dny
18.04. 18
07.05. 18
38
stěnové rozvody
14 dny
02.05. 18
21.05. 18
3ϵ
vnitřní om
ítka
28 dny
16.05. 18
22.06. 18
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
28.V
III 17
25.IX 17
23.X 17
20.XI 17
18.XII 17
15.I 18
12.II 18
12.III 18
0ϵ.IV
 18
07.V
 18
04.V
I 18
02.V
II 18
30.V
II 18
27.V
III 18
24.IX 18
22.X 18
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 1
Projekt: D
P_H
M
G
 realizace 1 etap
D
atum
: 05.01. 20
ID
N
ázev úkolu
D
oba 
trvání
Zahájení
D
okončení
40
podlahové rozvody
10 dny
15.06. 18
28.06. 18
41
hrubé podlahy
12 dny
25.06. 18
10.07. 18
42
obklady
7 dny
05.07. 18
13.07. 18
43
dlaždy
10 dny
11.07. 18
24.07. 18
44
sdk podhledy
20 dny
05.07. 18
01.08. 18
45
m
alba
20 dny
1ϵ.07. 18
15.08. 18
46
akustické a rastrové podhledy15 dny
0ϵ.08. 18
2ϵ.08. 18
47
povlakové podlahy
10 dny
16.08. 18
2ϵ.08. 18
48
kom
pletace el. SIL, SLP,M
aR
20 dny
0ϵ.08. 18
05.0ϵ. 18
4ϵ
kom
pletace ZTI
20 dny
0ϵ.08. 18
05.0ϵ. 18
50
O
bjekt B
ϮϭϬ dnǇ
Ϯϵ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
ϭϵ͘Ϭϳ͘ ϭϴ
51
ǌákladǇ
ϰϯ dnǇ
Ϯϵ͘Ϭϵ͘ ϭϳ
Ϯϴ͘ϭϭ͘ ϭϳ
52
výkop pro základové kce
10 dny
2ϵ.0ϵ. 17
12.10. 17
53
arm
atura
10 dny
0ϵ.10. 17
20.10. 17
54
betonáž pasu
5 dny
17.10. 17
23.10. 17
55
šalovací tvárnice
8 dny
24.10. 17
02.11. 17
56
betonáž tvárnic
8 dny
31.10. 17
0ϵ.11. 17
57
kontrola výšek
2 dny
06.11. 17
07.11. 17
58
podkladové konstrukce ZD
10 dny
08.11. 17
21.11. 17
5ϵ
arm
atura ZD
3 dny
22.11. 17
24.11. 17
60
betonáž
2 dny
27.11. 17
28.11. 17
61
konstrukce B
ϭ н B
Ϯ
ϱϭ dnǇ
Ϭϰ͘ϭϮ͘ ϭϳ
ϭϮ͘ϬϮ͘ ϭϴ
62
hydroizolace
1 den
04.12. 17
04.12. 17
63
nosné zdivo 1N
P
10 dny
04.12. 17
15.12. 17
64
strop ϭN
P
ϭϯ dnǇ
ϭϭ͘ϭϮ͘ ϭϳ
Ϯϳ͘ϭϮ͘ ϭϳ
65
bednění
6 dny
11.12. 17
18.12. 17
66
arm
atura
6 dny
14.12. 17
21.12. 17
67
betonáž
2 dny
22.12. 17
25.12. 17
68
odbednění
4 dny
22.12. 17
27.12. 17
6ϵ
nosné zdivo 2N
P
10 dny
2ϵ.12. 17
11.01. 18
70
strop ϮN
P
ϭϰ dnǇ
ϭϮ͘Ϭϭ͘ ϭϴ
ϯϭ͘Ϭϭ͘ ϭϴ
71
bednění
6 dny
12.01. 18
1ϵ.01. 18
72
arm
atura
6 dny
17.01. 18
24.01. 18
73
betonáž
2 dny
25.01. 18
26.01. 18
74
odbednění
5 dny
25.01. 18
31.01. 18
75
atika
ϴ dnǇ
Ϭϭ͘ϬϮ͘ ϭϴ
ϭϮ͘ϬϮ͘ ϭϴ
76
zdivo
3 dny
01.02. 18
05.02. 18
77
věnec
5 dny
06.02. 18
12.02. 18
78
konstrukce B
ϯ
ϰϯ dnǇ
ϭϯ͘ϭϮ͘ ϭϳ
Ϭϵ͘ϬϮ͘ ϭϴ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
28.V
III 17
25.IX 17
23.X 17
20.XI 17
18.XII 17
15.I 18
12.II 18
12.III 18
0ϵ.IV
 18
07.V
 18
04.V
I 18
02.V
II 18
30.V
II 18
27.V
III 18
24.IX 18
22.X 18
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 2
Projekt: D
P_H
M
G
 realizace 1 etap
D
atum
: 05.01. 20
ID
N
ázev úkolu
D
oba 
trvání
Zahájení
D
okončení
7ϵ
hydroizolace
1 den
13.12. 17
13.12. 17
80
nosné zdivo 1N
P
10 dny
13.12. 17
26.12. 17
81
strop ϭN
P
ϭϲ dnǇ
ϮϬ͘ϭϮ͘ ϭϳ
ϭϬ͘Ϭϭ͘ ϭϴ
82
bednění
6 dny
20.12. 17
27.12. 17
83
arm
atura
4 dny
25.12. 17
28.12. 17
84
betonáž
2 dny
2ϵ.12. 17
01.01. 18
85
odbednění
5 dny
04.01. 18
10.01. 18
86
nosné zdivo 2N
P
10 dny
05.01. 18
18.01. 18
87
strop ϮN
P
ϭϬ dnǇ
ϭϵ͘Ϭϭ͘ ϭϴ
Ϭϭ͘ϬϮ͘ ϭϴ
88
bednění
4 dny
1ϵ.01. 18
24.01. 18
8ϵ
arm
atura
4 dny
22.01. 18
25.01. 18
ϵ0
betonáž
2 dny
26.01. 18
2ϵ.01. 18
ϵ1
odbednění
5 dny
26.01. 18
01.02. 18
ϵ2
atika
ϲ dnǇ
ϬϮ͘ϬϮ͘ ϭϴ
Ϭϵ͘ϬϮ͘ ϭϴ
ϵ3
zdivo
3 dny
02.02. 18
06.02. 18
ϵ4
věnec
3 dny
07.02. 18
0ϵ.02. 18
ϵ5
Ř
EM
ESLA
ϭϭϯ dnǇ
ϭϯ͘ϬϮ͘ ϭϴ
ϭϵ͘Ϭϳ͘ ϭϴ
ϵ6
výplně otvorů
30 dny
13.02. 18
26.03. 18
ϵ7
páteřní rozvody
14 dny
13.02. 18
02.03. 18
ϵ8
rozvody větví
14 dny
01.03. 18
20.03. 18
ϵϵ
stěnové rozvody
14 dny
15.03. 18
03.04. 18
100
vnitřní om
ítka
28 dny
2ϵ.03. 18
07.05. 18
101
podlahové rozvody
10 dny
30.04. 18
11.05. 18
102
hrubé podlahy
12 dny
08.05. 18
23.05. 18
103
obklady
7 dny
18.05. 18
28.05. 18
104
dlaždy
10 dny
24.05. 18
06.06. 18
105
sdk podhledy
20 dny
18.05. 18
14.06. 18
106
m
alba
20 dny
01.06. 18
28.06. 18
107
akustické a rastrové podhledy15 dny
22.06. 18
12.07. 18
108
povlakové podlahy
10 dny
2ϵ.06. 18
12.07. 18
10ϵ
kom
pletace el. SIL, SLP,M
aR
20 dny
22.06. 18
1ϵ.07. 18
110
kom
pletace ZTI
20 dny
22.06. 18
1ϵ.07. 18
111
O
bjekt Cϭ
Ϯϱϰ dnǇ
Ϯϯ͘ϭϬ͘ ϭϳ
ϭϭ͘ϭϬ͘ ϭϴ
112
ǌákladǇ
ϳϴ dnǇ
Ϯϯ͘ϭϬ͘ ϭϳ
Ϭϳ͘ϬϮ͘ ϭϴ
113
výkop pro základové kce
30 dny
23.10. 17
01.12. 17
114
arm
atura
16 dny
01.12. 17
22.12. 17
115
betonáž pasu
4 dny
22.12. 17
27.12. 17
116
šalovací tvárnice
15 dny
28.12. 17
17.01. 18
117
betonáž tvárnic
4 dny
17.01. 18
22.01. 18
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
28.V
III 17
25.IX 17
23.X 17
20.XI 17
18.XII 17
15.I 18
12.II 18
12.III 18
0ϵ.IV
 18
07.V
 18
04.V
I 18
02.V
II 18
30.V
II 18
27.V
III 18
24.IX 18
22.X 18
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 3
Projekt: D
P_H
M
G
 realizace 1 etap
D
atum
: 05.01. 20
ID
N
ázev úkolu
D
oba 
trvání
Zahájení
D
okončení
118
kontrola výšek
2 dny
23.01. 18
24.01. 18
11ϵ
podkladové konstrukce ZD
5 dny
25.01. 18
31.01. 18
120
arm
atura ZD
3 dny
01.02. 18
05.02. 18
121
betonáž
2 dny
06.02. 18
07.02. 18
122
konstrukce Cϭ
ϲϯ dnǇ
Ϭϴ͘ϬϮ͘ ϭϴ
Ϭϳ͘Ϭϱ͘ ϭϴ
123
hydroizolace
1 den
08.02. 18
08.02. 18
124
nosné zdivo 1N
P
16 dny
08.02. 18
01.03. 18
125
strop ϭN
P
ϭϯ dnǇ
Ϯϯ͘ϬϮ͘ ϭϴ
ϭϯ͘Ϭϯ͘ ϭϴ
126
bednění
6 dny
23.02. 18
02.03. 18
127
arm
atura
6 dny
28.02. 18
07.03. 18
128
betonáž
2 dny
08.03. 18
0ϵ.03. 18
12ϵ
odbednění
4 dny
08.03. 18
13.03. 18
130
nosné zdivo 2N
P
16 dny
15.03. 18
05.04. 18
131
strop ϮN
P
ϭϰ dnǇ
Ϭϲ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
Ϯϱ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
132
bednění
6 dny
06.04. 18
13.04. 18
133
arm
atura
6 dny
11.04. 18
18.04. 18
134
betonáž
2 dny
1ϵ.04. 18
20.04. 18
135
odbednění
5 dny
1ϵ.04. 18
25.04. 18
136
atika
ϴ dnǇ
Ϯϲ͘Ϭϰ͘ ϭϴ
Ϭϳ͘Ϭϱ͘ ϭϴ
137
zdivo
3 dny
26.04. 18
30.04. 18
138
věnec
5 dny
01.05. 18
07.05. 18
13ϵ
Ř
EM
ESLA
ϭϭϯ dnǇ
Ϭϴ͘Ϭϱ͘ ϭϴ
ϭϭ͘ϭϬ͘ ϭϴ
140
výplně otvorů
30 dny
08.05. 18
18.06. 18
141
páteřní rozvody
14 dny
08.05. 18
25.05. 18
142
rozvody větví
14 dny
24.05. 18
12.06. 18
143
stěnové rozvody
14 dny
07.06. 18
26.06. 18
144
vnitřní om
ítka
28 dny
21.06. 18
30.07. 18
145
podlahové rozvody
10 dny
23.07. 18
03.08. 18
146
hrubé podlahy
12 dny
31.07. 18
15.08. 18
147
obklady
20 dny
10.08. 18
06.0ϵ. 18
148
dlaždy
15 dny
16.08. 18
05.0ϵ. 18
14ϵ
sdk podhledy
20 dny
10.08. 18
06.0ϵ. 18
150
m
alba
20 dny
24.08. 18
20.0ϵ. 18
151
akustické a rastrové podhledy15 dny
14.0ϵ. 18
04.10. 18
152
povlakové podlahy
10 dny
21.0ϵ. 18
04.10. 18
153
kom
pletace el. SIL, SLP,M
aR
20 dny
14.0ϵ. 18
11.10. 18
154
kom
pletace ZTI
20 dny
14.0ϵ. 18
11.10. 18
155
O
bjekt CϮ
ϭϴϵ dnǇ
Ϭϰ͘ϭϮ͘ ϭϳ
Ϯϯ͘Ϭϴ͘ ϭϴ
156
ǌákladǇ
ϳϰ dnǇ
Ϭϰ͘ϭϮ͘ ϭϳ
ϭϱ͘Ϭϯ͘ ϭϴ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
28.V
III 17
25.IX 17
23.X 17
20.XI 17
18.XII 17
15.I 18
12.II 18
12.III 18
0ϵ.IV
 18
07.V
 18
04.V
I 18
02.V
II 18
30.V
II 18
27.V
III 18
24.IX 18
22.X 18
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 4
Projekt: D
P_H
M
G
 realizace 1 etap
D
atum
: 05.01. 20
ID
N
ázev úkolu
D
oba 
trvání
Zahájení
D
okončení
157
výkop pro základové kce
20 dny
04.12. 17
2ϵ.12. 17
158
arm
atura
10 dny
2ϵ.12. 17
11.01. 18
15ϵ
betonáž
5 dny
11.01. 18
17.01. 18
160
zpětný zásyp
8 dny
18.01. 18
2ϵ.01. 18
161
kontrola výšek
2 dny
30.01. 18
31.01. 18
162
podkladové konstrukce ZD
20 dny
01.02. 18
28.02. 18
163
arm
atura ZD
8 dny
01.03. 18
12.03. 18
164
betonáž
3 dny
13.03. 18
15.03. 18
165
konstrukce CϮ
ϭϬϬ dnǇ
ϭϲ͘Ϭϯ͘ ϭϴ
ϬϮ͘Ϭϴ͘ ϭϴ
166
dřevěná konstrukce
15 dny
16.03. 18
05.04. 18
167
hydroizolace
4 dny
06.04. 18
11.04. 18
168
nosné zdivo 1N
P
25 dny
12.04. 18
16.05. 18
16ϵ
strop ϭN
P Ͳ ǀěnec
ϲ dnǇ
ϭϳ͘Ϭϱ͘ ϭϴ
Ϯϰ͘Ϭϱ͘ ϭϴ
170
bednění
3 dny
17.05. 18
21.05. 18
171
arm
atura
3 dny
17.05. 18
21.05. 18
172
betonáž
3 dny
22.05. 18
24.05. 18
173
odbednění
2 dny
23.05. 18
24.05. 18
174
nosné zdivo 2N
P
25 dny
30.05. 18
03.07. 18
175
strop ϮN
P Ͳ ǀěnec
ϭϰ dnǇ
Ϭϰ͘Ϭϳ͘ ϭϴ
Ϯϯ͘Ϭϳ͘ ϭϴ
176
bednění
6 dny
04.07. 18
11.07. 18
177
arm
atura
6 dny
0ϵ.07. 18
16.07. 18
178
betonáž
2 dny
17.07. 18
18.07. 18
17ϵ
odbednění
5 dny
17.07. 18
23.07. 18
180
atika
ϴ dnǇ
Ϯϰ͘Ϭϳ͘ ϭϴ
ϬϮ͘Ϭϴ͘ ϭϴ
181
zdivo
3 dny
24.07. 18
26.07. 18
182
věnec
5 dny
27.07. 18
02.08. 18
183
střecha
15 dny
03.08. 18
23.08. 18
184
O
statní práce
ϲϲ dnǇ
Ϭϳ͘Ϭϱ͘ ϭϴ
Ϭϲ͘Ϭϴ͘ ϭϴ
185
provedení střech od 7.5.18
65 dny
07.05. 18
03.08. 18
186
fasáda  od 15.5.18
60 dny
15.05. 18
06.08. 18
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
28.V
III 17
25.IX 17
23.X 17
20.XI 17
18.XII 17
15.I 18
12.II 18
12.III 18
0ϵ.IV
 18
07.V
 18
04.V
I 18
02.V
II 18
30.V
II 18
27.V
III 18
24.IX 18
22.X 18
Ú
kol
Rozdělení
M
ilník
Souhrnný
Souhrn projektu
V
nější úkoly
V
nější m
ilník
N
eaktivní úkol
N
eaktivní m
ilník
N
eaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném
 úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem
 dokončení
Konečný term
ín
Kritický
Kritické rozdělení
Sm
ěrný plán
M
ilník podle sm
ěrného plánu
Souhrnný úkol sm
ěrného plánu
Průběh
Stránka 5
Projekt: D
P_H
M
G
 realizace 1 etap
D
atum
: 05.01. 20
  
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4_HMG objekt C2 
 
  
PŘÍLO
H
A
 Č. ϰ_H
M
G
 C
2
H
A
Z
M
K
N
K
G
Z
A
M
 
K
B
JEKd CϮ
ƉŽƉŝƐ
1ϳ
1ϴ
1ϵ
20
21
22
23
2ϰ
2ϱ
2ϲ
2ϳ
2ϴ
2ϵ
30
1
2
3
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
10
11
12
13
1ϰ
1ϱ
1ϲ
1ϳ
1ϴ
1ϵ
20
21
22
23
2ϰ
2ϱ
2ϲ
2ϳ
2ϴ
2ϵ
30
31
1
2
3
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
10
11
12
13
1ϰ
1ϱ
1ϲ
1ϳ
om
ítky
M
.T. O
M
ÍTKY н ŠTU
K
V
.T. H
RU
BÁ
 O
M
ÍTKA
 н ŠTU
K
D
O
KO
N
ČEN
Í O
STĚN
Í
žb kce
V
.T. V
ĚN
EC н T02
okna plastová
D
O
D
Á
N
Í O
KEN
dveře hliníkové
D
O
D
Á
N
Í D
V
EŘÍ
elektro 
M
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.T. RO
ZV
O
D
M
.T. KO
M
PLETA
CE
KO
M
PLETA
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KO
M
PLETA
CE ELEKTRO
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RO
ZV
O
D
 N
A
D
 PO
D
H
LED
EM
M
.T. RO
ZV
O
D
V
.T. RO
ZV
O
D
 
V
.T. RO
ZV
O
D
 
KO
M
PLETA
CE RO
ZV
O
D
Ů
betonová podlaha
M
.T. BETO
N
podhled
V
.T. PO
D
H
LED
M
. T. PO
D
H
LED
V
.T. PO
D
H
LED
V
.T. PO
D
H
LED
V
.T. PO
D
H
LED
sportovní podlaha
V
.T. PŘÍPRA
V
A
V
.T. H
RU
BÁ
 KCE
V
.T. H
RU
BÁ
 KCE
V
.T. H
RU
BÁ
 KCE
PO
CH
O
ZÍ V
RSTV
A
V
ZT 
H
RU
BÝ RO
ZV
O
D
 PO
TRU
BÍ н JED
N
O
TKA
KO
M
PLETA
CE V
ZT - RU
KÁ
V
atika
ZA
H
Á
J. A
TIKY
M
.T. ŠTÍT
V
.T. PO
KRA
ČO
V
Á
N
Í
ZO
KT
ŽA
LU
ZIE
m
alby
M
.T. M
A
LBA
V
.T. M
A
LBA
dřevěný obklad
M
.T. D
ŘEV
ĚN
Ý O
BKLA
D
 
V
.T. D
ŘEV
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Ý O
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D
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Příloha č. 5_aktualizace HMG 2. etapa (1) 
 
  
D
ŶeƐ͗
Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ
Start den
0ϴ.07.201ϵ
Připočti dny
0
15
16
17
1ϴ
1ϵ
20
21
22
23
24
25
26
27
2ϴ
2ϵ
30
31
1
2
3
4
5
6
7
ϴ
ϵ
10
11
12
13
14
15
16
17
1ϴ
1ϵ
20
21
22
23
24
25
26
27
2ϴ
2ϵ
30
31
1
2
3
4
5
6
7
ϴ
ID
 
Jŵ
éŶŽ ƷkŽlƵ
Začáƚek
KŽŶec
D
Ŷƽ
PO
ZN
͘
D
ϭN
P
páteřní rozvod voda a topení
po.24.06.
pá.12.07.
1ϵ
páteřní rozvod vzt
po.01.07.
út.16.07.
16
páteřní rozvod elektro silno н slabo
po.01.07.
po.15.07.
15
rozvody elektro učebny
po.15.07.
ne.21.07.
7
rozvody vody učebny
po.0ϴ.07.
pá.1ϵ.07.
12
osazení H
pá.12.07.
pá.1ϵ.07.
ϴ
přizdívka ytong v učebnách
pá.1ϵ.07.
po.22.07.
4
R
EZER
V
A
po.22.07.
ne.2ϴ.07.
7
osazení výplní plast
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
osazení výplní hliník
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
om
ítky
ne.04.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
13
rozvody topení učebny
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
rozvody vzt učebny
pá.16.0ϴ.
út.20.0ϴ.
5
osazení parapetů
pá.16.0ϴ.
st.21.0ϴ.
6
hydroizolace
čt.15.0ϴ.
st.21.0ϴ.
7
hrubé podlahy
pá.23.0ϴ.
pá.30.0ϴ.
ϴ
SD
K 
pá.30.0ϴ.
pá.13.0ϵ.
15
obkladačské práce
út.03.0ϵ.
út.17.0ϵ.
15
kom
pletace el, ZTI, topení
út.17.0ϵ.
po.07.10.
21
D
ϮN
P
páteřní rozvod voda a topení
po.15.07.
pá.26.07.
12
páteřní rozvod vzt
po.15.07.
út.30.07.
16
páteřní rozvod elektro silno н slabo
po.15.07.
po.2ϵ.07.
15
rozvody elektro učebny
po.2ϵ.07.
ne.04.0ϴ.
7
rozvody vody učebny
po.22.07.
pá.02.0ϴ.
12
osazení H
pá.26.07.
pá.02.0ϴ.
ϴ
přizdívka ytong v učebnách
út.30.07.
pá.02.0ϴ.
4
osazení výplní plast
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
osazení výplní hliník
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
om
ítky
po.12.0ϴ.
so.24.0ϴ.
13
rozvody topení učebny
so.24.0ϴ.
so.31.0ϴ.
ϴ
rozvody vzt učebny
so.24.0ϴ.
po.26.0ϴ.
3
osazení parapetů
so.24.0ϴ.
so.31.0ϴ.
ϴ
hrubé podlahy
so.31.0ϴ.
so.07.0ϵ.
ϴ
SD
K 
so.07.0ϵ.
so.21.0ϵ.
15
obkladačské práce
st.11.0ϵ.
st.25.0ϵ.
15
kom
pletace el, ZTI, topení
pá.13.0ϵ.
čt.03.10.
21
E
ϭ A
 Ϯ N
P
zdění příček
ne.07.07.
st.17.07.
11
rozvod voda a topení
st.17.07.
st.31.07.
15
rozvod vzt
st.17.07.
st.31.07.
15
rozvod elektro silno н slabo
st.17.07.
st.31.07.
15
osazení H
pá.26.07.
st.31.07.
6
přizdívka ytong
st.31.07.
so.03.0ϴ.
4
osazení výplní plast
st.31.07.
st.07.0ϴ.
ϴ
osazení výplní hliník
st.31.07.
st.07.0ϴ.
ϴ
om
ítky
st.07.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
10
osazení parapetů
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
hydroizolace
pá.30.0ϴ.
čt.05.0ϵ.
7
hrubé podlahy 
so.07.0ϵ.
čt.12.0ϵ.
6
SD
K 
čt.12.0ϵ.
čt.26.0ϵ.
15
KT 2ϵ
srpen
H
M
G
 Ř
EM
ESLA
červenec
KO
O
R
D
IN
A
CE Ř
EM
ESEL A
 O
STA
TN
ÍCH
 PR
A
CÍ
TǉdeŶŶí kaleŶdáƎ
po.ϴ.7
út.ϵ.7
st.10.7
čt.11.7
pá.12.7
čeƌǀeŶec
srpen
srpen
září
KT Ϯϴ
KT 34
KT 35
KT 36
KT 33
červenec
červenec
srpen
so.13.7
ne.14.7
KT 32
KT 30
KT 31
obkladačské práce
po.16.0ϵ.
po.30.0ϵ.
15
kom
pletace el, ZTI, topení
pá.20.0ϵ.
čt.10.10.
21
EX
T
A
TR
IU
M
 ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
pá.0ϵ.0ϴ.
po.12.0ϴ.
4
instalace žaluzií - příprava
po.12.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
5
fasáda - om
ítka
pá.16.0ϴ.
ne.25.0ϴ.
10
klem
pířské kce - příprava
ne.25.0ϴ.
st.2ϴ.0ϴ.
4
fásáda
st.2ϴ.0ϴ.
po.02.0ϵ.
6
kom
pletace žaluzií
po.02.0ϵ.
pá.06.0ϵ.
5
klem
pířské kce
po.02.0ϵ.
pá.06.0ϵ.
5
dem
ontáž lešení
pá.06.0ϵ.
ne.0ϴ.0ϵ.
3
soklové práce
ne.0ϴ.0ϵ.
po.0ϵ.0ϵ.
2
okapový chodník
út.10.0ϵ.
pá.13.0ϵ.
4
EX
T D
ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
ne.0ϴ.0ϵ.
st.11.0ϵ.
4
instalace žaluzií - příprava
st.11.0ϵ.
ne.15.0ϵ.
5
fasáda - om
ítka
ne.15.0ϵ.
út.24.0ϵ.
10
klem
pířské kce - příprava
út.24.0ϵ.
pá.27.0ϵ.
4
fásáda
pá.27.0ϵ.
st.02.10.
6
kom
pletace žaluzií
st.02.10.
ne.06.10.
5
klem
pířské kce
st.02.10.
ne.06.10.
5
dem
ontáž lešení
ne.06.10.
út.0ϴ.10.
3
soklové práce
út.0ϴ.10.
st.0ϵ.10.
2
okapový chodník
čt.10.10.
ne.13.10.
4
F
ϭ A
 Ϯ N
P
zdění 2np
ne.07.07.
pá.12.07.
6
strop 2np
so.13.07.
út.16.07.
4
zdění atiky
st.17.07.
st.17.07.
1
beton atiky
čt.1ϴ.07.
čt.1ϴ.07.
1
zdění příček
po.22.07.
so.27.07.
6
rozvod voda a topení
st.31.07.
pá.16.0ϴ.
17
rozvod vzt
st.31.07.
pá.16.0ϴ.
17
rozvod elektro silno н slabo
st.31.07.
pá.16.0ϴ.
17
osazení H
ne.11.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
6
přizdívka ytong
pá.16.0ϴ.
po.1ϵ.0ϴ.
4
osazení výplní plast
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
osazení výplní hliník
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
om
ítky
pá.23.0ϴ.
ne.01.0ϵ.
10
osazení parapetů
ne.01.0ϵ.
ne.0ϴ.0ϵ.
ϴ
hydroizolace
so.2ϴ.0ϵ.
pá.04.10.
7
hrubé podlahy 
ne.06.10.
pá.11.10.
6
SD
K 
pá.11.10.
pá.25.10.
15
  
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6_aktualizace HMG 2. etapa (2) 
 
  
D
ŶeƐ͗
Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ
Start den
0ϴ.07.201ϵ
Připočti dny
2
2ϵ
30
31
1
2
3
4
5
6
7
ϴ
ϵ
10
11
12
13
14
15
16
17
1ϴ
1ϵ
20
21
22
23
24
25
26
27
2ϴ
2ϵ
30
31
1
2
3
4
5
6
7
ϴ
ϵ
10
11
12
13
14
15
16
17
1ϴ
1ϵ
20
21
22
ID
 
Jŵ
éŶŽ ƷkŽlƵ
Začáƚek
KŽŶec
D
Ŷƽ
PO
ZN
͘
D
ϭN
P
páteřní rozvod voda a topení
po.24.06.
pá.12.07.
1ϵ
páteřní rozvod vzt
po.01.07.
út.16.07.
16
páteřní rozvod elektro silno н slabo
po.01.07.
po.15.07.
15
rozvody elektro učebny
po.15.07.
ne.21.07.
7
rozvody vody učebny
po.0ϴ.07.
pá.1ϵ.07.
12
osazení H
pá.12.07.
pá.1ϵ.07.
ϴ
přizdívka ytong v učebnách
pá.1ϵ.07.
po.22.07.
4
R
EZER
V
A
po.22.07.
ne.2ϴ.07.
7
osazení výplní plast
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
osazení výplní hliník
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
om
ítky
ne.04.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
13
rozvody topení učebny
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
rozvody vzt učebny
pá.16.0ϴ.
út.20.0ϴ.
5
osazení parapetů
pá.16.0ϴ.
st.21.0ϴ.
6
hydroizolace
čt.15.0ϴ.
st.21.0ϴ.
7
hrubé podlahy
pá.23.0ϴ.
pá.30.0ϴ.
ϴ
SD
K 
pá.30.0ϴ.
pá.13.0ϵ.
15
obkladačské práce
út.03.0ϵ.
út.17.0ϵ.
15
kom
pletace el, ZTI, topení
út.17.0ϵ.
po.07.10.
21
D
ϮN
P
páteřní rozvod voda a topení
po.15.07.
pá.26.07.
12
páteřní rozvod vzt
po.15.07.
út.30.07.
16
páteřní rozvod elektro silno н slabo
po.15.07.
po.2ϵ.07.
15
rozvody elektro učebny
po.2ϵ.07.
ne.04.0ϴ.
7
rozvody vody učebny
po.22.07.
pá.02.0ϴ.
12
osazení H
pá.26.07.
pá.02.0ϴ.
ϴ
přizdívka ytong v učebnách
út.30.07.
pá.02.0ϴ.
4
osazení výplní plast
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
osazení výplní hliník
po.2ϵ.07.
pá.0ϵ.0ϴ.
12
om
ítky
po.12.0ϴ.
so.24.0ϴ.
13
rozvody topení učebny
so.24.0ϴ.
so.31.0ϴ.
ϴ
rozvody vzt učebny
so.24.0ϴ.
po.26.0ϴ.
3
osazení parapetů
so.24.0ϴ.
so.31.0ϴ.
ϴ
hrubé podlahy
so.31.0ϴ.
so.07.0ϵ.
ϴ
SD
K 
so.07.0ϵ.
so.21.0ϵ.
15
obkladačské práce
st.11.0ϵ.
st.25.0ϵ.
15
kom
pletace el, ZTI, topení
pá.13.0ϵ.
čt.03.10.
21
E
ϭ A
 Ϯ N
P
zdění příček
ne.07.07.
st.17.07.
11
rozvod voda a topení
st.17.07.
st.31.07.
15
rozvod vzt
st.17.07.
st.31.07.
15
rozvod elektro silno н slabo
st.17.07.
st.31.07.
15
osazení H
pá.26.07.
st.31.07.
6
přizdívka ytong
st.31.07.
so.03.0ϴ.
4
osazení výplní plast
st.31.07.
st.07.0ϴ.
ϴ
osazení výplní hliník
st.31.07.
st.07.0ϴ.
ϴ
om
ítky
st.07.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
10
osazení parapetů
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
hydroizolace
pá.30.0ϴ.
čt.05.0ϵ.
7
hrubé podlahy 
so.07.0ϵ.
čt.12.0ϵ.
6
SD
K 
čt.12.0ϵ.
čt.26.0ϵ.
15
KT 31
srpen
H
M
G
 Ř
EM
ESLA
červenec
KO
O
R
D
IN
A
CE Ř
EM
ESEL A
 O
STA
TN
ÍCH
 PR
A
CÍ
TǉdeŶŶí kaleŶdáƎ
po.22.7
út.23.7
st.24.7
čt.25.7
pá.26.7
čeƌǀeŶec
září
září
září
KT ϯϬ
KT 36
KT 37
KT 3ϴ
KT 35
srpen
srpen
srpen
so.27.7
ne.2ϴ.7
KT 34
KT 32
KT 33
obkladačské práce
po.16.0ϵ.
po.30.0ϵ.
15
kom
pletace el, ZTI, topení
pá.20.0ϵ.
čt.10.10.
21
EX
T
A
TR
IU
M
 ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
pá.0ϵ.0ϴ.
po.12.0ϴ.
4
instalace žaluzií - příprava
po.12.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
5
fasáda - om
ítka
pá.16.0ϴ.
ne.25.0ϴ.
10
klem
pířské kce - příprava
ne.25.0ϴ.
st.2ϴ.0ϴ.
4
fásáda
st.2ϴ.0ϴ.
po.02.0ϵ.
6
kom
pletace žaluzií
po.02.0ϵ.
pá.06.0ϵ.
5
klem
pířské kce
po.02.0ϵ.
pá.06.0ϵ.
5
dem
ontáž lešení
pá.06.0ϵ.
ne.0ϴ.0ϵ.
3
soklové práce
ne.0ϴ.0ϵ.
po.0ϵ.0ϵ.
2
okapový chodník
út.10.0ϵ.
pá.13.0ϵ.
4
EX
T D
ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
ne.0ϴ.0ϵ.
st.11.0ϵ.
4
instalace žaluzií - příprava
st.11.0ϵ.
ne.15.0ϵ.
5
fasáda - om
ítka
ne.15.0ϵ.
út.24.0ϵ.
10
klem
pířské kce - příprava
út.24.0ϵ.
pá.27.0ϵ.
4
fásáda
pá.27.0ϵ.
st.02.10.
6
kom
pletace žaluzií
st.02.10.
ne.06.10.
5
klem
pířské kce
st.02.10.
ne.06.10.
5
dem
ontáž lešení
ne.06.10.
út.0ϴ.10.
3
soklové práce
út.0ϴ.10.
st.0ϵ.10.
2
okapový chodník
čt.10.10.
ne.13.10.
4
F
ϭ A
 Ϯ N
P
zdění 2np
ne.07.07.
pá.12.07.
6
strop 2np
so.13.07.
út.16.07.
4
zdění atiky
st.17.07.
st.17.07.
1
beton atiky
čt.1ϴ.07.
čt.1ϴ.07.
1
zdění příček
po.22.07.
so.27.07.
6
rozvod voda a topení
st.31.07.
pá.16.0ϴ.
17
rozvod vzt
st.31.07.
pá.16.0ϴ.
17
rozvod elektro silno н slabo
st.31.07.
pá.16.0ϴ.
17
osazení H
ne.11.0ϴ.
pá.16.0ϴ.
6
přizdívka ytong
pá.16.0ϴ.
po.1ϵ.0ϴ.
4
osazení výplní plast
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
osazení výplní hliník
pá.16.0ϴ.
pá.23.0ϴ.
ϴ
om
ítky
pá.23.0ϴ.
ne.01.0ϵ.
10
osazení parapetů
ne.01.0ϵ.
ne.0ϴ.0ϵ.
ϴ
hydroizolace
so.2ϴ.0ϵ.
pá.04.10.
7
hrubé podlahy 
ne.06.10.
pá.11.10.
6
SD
K 
pá.11.10.
pá.25.10.
15
  
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 7_aktualizace HMG 2. etapa (3) 
 
  
D
ŶeƐ͗
Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ
Start den
08.07.201ϵ
Připočti dny
4
12
13
14
15
16
17
18
1ϵ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2ϵ
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
ϵ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1ϵ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2ϵ
30
1
2
3
4
5
6
ID
 
Jŵ
éŶŽ ƷkŽlƵ
Začáƚek
KŽŶec
D
Ŷƽ
PO
ZN
͘
D
ϭ A
 Ϯ N
P
páteřní rozvod voda a topení
po.24.06.
út.13.08.
51
páteřní rozvod vzt
po.01.07.
pá.23.08.
54
páteřní rozvod elektro silno н slabo
po.01.07.
pá.0ϵ.08.
40
rozvody elektro učebny
pá.0ϵ.08.
pá.16.08.
8
rozvody vody učebny
pá.0ϵ.08.
út.13.08.
5
osazení H
út.13.08.
út.13.08.
1
přizdívka ytong v učebnách
po.05.08.
pá.0ϵ.08.
5
osazení výplní plast
po.1ϵ.08.
pá.30.08.
12
osazení výplní hliník
po.1ϵ.08.
pá.30.08.
12
om
ítky
po.1ϵ.08.
st.18.0ϵ.
31
rozvody topení učebny
po.2ϵ.07.
út.13.08.
16
rozvody vzt učebny
pá.0ϵ.08.
čt.2ϵ.08.
21
osazení parapetů
st.18.0ϵ.
po.23.0ϵ.
6
hydroizolace
út.13.08.
so.17.08.
5
hrubé podlahy
po.1ϵ.08.
po.26.08.
8
SD
K 
po.26.08.
út.01.10.
37
obkladačské práce
út.01.10.
so.30.11.
61
kom
pletace el, ZTI, topení
so.30.11.
st.2ϵ.01.
61
E
ϭ A
 Ϯ N
P
zdění příček
ne.07.07.
pá.0ϵ.08.
34
rozvod voda a topení
út.13.08.
út.27.08.
15
rozvod vzt
út.13.08.
út.27.08.
15
rozvod elektro silno н slabo
út.13.08.
út.27.08.
15
osazení H
čt.22.08.
út.27.08.
6
přizdívka ytong
út.27.08.
pá.30.08.
4
osazení výplní plast
po.26.08.
po.02.0ϵ.
8
osazení výplní hliník
po.26.08.
po.02.0ϵ.
8
om
ítky
po.02.0ϵ.
st.11.0ϵ.
10
osazení parapetů
st.11.0ϵ.
st.18.0ϵ.
8
hydroizolace
so.17.08.
so.24.08.
8
hrubé podlahy 
po.26.08.
so.31.08.
6
SD
K 
so.31.08.
út.15.10.
46
obkladačské práce
út.15.10.
út.2ϵ.10.
15
kom
pletace el, ZTI, topení
út.2ϵ.10.
po.18.11.
21
EX
T
A
TR
IU
M
 ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
po.1ϵ.08.
čt.22.08.
4
instalace žaluzií - příprava
čt.22.08.
po.26.08.
5
fasáda - om
ítka
po.26.08.
st.04.0ϵ.
10
klem
pířské kce - příprava
st.04.0ϵ.
so.07.0ϵ.
4
fásáda
so.07.0ϵ.
čt.12.0ϵ.
6
kom
pletace žaluzií
čt.12.0ϵ.
po.16.0ϵ.
5
klem
pířské kce
čt.12.0ϵ.
po.16.0ϵ.
5
dem
ontáž lešení
po.16.0ϵ.
st.18.0ϵ.
3
soklové práce
st.18.0ϵ.
čt.1ϵ.0ϵ.
2
okapový chodník
pá.20.0ϵ.
po.23.0ϵ.
4
září
září
září
KT ϯϮ
KT 38
KT 3ϵ
KT 40
KT 37
srpen
srpen
září
so.10.8
ne.11.8
KT 36
KT 34
KT 35
KT 33
září
H
M
G
 Ř
EM
ESLA
srpen
KO
O
R
D
IN
A
CE Ř
EM
ESEL A
 O
STA
TN
ÍCH
 PR
A
CÍ
TǉdeŶŶí kaleŶdáƎ
po.5.8
út.6.8
st.7.8
čt.8.8
pá.ϵ.8
ƐƌƉeŶ
EX
T D
ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
st.18.0ϵ.
so.21.0ϵ.
4
instalace žaluzií - příprava
so.21.0ϵ.
st.25.0ϵ.
5
fasáda - om
ítka
st.25.0ϵ.
pá.04.10.
10
klem
pířské kce - příprava
pá.04.10.
po.07.10.
4
fásáda
po.07.10.
so.12.10.
6
kom
pletace žaluzií
so.12.10.
st.16.10.
5
klem
pířské kce
so.12.10.
st.16.10.
5
dem
ontáž lešení
st.16.10.
pá.18.10.
3
soklové práce
pá.18.10.
so.1ϵ.10.
2
okapový chodník
ne.20.10.
st.23.10.
4
F
ϭ A
 Ϯ N
P
zdění příček
po.22.07.
pá.0ϵ.08.
1ϵ
rozvod voda a topení
út.13.08.
st.04.0ϵ.
23
rozvod vzt
út.13.08.
st.04.0ϵ.
23
rozvod elektro silno н slabo
út.13.08.
st.04.0ϵ.
23
osazení H
pá.30.08.
st.04.0ϵ.
6
přizdívka ytong - vana
st.04.0ϵ.
st.11.0ϵ.
8
osazení výplní plast
st.04.0ϵ.
st.11.0ϵ.
8
osazení výplní hliník
st.04.0ϵ.
st.11.0ϵ.
8
om
ítky
st.11.0ϵ.
st.25.0ϵ.
15
osazení parapetů
st.25.0ϵ.
st.02.10.
8
hydroizolace
st.07.08.
po.1ϵ.08.
13
hrubé podlahy 
po.1ϵ.08.
so.24.08.
6
SD
K 
st.04.0ϵ.
čt.26.0ϵ.
23
  
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 8_aktualizace HMG 2. etapa (4) 
 
D
ŶeƐ͗
Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϬ
Start den
0ϴ.0ϳ.201ϵ
Připočti dny
ϴ
ϵ
10
11
12
13
14
1ϱ
1ϲ
1ϳ
1ϴ
1ϵ
20
21
22
23
24
2ϱ
2ϲ
2ϳ
2ϴ
2ϵ
30
1
2
3
4
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
10
11
12
13
14
1ϱ
1ϲ
1ϳ
1ϴ
1ϵ
20
21
22
23
24
2ϱ
2ϲ
2ϳ
2ϴ
2ϵ
30
31
1
2
3
ID
 
Jŵ
éŶŽ ƷkŽůƵ
Začáƚek
KŽŶec
D
Ŷƽ
PO
ZN
͘
D
ϭ A
 Ϯ N
P
rozvod voda a topení
po.24.0ϲ.
čt.0ϱ.0ϵ.
ϳ4
rozvod vzt
po.01.0ϳ.
pá.0ϲ.0ϵ.
ϲϴ
rozvod elektro silno н slabo
po.01.0ϳ.
čt.0ϱ.0ϵ.
ϲϳ
osazení H
 н pož. V
oda
čt.0ϱ.0ϵ.
čt.0ϱ.0ϵ.
1
osazení výplní hliník
po.1ϵ.0ϴ.
pá.13.0ϵ.
2ϲ
om
ítky
po.02.0ϵ.
pá.2ϳ.0ϵ.
2ϲ
osazení parapetů
po.04.11.
so.0ϵ.11.
ϲ
hrubé podlahy
po.2ϲ.0ϴ.
po.02.0ϵ.
ϴ
SD
K 
po.0ϳ.10.
po.2ϴ.10.
22
obkladačské práce
po.04.11.
so.30.11.
2ϳ
kom
pletace el, ZTI, topení
so.30.11.
st.2ϵ.01.
ϲ1
E
ϭ A
 Ϯ N
P
om
ítky
po.2ϲ.0ϴ.
po.02.0ϵ.
ϴ
rozvod voda a topení
pá.02.0ϴ.
út.03.0ϵ.
33
rozvod plyn.
ne.0ϳ.0ϳ.
út.03.0ϵ.
ϱϵ
rozvod vzt
čt.0ϱ.0ϵ.
čt.2ϲ.0ϵ.
22
rozvod elektro silno н slabo
st.2ϴ.0ϴ.
so.14.0ϵ.
1ϴ
rozvody podlahách (všechny řem
esla)
čt.2ϲ.0ϵ.
čt.03.10.
ϴ
osazení H
 н pož. voda
pá.02.0ϴ.
čt.2ϲ.0ϵ.
ϱϲ
om
ítky - dokončení
so.14.0ϵ.
st.02.10.
1ϵ
přizdívka ytong
čt.2ϲ.0ϵ.
ne.2ϵ.0ϵ.
4
osazení výplní plast
po.2ϲ.0ϴ.
po.02.0ϵ.
ϴ
osazení výplní hliník
po.2ϲ.0ϴ.
po.02.0ϵ.
ϴ
osazení parapetů
po.04.11.
po.11.11.
ϴ
hydroizolace
čt.1ϵ.0ϵ.
čt.2ϲ.0ϵ.
ϴ
hrubé podlahy 
čt.03.10.
út.0ϴ.10.
ϲ
SD
K 
út.0ϴ.10.
pá.22.11.
4ϲ
obkladačské práce
pá.22.11.
pá.0ϲ.12.
1ϱ
kom
pletace el, ZTI, topení
pá.0ϲ.12.
čt.2ϲ.12.
21
KT 3ϳ
říjen
H
M
G
 Ř
EM
ESLA
září
KO
O
RD
IN
A
CE ŘEM
ESEL A
 O
STA
TN
ÍCH
 PR
A
CÍ
TǉdeŶŶí kaůeŶdáƎ
po.2.ϵ
út.3.ϵ
st.4.ϵ
čt.ϱ.ϵ
pá.ϲ.ϵ
ǌáƎí
říjen
říjen
říjen
KT ϯϲ
KT 42
KT 43
KT 44
KT 41
září
září
září
so.ϳ.ϵ
ne.ϴ.ϵ
KT 40
KT 3ϴ
KT 3ϵ
EX
T
A
TR
IU
M
 ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
po.1ϵ.0ϴ.
čt.22.0ϴ.
4
instalace žaluzií - příprava
čt.22.0ϴ.
po.2ϲ.0ϴ.
ϱ
fasáda - om
ítka
po.2ϲ.0ϴ.
st.04.0ϵ.
10
klem
pířské kce - příprava
st.04.0ϵ.
so.0ϳ.0ϵ.
4
fásáda
so.0ϳ.0ϵ.
čt.12.0ϵ.
ϲ
kom
pletace žaluzií
čt.12.0ϵ.
po.1ϲ.0ϵ.
ϱ
klem
pířské kce
čt.12.0ϵ.
po.1ϲ.0ϵ.
ϱ
dem
ontáž lešení
po.1ϲ.0ϵ.
st.1ϴ.0ϵ.
3
soklové práce
st.1ϴ.0ϵ.
čt.1ϵ.0ϵ.
2
okapový chodník
pá.20.0ϵ.
po.23.0ϵ.
4
EX
T D
ŽƐƚaƚŶí Ɖƌáce
m
ontáž lešení
st.1ϴ.0ϵ.
so.21.0ϵ.
4
instalace žaluzií - příprava
so.21.0ϵ.
st.2ϱ.0ϵ.
ϱ
fasáda - om
ítka
st.2ϱ.0ϵ.
pá.04.10.
10
klem
pířské kce - příprava
pá.04.10.
po.0ϳ.10.
4
fásáda
po.0ϳ.10.
so.12.10.
ϲ
kom
pletace žaluzií
so.12.10.
st.1ϲ.10.
ϱ
klem
pířské kce
so.12.10.
st.1ϲ.10.
ϱ
dem
ontáž lešení
st.1ϲ.10.
pá.1ϴ.10.
3
soklové práce
pá.1ϴ.10.
so.1ϵ.10.
2
okapový chodník
ne.20.10.
st.23.10.
4
O
STA
TN
Í U
JED
N
Á
N
Í
V
ZT - odstranění vad a nedodělků z I. Etapy
st.2ϴ.0ϴ.
pá.30.0ϴ.
3
V
ZT - odstranění vad a nedodělků z I. Etapy - lem
ování m
říže
st.2ϴ.0ϴ.
čt.2ϲ.0ϵ.
30
m
ateriál V
ZT
pá.30.0ϴ.
čt.2ϲ.0ϵ.
2ϴ
